ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO	GEC-FT-78-V1
PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS			NIT.	900.283.279	DV	6
CONTRATO NÚMERO	776 DE 2023	MINUTA PRINCIPAL		ADICIÓN EN VALOR	SI	PRÓRROGA	SI
TIPO DE CONTRATO	OBRA						

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA.
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagara contra liquidacion del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 MESES y 15 DIAS

CUOTA No.	4	DE 6	VALOR TOTAL	$ 2.610.369.987,00	VALOR ESTE PAGO $ 127.622.458,00
ENTREGA DEL ANTICIPO			ENTIDAD		
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			17100003151		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		

GARANTIAS

Cumplimiento del contrato	DESDE 20	DE SEPTIEMBRE	DE 2023	HASTA EL 29	DE NOVIEMBRE	DE 2025
Estabilidad y calidad de la obra	DESDE 22	DE MARZO	DE 2024	HASTA EL 23	DE MARZO	DE 2029
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE 20	DE SEPTIEMBRE	DE 2023	HASTA EL 27	DE JULIO	DE 2028
Responsabilidad civil extracont	DESDE 20	DE SEPTIEMBRE	DE 2023	HASTA EL 27	DE JULIO	DE 2025
	DESDE	DE	DE	HASTA EL	DE	DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		6/05/2025	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR		6/05/2025	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)		6/05/2025	5
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	N/A		
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	FV 161	20/05/2025	1
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	N/A		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	N/A		
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	ACTA DE CORTE No 4	6/05/2025	72
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES			42
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	122

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023003171	1/01/2025	54230826330120 2225175000808 82.3.2.02.02.005	R 1365	$ 165.625.299,00		$ 165.625.299,00
2023003171	1/01/2025	542308263301202 225175000808 82.3.2.02.02.005	R 82138	$ 277.654.098,00	$ 109.994.819,00	$ 167.659.279,00
2024005286	1/01/2025	4241073301202 2251750008088 2.3.2.02.02.005	R 9108	$ 669.084.259,00	$ 17.627.639,00	$ 651.456.620,00

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 21 de MAYO de 2025, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT: 899.999.172-8
Oficina de Contratación
21 MAY 2025
Recibe: VIVIANA.
Hora: 10:22

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN [ ] SECRETARÍA DE HACIENDA [ ]

Arq. MILTON SUAREZ AREVALO		
Nombre del Supervisor		Firma