SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO N°	CMA-SIM-028-2024	VALOR DEL ACTA		ACTA PARCIAL N°02
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	2025-01-28	VALOR PRESENTE ACTA:
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA:	9.05% ACUMULADO 33.53%	$56,098,557.00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$619,873,554.00	PERIODO DE COBRO
CÓDIGO: SI-SUP-043			VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 207,843,603.00	29/01/2025 AL 28/02/2025
	REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 151,745,046.00	
	FECHA DE INICIO:	29/11/2024	VALOR SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR INTERVENTORIA:	$ 412,029,951.00	FECHA PRESENTE ACTA: 20/05/2025
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°02	FECHA FINALIZACIÓN:	29/06/2025	VALOR PRESENTE ACTA No.02 DE INTERVENTORIA:	$ 56,098,557.00	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°01 19/05/2025		PRESENTE ACTA N°02 20/05/2025			ACUMULADO	
CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (2)	PRIMA REGIONAL (3)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (4)	VALOR PARCIAL (1)*(2)+(3)*(4) = (5)	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE OBRA	VALOR
FRENTE DE TRABAJO DE LOMA GRANDE														
PERSONAL PROFESIONAL					**$174,929,300.00**			**$174,929,300.00**		**$42,822,691.00**		**$15,831,102.00**		**$58,653,793.00**
1	Director de Interventoria	$ 7,228,000.00	$ -	2.10	$15,178,800.00	1	2.10	$15,178,800.00	24.48%	$3,715,770.00	9.05%	$1,373,681.00	33.53%	$5,089,451.00
1	Ing. Con Postgrado en Vias	$ 4,875,000.00	$ -	2.10	$10,237,500.00	1	2.10	$10,237,500.00	24.48%	$2,506,140.00	9.05%	$926,493.00	33.53%	$3,432,633.00
1	Ing. Residente Electrico	$ 3,614,000.00	$ -	2.10	$7,589,400.00	1	2.10	$7,589,400.00	24.48%	$1,857,885.00	9.05%	$686,840.00	33.53%	$2,544,725.00
1	Profesional residente Interventoria	$ 3,614,000.00	$ -	7.00	$25,298,000.00	1	7.00	$25,298,000.00	24.48%	$6,192,950.00	9.05%	$2,289,469.00	33.53%	$8,482,419.00
1	Cordinador SG-SST	$ 3,614,000.00	$ -	7.00	$25,298,000.00	1	7.00	$25,298,000.00	24.48%	$6,192,950.00	9.05%	$2,289,469.00	33.53%	$8,482,419.00
1	Ing. Forestal	$ 3,614,000.00	$ -	2.10	$7,589,400.00	1	2.10	$7,589,400.00	24.48%	$1,857,885.00	9.05%	$686,841.00	33.53%	$2,544,726.00
1	Ing. Con Postgrado en el area Hidraulica	$ 4,875,000.00	$ -	2.10	$10,237,500.00	1	2.10	$10,237,500.00	24.48%	$2,506,140.00	9.05%	$926,494.00	33.53%	$3,432,634.00
1	Ing. Con Postgrado en el area de Geotecnia	$ 4,875,000.00	$ -	2.10	$10,237,500.00	1	2.10	$10,237,500.00	24.48%	$2,506,140.00	9.05%	$926,494.00	33.53%	$3,432,634.00
1	Trabajadora Social	$ 3,614,000.00	$ -	2.10	$7,589,400.00	1	2.10	$7,589,400.00	24.48%	$1,857,885.00	9.05%	$686,841.00	33.53%	$2,544,726.00
1	Contador	$ 3,614,000.00	$ -	2.10	$7,589,400.00	1	2.10	$7,589,400.00	24.48%	$1,857,885.00	9.05%	$686,841.00	33.53%	$2,544,726.00
1	Abogado	$ 3,614,000.00	$ -	2.10	$7,589,400.00	1	2.10	$7,589,400.00	24.48%	$1,857,885.00	9.05%	$686,841.00	33.53%	$2,544,726.00
PERSONAL TÉCNICO														
1	Topógrafo	$ 2,860,000.00	$ -	3.50	$10,010,000.00	1	3.50	$10,010,000.00	24.48%	$2,450,448.00	9.05%	$905,905.00	33.53%	$3,356,353.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO														
1	Secretaria	$ 1,820,000.00	$ -	7.00	$12,740,000.00	1	7.00	$12,740,000.00	24.48%	$3,118,752.00	9.05%	$1,152,970.00	33.53%	$4,271,722.00
1	Conductor	$ 1,820,000.00	$ -	7.00	$12,740,000.00	1	7.00	$12,740,000.00	24.48%	$3,118,752.00	9.05%	$1,152,970.00	33.53%	$4,271,722.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														
1	Cadenero	$ 1,430,000.00	$ -	3.50	$5,005,000.00	1	3.50	$5,005,000.00	24.48%	$1,225,224.00	9.05%	$452,953.00	33.53%	$1,678,177.00
OTROS COSTOS														
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA (5) = (6)				**$174,929,300.00**			**$174,929,300.00**		**$42,822,691.00**		**$15,831,102.00**		**$58,653,793.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2.15**			**2.15**		**2.15**		**2.15**		**2.15**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7)				**$376,097,995.00**			**$376,097,995.00**		**$92,068,786.00**		**$34,036,869.00**		**$126,105,655.00**
CANT. (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	UTILIZACIÓN (10)	VALOR PARCIAL = (8) * (9) * (10) = 11	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	Mes	$7,000,000.00	7.00	$49,000,000.00	1	7.00	$49,000,000.00	24.48%	$11,995,200.00	9.05%	$4,434,500.00	33.53%	$16,429,700.00
1	Equipo completo de topografia	Según comprobante por mes	$4,000,000.00	3.50	$14,000,000.00	1	3.50	$14,000,000.00	24.48%	$3,427,200.00	9.05%	$1,267,000.00	33.53%	$4,694,200.00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Según comprobante por mes	$1,654,031.11	7.00	$11,578,218.00	1	7.00	$11,578,218.00	24.48%	$2,834,348.00	9.05%	$1,047,829.00	33.53%	$3,882,177.00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$3,500,000.00	7.00	$24,500,000.00	1	7.00	$24,500,000.00	24.48%	$5,997,600.00	9.05%	$2,217,250.00	33.53%	$8,214,850.00
	TOTAL EQUIPOS				**$99,078,218.00**			**$99,078,218.00**		**$24,254,348.00**		**$8,966,579.00**		**$33,220,927.00**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO N°	CMA-SIM-028-2024	VALOR DEL ACTA		ACTA PARCIAL N°02
CÓDIGO: SI-SUP-043	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	2025-01-28	VALOR PRESENTE ACTA:
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN	% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: 9.05%	ACUMULADO 33.53%	$56,098,557.00
	REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$619,873,554.00	PERIODO DE COBRO
	FECHA DE INICIO:	29/11/2024	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 207,843,603.00	29/01/2025 AL 28/02/2025
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°02	FECHA FINALIZACIÓN:	29/06/2025	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 151,745,046.00	FECHA PRESENTE ACTA: 20/05/2025
			VALOR SALDO DISPONIBLE POR EJECUTAR INTERVENTORIA:	$ 412,029,951.00	
			VALOR PRESENTE ACTA No.02 DE INTERVENTORIA:	$ 56,098,557.00	

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA N°01 19/05/2025		PRESENTE ACTA N°02 20/05/2025		ACUMULADO	
OTROS COSTOS														
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$650,000.00	7.00	$4,550,000.00	1	7.00	$4,550,000.00	24.48%	$1,113,840.00	9.05%	$411,775.00	33.53%	$1,525,615.00
1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías,etc	Según comprobante por mes	$650,000.00	7.00	$4,550,000.00	1	7.00	$4,550,000.00	24.48%	$1,113,842.00	9.05%	$411,775.00	33.53%	$1,525,617.00
	OTROS COSTOS (CEN)				**$9,100,000.00**			**$9,100,000.00**		**$2,227,682.00**		**$823,550.00**		**$3,051,232.00**
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$484,276,213.0**			**$484,276,213.00**		**$118,550,816.00**		**$43,826,998.00**		**$162,377,814.00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES = (D)				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$484,276,213.00**			**$484,276,213.00**		**$118,550,816.00**		**$43,826,998.00**		**$162,377,814.00**
5	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**													
	Impuestos RET. ICA POR SERV. 1%			1.00%	$4,842,763.00			$4,842,763.00	1.00%	$1,185,509.00	1.00%	$438,270.00		$1,623,779.00
	Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%			2.00%	$9,685,525.00			$9,685,525.00	2.00%	$2,371,017.00	2.00%	$876,540.00		$3,247,557.00
	Impuestos PROCULTURA 1%			1.00%	$4,842,763.00			$4,842,763.00	1.00%	$1,185,509.00	1.00%	$438,269.00		$1,623,778.00
	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%			2.00%	$9,685,524.00			$9,685,524.00	2.00%	$2,371,016.00	2.00%	$876,540.00		$3,247,556.00
	Impuestos ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)			2.00%	$9,685,524.00			$9,685,524.00	2.00%	$2,371,016.00	2.00%	$876,540.00		$3,247,556.00
	Impuestos TASA DEPORTE 1%			1.00%	$4,842,762.00			$4,842,762.00	1.00%	$1,185,508.00	1.00%	$438,270.00		$1,623,778.00
6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**				**$527,861,074.00**			**$527,861,074.00**		**$129,220,391.00**		**$47,771,427.00**		**$176,991,818.00**
	IVA			19.00%	$92,012,480.00	19.00%		$92,012,480.00	19.00%	$22,524,655.00	19.00%	$8,327,130.00	19.00%	$30,851,785.00
	VALOR TOTAL				**$619,873,554.00**			**$619,873,554.00**		**$151,745,046.00**		**$56,098,557.00**		**$207,843,603.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$56,098,557.00**

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 56,098,557.00**

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
RL. CONSORCIO INPROBRAIN

Revisó: Magda Fuentes Ramos - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM