ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. SAMC 003 DE 2025

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO:	Becerril, 2 de mayo de 2025
OBJETO:	**SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL
NIT:	800096576-4
CONTRATISTA:	**JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S.**
NIT:	900992549-1
VALOR:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($299.990.441,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES.

En el municipio de Becerril, a los ocho (8) días del mes de mayo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas las siguientes personas:

Por parte del MUNICIPIO DE BECERRIL, la Ing. **YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.768.240 expedida en Barranquilla, quien actúa en calidad de supervisora del contrato, y, por otra parte, **JH INGENIERÍA INTEGRALES S.A.S.**, NIT 900.992.549-1, representada legalmente por el señor **JOHAN FAVIANY HINOJOSA CÉSPEDES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.580.722 de Valledupar, en calidad de contratista.

Las partes se reunieron con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio, correspondiente al Contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 003 de 2025.

CONSIDERACIONES:

1. Se analizaron las actividades previstas en el desarrollo del contrato, precisando las condiciones técnicas, administrativas y contractuales que regirán su ejecución, de conformidad con lo establecido en los estudios previos, el contrato y sus documentos anexos.
2. El contratista presentó oportunamente las **garantías exigidas**, las cuales fueron **revisadas y aprobadas el día 6 de mayo de 2025**, y que se detallan a continuación:

No. de la POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
		Desde (día, me, año)	Hasta (día, mes, año)	
BQ - 100102159	Cumplimiento	02/05/2025	05/12/2025	$29.999.044,10
	Prestaciones Sociales	02/05/2025	02/08/2028	$14.999.522,05
	Estabilidad de la Obra	02/08/2025	02/08/2030	$29.999.044,10
BQ - 100028589	Responsabilidad Civil Extracontractual	02/05/2025	05/12/2025	$284.700.000,00

3. Que mediante el **Registro Presupuestal No. 403,** expedido el día **2 de mayo de 2025,** se cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución del contrato.
4. Que el contratista acreditó su afiliación y el pago correspondiente al **Sistema Integral de Seguridad Social,** requisito indispensable para el inicio de actividades contractuales.

ACUERDAN:

1. Aprobar el inicio del contrato conforme a lo establecido en las condiciones contractuales.
2. Fijar como **fecha de inicio del contrato** el día **ocho (8) de mayo de 2025.**
3. Determinar como **fecha máxima de finalización del contrato** el día **siete (7) de agosto de 2025,** conforme al plazo de ejecución estipulado en los documentos contractuales y condicionado a la **entrega total del objeto contractual a satisfacción de la entidad contratante.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por las partes intervinientes, en la fecha y lugar inicialmente indicados.

JH INGENIERIA INTEGRALES S.A.S
R/L JOHAN HINOJOSA CESPEDES
NIT 900992549-1
CONTRATISTA

ING. YUDIS ASTRID CUENTAS ZAMBRANO
Secretaría de Obras Públicas
SUPERVISORA