DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**x**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**216/2024**
	Tipo	Contrato de Consultoría						
Objeto	**"CONTRATAR LA CONSULTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL ALTERNA DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GENERAL HASTA EL CUARTO DE CALDERAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ D.C LOTE 1 Y 2"**							
Contratista	ESCONING S.A.S.							
Identificación (CC – Nit)	844.004.552-4							
Representante Legal	DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ RAMÍREZ							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	SV. RENE HURTADO AGUILAR						
	Cargo	SUBOFICIAL EN COMISIÓN ADMINISTRATIVA PERMANENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - UAPL – INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	08/11/2024
Iniciación	15/11/2024
Cesión	---
Suspensión	---
Reinicio	---

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	1.5	15/11/2024	31/12/2024
Prórroga 1		01/01/2025	15/02/2025
Prórroga 2		16/02/2025	03/03/2025
Prórroga 3		N.A	N.A
Prórroga 4		N.A	N.A
PLAZO TOTAL	3.0	15/11/2024	03/03/2025

DATOS REQUERIDOS

Es importante destacar que, debido a la limitación de tiempo y la magnitud de los entregables requeridos, así como las reconvenciones realizadas por la entidad respecto a los mismos, se vieron necesarias dos prórrogas para asegurar el cumplimiento adecuado de los plazos y la calidad de los estudios. Estas prórrogas fueron fundamentales para garantizar la integridad del trabajo y se extendieron hasta el 3 de marzo del presente año.

4. VALOR

VALOR INICIAL	$ 132.156.045
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$ 132.156.045

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FEES-39		12/03/2025	$ 132.156.045

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 132.156.045
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$0

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACION
CONTRATAR LA CONSULTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL ALTERNA DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GENERAL HASTA EL CUARTO DE CALDERAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y	Tras verificar los compromisos estipulados en el contrato, se evidencia que la firma contratista ESCONING SAS , identificada con NIT 844.004.552-4 , representada por el señor Daniel Felipe Rodríguez Ramírez , cumplió con el objeto contractual, el cual consistía en: "Contratar la consultoría, los estudios y diseños para la construcción de la red de abastecimiento principal alterna de agua potable, desde el tanque de almacenamiento general hasta el cuarto de calderas del edificio principal del Hospital Militar Central, así como los estudios, diagnóstico y diseños para la

DATOS REQUERIDOS	
LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ D.C LOTE 1 Y 2	optimización y adecuación del sistema de tratamiento de agua residual del Hospital Militar Central de Bogotá DC, Lote 1 y 2.”

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
CONTRATAR LA CONSULTORÍA, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PRINCIPAL ALTERNA DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO GENERAL HASTA EL CUARTO DE CALDERAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTÁ D.C LOTE 1 Y 2	Tras verificar los compromisos estipulados en el contrato, se evidencia que la firma contratista ESCONING SAS , identificada con NIT 844.004.552-4 , representada por el señor Daniel Felipe Rodríguez Ramírez , ha cumplido con el objeto contractual, realizando la entrega de los siguientes documentos en formatos magnéticos y físicos: Productos entregados Carpeta: Optimización PTAR 1. Análisis de información 2. Levantamiento topográfico 3. Estudio de suelos 4. Levantamiento arquitectónico 5. Diseño estructural 6. Optimización PTAR 7. Diseño eléctrico 8. Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 9. Cronograma, presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APU) 10. Especificaciones técnicas Carpeta: Diseño Red Alterna de Abasto 1. Análisis de información 2. Levantamiento topográfico 3. Estudio de suelos 4. Levantamiento arquitectónico 5. Diseño estructural 6. Diseño hidráulico 7. Diseño eléctrico 8. Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 9. Cronograma, presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APU) 10. Especificaciones técnicas Forma de entrega Los documentos digitales correspondientes a los productos entregados están disponibles para consulta y revisión en la siguiente carpeta de Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1x4fuu4D29N2yXmUW7ZclBHS1YPvn_3Eo?usp=drive_link

DATOS REQUERIDOS

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó la certificación de pago de aportes de Seguridad Social y parafiscales con fecha:

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
2024-12-04	$ 1.610.000	$ 208.000	$ 832.000
2025-01-16	$ 1.773.800	$ 208.300	$ 832.600
2025-02-21	$ 1.773.800	$ 229.600	$ 916.200

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta: Planilla No. 32594179 del 2025/02/21.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-844004552 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-01	230301	800224808	PORVENIR	3	8	683.400	3.700	687.100
Periodo salud:	2025-02	231001	800227940	COLFONDOS	1	8	227.800	1.300	229.100
Planilla Nro.:	32594179 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	8	57.000	400	57.400
Clase de aportante:	B	EPS042	900226715	COOSALUD	1	8	57.000	400	57.400
Fecha trancaoción:	2025-02-21	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	8	57.000	400	57.400
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS005	800251440	SANITAS	1	8	57.000	400	57.400
Trancaoción:	1282760851	14-23	860011153	POSITIVA	4	8	396.400	2.200	398.600
		CCF10	891800213	COMFABOY	2	8	114.000	700	114.700
		CCF69	844003392	COMFACASANARE	2	8	114.000	700	114.700
		PASENA	899999034	SENA	0	8	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	8	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 1.773.800

7. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
COQ 100004299 CERTIFICADO: 680004351	CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/11/2024	08/01/2028
COQ 100001084 CERTIFICADO: 680004352	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	08/11/2024	08/01/2025

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

DATOS REQUERIDOS

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor:

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Cumplimiento de los compromisos contractuales: Se constata que la contratista **ESCONING SAS** ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos establecidos en el contrato, entregando todos los documentos requeridos en los plazos acordados. La documentación presentada cubre todos los aspectos técnicos y normativos establecidos para la optimización de la PTAR y el diseño de la red alterna de abastecimiento.

Documentación entregada: Los documentos entregados, tanto en formato físico como magnético, han sido revisados y están completos conforme a las especificaciones establecidas en los términos de referencia del contrato. Los productos entregados cumplen con los requisitos técnicos y las normativas aplicables.

Forma de entrega: Los documentos digitales han sido entregados de manera adecuada y están disponibles en la carpeta de Google Drive indicada, lo que permite su fácil acceso y consulta para futuras referencias. El formato físico también ha sido entregado conforme a lo solicitado.

Observaciones adicionales: No se identificaron observaciones durante la revisión de los entregables, salvo algunos detalles menores que fueron corregidos a tiempo por parte de la contratista. Estas correcciones no afectan el cumplimiento general de los objetivos del contrato.

Se considera que ESCONING SAS ha cumplido con el objeto del contrato en su totalidad, entregando los productos y documentación requerida de acuerdo con los estándares técnicos y las normativas vigentes. Se hace constar que, hasta la fecha de este informe, no existen pendientes o incumplimientos por parte de la contratista.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 03 días del mes de Marzo de 2025

EL SUPERVISOR		EL CONTRATISTA	
Nombre	 **RENÉ HURTADO AGUILAR**	**Nombre Representante Legal**	 **DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ RAMÍREZ**
Cargo	SUBOFICIAL EN COMISIÓN ADMINISTRATIVA PERMANENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - UAPL – INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	**Identificación**	C.C. 1.049.618.902