PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

San Juan Del Cesar La Guajira, 28 de octubre de 2024

OFICIO No. 20

Señores.

YURI HURTADO
Supervisora del contrato de Obra No. 0084 de 2023

ANGÉLICA MENDOZA
supervisora de la Interventoría 069 de 2024

REF: Solicitud De Suspensión

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de Suspensión enviada el 25 de octubre del presente año por La Asociación Asopagua, ejecutor del Contrato de Obras Públicas No. 0084 de 2023, cuyo Objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA. BPIN 20223218000002", quienes de manera detalla describen las consideraciones que motivan a solicitar suspensión con el fin de dar cumplimiento a las actividades del contrato en mención; esta interventoría considera viable técnicamente de conceder la suspensión por un término de 30 días tal y como lo solicita el contratista, basado en el análisis de cada una de las consideraciones.

Como soporte a este oficio se anexa:

1. Oficio de solicitud de suspensión por el contratista de obra
2. Evidencias de los paros e informe del Ideam.

Cordialmente



_____
Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 084 de 2023