ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA N° 090 DEL 20 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO MARIPI 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACA NIT: 800.024.789-8
CONTRATISTA	CONSORCIO MARIPI 2025 NIT: 901.946.883-5 R/L: EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO C.C. 9.398.385 DE SOGAMOSO
OBJETO	"OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA"
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIESISEIS MIL ($234.916.577,00)
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2025

En Maripi, Boyacá a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2025, se reunieron el ingeniero, **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO** secretario de planeación y obras públicas y **CONSORCIO MARIPI 2025** identificado con NIT: 901.946.883-5 representado legalmente por **EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO** identificado con C.C. 9.398.385 de Sogamoso, en calidad de contratista, con el fin de proceder a dar inicio del **CONTRATO DE OBRA N° 090 DEL 20 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO MARIPI 2025** cuyo objeto es **"OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA"**

CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de Maripi - Boyacá considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar inicio al objeto del presente **CONTRATO DE OBRA N° 090 DEL 20 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO MARIPI 2025** cuyo objeto " **OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ZULIA, SANTA ROSA Y DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA"**

2. Que en el presente **CONTRATO DE OBRA N° 090 DEL 20 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO MARIPI 2025**, se determinó una duración del contrato equivalente a dos (02) meses, conforme a RP1 2025000379 del 20 de mayo de 2025 contados a partir de la firma del acta de inicio

Se deja constancia que se ha cumplido con los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato de la referencia a los 26 días del mes de mayo de 2025

JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de planeación y obras publicas
Supervisor

CONSORCIO MARIPI 2025
NIT: 901.946.883-5
R/L: EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO
Contratista

RETENCION DOCUMENTAL					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre:	**Firma:**	**NOMBRE:**	**FIRMA:**	**Nombre**	**Firma**
YULIETH D. ORTEGA		JERSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	