Impreso el 20/01/2025 7:36:23 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota, Norte de Santander

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000006764

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/01/2025 16:25:18

Identificador: 1314949

Formulador Ciudadano: MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Formulador Oficial : MARIO YESID ANTELIZ FLÓREZ

Impreso el 20/01/2025 7:36:23 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan De Desarrollo Departamental
(2024-2027) NORTE, TERRITORIO DE PAZ

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

CAMPO MÁS PRODUCTIVO y Seguridad Alimentaria
Investigación, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria
Instrumentos de financiamiento y de gestión de riesgos
Activos productivos
Formalidad de la tenencia de los predios rurales
Comercialización agropecuaria
Planificación del ordenamiento agropecuario
Atención a la participación ciudadana
Seguridad alimentaria y nutricional
Estadísticas de evaluaciones agropecuarias

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027
"Chinácota nos Une"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

4. Medio Ambiente y Sostenibilidad para un Futuro Verde

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 9. Cultivando un futuro sostenible
● Agricultura y desarrollo rural

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Dificultades para brindar apoyo a los productores del Municipio de Chinácota.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente los productores del municipio no cuentan con las condiciones técnicas, operativas ni financiera para impulsar el desarrollo del sector agropecuario del municipio, por esta razón se hace necesario que la administración los apoye con asistencia técnica permitiendo potenciar los procesos de la zona rural con el fin de reactivar su economía mediante proyectos productivos y actividades de difusión con relación a su producción.

Las posibilidades de acceder a programas de asistencia técnica por parte de pequeños y medianos productores agropecuarios son reducidas debido a los costos generados para acceder a estos servicios, por lo tanto la atención y apoyo recibido se limita a la prestación de servicios por parte de la administración, los cuales resultan insuficientes gracias a las limitaciones técnicas y operativas del ente territorial para atender las necesidades de toda la población productora.

De manera especial los problemas de la actividad agropecuaria se concentran en: Baja productividad y rentabilidad que impiden el pago de asistencias técnicas, Poca aplicación de tecnologías apropiadas, Falta de infraestructuras de apoyo, Inadecuada planificación del proceso productivo, Deficientes canales de comercialización, Insuficiente información de oferta y demanda, Poca infraestructura organizativa y mal manejo de post cosecha, Dificultad en el acceso vial de las zonas productoras hacía el área urbana, Difícil acceso a créditos y financiamientos bancarios y altos intereses de los mismos, Limitado avance en innovación, Alto nivel de informalidad, Falta de conciencia de los usuarios hacia la asociatividad (limitado avance en la organización y gestión empresarial), como alternativa de competitividad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente en la planta de personal de la alcaldía no cuenta con los funcionarios requeridos para atender a la la población Rural del municipio, estos no poseen la capacidad operativa requerida para la aplicación de todos los procesos de gestión y funcionamiento que se deben adelantar con el fin de realizar un adecuado apoyo al sector agropecuario, esto repercute en sobrecargo con relación a las actividades que deben realizar, esta situación ocasiona dificultades al momento de aplicar procesos, atender a la comunidad e inclusive afecta en el cumplimiento de metas propuestas en el plan de desarrollo municipal para el sector agropecuario, donde muchas veces por diversos factores como el tiempo, competencias, perfil profesional entre otras, no se cumplen con los requerimientos, informes o resultados esperados.

Porcentaje de productores que adoptan tecnologías de buenas practicas agrícolas.

Los rendimientos y productividad se disminuyen por falta de acompañamiento.

Apoyo a los productores con ayudas de semillas e insumos agrícolas.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio.	**1.1** Limitada capacidad técnica y operativa para fortalecer el sector.
	1.2 Limitación de recursos para impulsar el sector.
	1.3 Capacidad logística limitada por parte de la entidad.
	1.4 Falta de formación dirigida a la población productora del municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja productividad.	**1.1** Disminución de la calidad de vida de las familias pertenecientes al sector agropecuario.
	1.2 Pérdidas económicas de las familias campesinas.
2. Falencias en la aplicación de procesos, atención a la comunidad e incumplimiento de metas propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo.	**2.3** Imagen institucional desfavorable.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Productores pertenecientes al sector agropecuario en el municipio. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con las condiciones apropiadas para desarrollar sus actividades económicas.	Realizar la Veeduría ciudadana del Proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con mejores condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio.	Realizar la Veeduría ciudadana del Proyecto
Actor: Municipal **Entidad:** CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar el fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio.	Técnica, legal y financiera

02 - Análisis de los participantes

La estrategia implementada por la administración Municipal, es la concertación y participación activa de la comunidad a través de mesas de trabajo, en donde se identifican los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población, siendo la comunidad quien exige el debido cumplimiento de la ejecución de los programas para el sector agropecuario.

La administración municipal se reunió con la comunidad con el fin de realizar la socialización del proyecto para informar los beneficios del mismo.

Se realizarán reuniones de seguimiento y de socialización de los avances, atrasos y dificultades que se puedan presentar.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2025.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Chinácota **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Rural del Municipio Casco Urbano del Municipio

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

19.845

Fuente de la información

Base SISBEN Municipal 2025.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Chinácota **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona Rural del Municipio Casco Urbano del Municipio	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Dificultades para brindar apoyo a los productores del Municipio de Chinácota.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acciones de fortalecimiento para la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 5 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Agricultura y Desarrollo Económico.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio.	Ejecutar acciones que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio.
Causa indirecta 1.1 Limitada capacidad técnica y operativa para fortalecer el sector.	Fortalecer la capacidad técnica y operativa disponible para el sector agropecuario.
Causa indirecta 1.2 Limitación de recursos para impulsar el sector.	Realizar una adecuada distribución de los recursos disponibles.
Causa indirecta 1.3 Capacidad logística limitada por parte de la entidad.	Fortalecer la logística disponible para el sector agropecuario.
Causa indirecta 1.4 Falta de formación dirigida a la población productora del municipio.	Realizar actividades para garantizar la formación dirigida a la población productora del municipio.

Impreso el 20/01/2025 7:36:24 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones para fortalecer la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio y la demanda en número de acciones necesarias para el apoyo en temas agropecuarios.

Descripción de la Demanda

La demanda en número de acciones necesarias para el apoyo en temas agropecuarios.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide en el número de acciones realizadas en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	5,00	5,00	0,00
2019	5,00	5,00	0,00
2020	5,00	5,00	0,00
2021	5,00	5,00	0,00
2022	5,00	5,00	0,00
2023	5,00	5,00	0,00
2024	5,00	5,00	0,00
2025	0,00	5,00	-5,00
2026	0,00	5,00	-5,00
2027	0,00	5,00	-5,00

Alternativa: Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El presente proyecto se enmarca en la necesidad que tiene el Municipio en mejorar la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio. Este análisis tiene como objetivo evaluar las alternativas para diseñar una estrategia efectiva, teniendo en cuenta los factores locales y las necesidades específicas de la población en general. El análisis abordará la viabilidad, los impactos esperados, las estrategias de intervención y los beneficios de este proyecto, considerando las condiciones actuales del municipio.

Fortalecer sus capacidades productivas, organizativas, comerciales y tecnológicas para que puedan acceder a mercados de forma sostenible y mejorar su calidad de vida.

Alternativa: Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Chinácota **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona Urbana del Municipio. Zona Rural del Municipio.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Alternativa: Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 549.857.793,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 549.857.793,00

Ejecutar acciones que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de pequeños productores rurales **Cantidad:** 130,0000 **Costo:** $ 271.857.793,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.1.1** Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores. **Costo:** $ 270.857.793,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad **Complemento:** **Medido a través de:** Número de asociaciones **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 33.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.2.1** Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad. **Costo:** $ 32.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 80,0000 **Costo:** $ 40.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.3.1** Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible. **Costo:** $ 39.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.3.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.4 Servicio de apoyo a la comercialización **Complemento:** **Medido a través de:** Número de organizaciones **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 45.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.4.1** Servicio de apoyo a la comercialización. **Costo:** $ 44.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.4.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.5 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos **Complemento:** **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 160.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 19845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 19845	**1.5.1** Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos. **Costo:** $ 159.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.5.2 Seguimiento. **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

Actividad 1.1.1 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$270.857.793,00
Total	**$270.857.793,00**

Periodo	Total
0	$270.857.793,00
Total	

Actividad 1.1.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$32.000.000,00
Total	**$32.000.000,00**

Periodo	Total
0	$32.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$39.000.000,00
Total	**$39.000.000,00**

Periodo	Total
0	$39.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Servicio de apoyo a la comercialización.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$44.000.000,00
Total	**$44.000.000,00**

Periodo	Total
0	$44.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Seguimiento.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.

Periodo	Materiales
0	$159.000.000,00
Total	**$159.000.000,00**

Periodo	Total
0	$159.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.2 Seguimiento.

Periodo	Materiales
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No contar con los recurso necesarios para fortalecer la actividad agropecuaria del municipio.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Baja productividad agropecuaria en el municipio.	Adecuada distribución de los recursos disponibles para llevar a cabo las diferentes actividades del proyecto.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Declaratoria de proceso contractual desierto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en los procesos contractuales.	Dar debido trámite a la etapa contractual, atendiendo las observaciones de los interesados y utilizando los mecanismos de publicidad del proceso que permitan publicitar ampliamente la convocatoria.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores. Riesgo: Baja calidad de los servicios prestados.	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Inestabilidad en las actividades.	Verificación de la supervisión.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de los productores en perdidas por la inadecuada implementación de procesos agropecuarios.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Cantidad de beneficiario para los procesos agropecuarios.

Descripción Valor Unitario: Valor ahorrado por los productores.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	130,00	$1.700.000,00	$221.000.000,00
2	130,00	$1.700.000,00	$221.000.000,00
3	130,00	$1.700.000,00	$221.000.000,00
4	130,00	$1.700.000,00	$221.000.000,00
5	130,00	$1.700.000,00	$221.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$221.000.000,00	$221.000.000,00
2	$221.000.000,00	$221.000.000,00
3	$221.000.000,00	$221.000.000,00
4	$221.000.000,00	$221.000.000,00
5	$221.000.000,00	$221.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$516.257.793,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-516.257.793,0
1	$176.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$176.800.000,0
2	$176.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$176.800.000,0
3	$176.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$176.800.000,0
4	$176.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$176.800.000,0
5	$176.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$176.800.000,0

Impreso el 20/01/2025 7:36:24 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.					
$171.432.550,36	21,09 %	$1,33	$26.014,50	$516.257.793,00	$38.215.706,98

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	$2.091.213,79
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	$11.000.000,00
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	$500.000,00
Servicio de apoyo a la comercialización	$15.000.000,00
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	$42.133.333,33

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento a la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio de Chinácota.

04 - Alcance

Ejecutar acciones que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de pequeños productores rurales, Cantidad: 130 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad, Medido a través de: Número de asociaciones, Cantidad: 3 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 80 Servicio de apoyo a la comercialización, Medido a través de: Número de organizaciones, Cantidad: 3 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos, Medido a través de: Número de proyectos, Cantidad: 3 con el fin de Fortalecer la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio. Acciones de fortalecimiento para la Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales en el Municipio., Número, 5 Norte de Santander, Chinácota.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ejecutar acciones que permitan mejorar las condiciones para el desarrollo del sector agropecuario del municipio.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de pequeños productores rurales

Meta total: 130,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría Agricultura y Desarrollo Económico Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	130,0000		

Impreso el 20/01/2025 7:36:25 p. m.

Producto

1.2. Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad

Indicador

1.2.1 Asociaciones apoyadas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría Agricultura y Desarrollo Económico Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000		

Impreso el 20/01/2025 7:36:25 p. m.

Producto

1.3. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

Indicador

1.3.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 80,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría Agricultura y Desarrollo Económico Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	80,0000		

Producto

1.4. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

1.4.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría Agricultura y Desarrollo Económico Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000		

Impreso el 20/01/2025 7:36:25 p. m.

Producto

1.5. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Indicador

1.5.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría Agricultura y Desarrollo Económico Municipio de Chinácota.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	271.857.793,00	271.857.793,00	130,0000	130,0000	19.845

Producto: Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	33.000.000,00	33.000.000,00	3,0000	3,0000	19.845

Producto: Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	40.000.000,00	40.000.000,00	80,0000	80,0000	19.845

Producto: Servicio de apoyo a la comercialización

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	45.000.000,00	45.000.000,00	3,0000	3,0000	19.845

Producto: Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Norte de Santander	Chinácota			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	160.000.000,00	160.000.000,00	3,0000	3,0000	0

Impreso el 20/01/2025 7:36:25 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor