
Id	Modo de	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**1**	**Adqusición de bloqueadores tipo CEPO**	**355 días?**	**vie 24/11/23**	**vie 18/04/25**
2		1.1	Firma del Contrato	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23
3		1.2	Legalización de Pólizas	5 días	mar 28/11/23	lun 4/12/23
4		1.3	Suscripción Acta de Inicio	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23
5		1.4	Presentación muestra de bloqueadores tipo Ce	1 día	mar 19/12/23	mar 19/12/23
6		1.5	Importación y nacionalización de bloqueadores tipo Cepo	70 días	mié 20/12/23	mié 3/04/24
7		1.6	Entrega bloqueadores en sitio dispuesto por parte de la SDM	1 día	jue 4/04/24	jue 4/04/24
8		1.7	Capacitación uso cepos a los operadores SDM	1 día?	lun 8/04/24	lun 8/04/24
9		**1.8**	**Mantenimiento preventivo bloqueadores tipo Cepo**	**140 días**	**lun 7/10/24**	**vie 18/04/25**
10		1.8.1	Primer mantenimiento	10 días	lun 7/10/24	vie 18/10/24
11		1.8.2	Segundo mantenimiento	10 días	lun 7/04/25	vie 18/04/25



Proyecto: Adqusición de Bloque
Fecha: vie 15/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				