INGPROCIVILES SAS
NIT: 900512685-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 68 I 35 A 36 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 0000000
Email. ingprociviles.ingenieria@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764033325979 válida desde 2022-08-10 hasta 2023-08-10 rango desde 524 hasta 700.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807
Dirección: CALLE 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 30/06/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 541
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:00:32
FECHA FIRMADO: 30/05/2023 16:00:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	05	2023	30	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	03	OBRA COBRO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO No. 4 Y FINAL, PARA EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGUN LA CLAUSULA NOVENA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA No. 1351 DE 2022 CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	WSD	1,00	$55.407.679,00	19,00	0,00	$55.407.679,00

Notas:
#$24-02-00;1351-2022;rvargas@invias.gov.co#$

SON: (cincuenta y cinco millones ochocientos doce mil quinientos ochenta y un pesos)
CUFE: 3816c351f01fa23dc2a2f62842ec5bbf7915ad9833cb0cc71275cec8b9528a65b741a1339abcb30f0b81da67c6c5cf2d

Subtotal:	$55.407.679,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$404.902,00
Total:	$55.812.581,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.131.065,00	19,00%	$404.902,00

Firma Digital: m9RRKxB9cupruid1KrCjmtrQ5TxKjKtqQxKLP9eNz4hQwVWg9qsaW3JgQwuUm8jq Z4Qbr14eixVOxhLcjxvn0oHHv4X6zWfcZu07ZoJJMHS/ftAhtn 9ITQS0hjMCBQOT obUSmJ8QxM4FnBw2IbsiIvLbvo3pBK6W7KdAJAD/9Q6Fobgsa2hFPji3reHLjPkl NxAkKv68MFDry4LvOXi+RB7vCse/9WldFpO KHkQezMOcnrowbhHn8p8+671zNX5C 2z5Drl3+FBaxHXxaJilnM8ut0NsrUZlXuc745yNiVqv/XBPEMJikf0P+8+d8nC0V qTfKimggHtEZZrSzE3mV PQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: FEBRERO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 Y FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.407.679,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	22/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NELSON PRIETO ACEVEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	29/05/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NELSON PRIETO ACEVEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HERNAN E. DULCE MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31/05/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO G. FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	01/06/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS MILLÁN AGUIRRE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02/06/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1351 DE 2022

OBJETO: ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA: INGPROCIVILES SAS **NIT.** 900.512.685-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: INGPROCIVILES SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 55.812.581,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** FEBRERO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Matricula profesional No.: 5220247079 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219-17469
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MILLÁN AGUIRRE
Matrícula Profesional No.: 25202-173064 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
Matrícula Profesional No.: 68202-091511
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 06/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 4 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 55.407.679,00 **MES:** FEBRERO DE 2023

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 1351 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA: INGPROCIVILES SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1412 DE 2022 INTERVENTOR: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 28/02/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 369.860.855,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 369.860.855,00

ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 28/02/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
200.2		200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	10,00	$ 350.731,00	$ 3.507.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
310.1		311-22		Conformación de la calzada existente	m2	115.064,00	$ 1.110,00	$ 127.721.040,00	130.560,85	$ 144.922.544,00	16.577,25	$ 18.400.748,00	130.560,85	$ 144.922.544,00
311.1		311-22		Afirmado	m3	392,00	$ 98.811,00	$ 38.733.912,00	576,92	$ 57.006.042,00	76,92	$ 7.600.542,00	576,92	$ 57.006.042,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
600.2.3		600-22		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	48,00	$ 21.099,00	$ 1.012.752,00	633,31	$ 13.362.208,00	101,71	$ 2.145.979,00	633,31	$ 13.362.207,00
610.2		610-22		Relleno para estructuras con recebo	m3	151,00	$ 108.684,00	$ 16.411.284,00	41,45	$ 4.504.952,00	27,05	$ 2.939.902,00	41,45	$ 4.504.952,00
630.4		630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	25,00	$ 693.521,00	$ 17.338.025,00	22,73	$ 15.763.732,00	12,88	$ 8.932.550,00	22,73	$ 15.763.732,00
630.6		630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	2,00	$ 478.683,00	$ 957.366,00	27,37	$ 13.101.554,00	1,13	$ 540.912,00	27,37	$ 13.101.554,00
640.1		640-22		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	kg	2.794,00	$ 8.568,00	$ 23.938.992,00	2.105,49	$ 18.039.838,00	975,26	$ 8.356.028,00	2.105,47	$ 18.039.667,00
661.1		661-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	21,00	$ 761.211,00	$ 15.985.431,00	20,00	$ 15.224.220,00	-	$ -	20,00	$ 15.224.220,00
673.1.2		673-22		Geotextil Tipo No Tejido 1400 N	m2	282,00	$ 8.467,00	$ 2.387.694,00	506,50	$ 4.288.536,00	-	$ -	506,50	$ 4.288.536,00
673.2		673-22		Material granular drenante	m3	75,00	$ 133.344,00	$ 10.000.800,00	53,05	$ 7.073.899,00	-	$ -	53,05	$ 7.073.899,00
681.1		681-22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	294,00	$ 295.616,00	$ 86.911.104,00	162,00	$ 47.889.792,00	-	$ -	162,00	$ 47.889.792,00
OBRAS VARIAS														
801.1P			801.1P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm (incluye retiro de material sobrante)	m	329,00	$ 33.068,00	$ 10.879.372,00	162,10	$ 5.360.323,00	6,10	$ 201.715,00	162,10	$ 5.360.323,00
801.2P			801.2P	Limpieza de cunetas revestidas (incluye retiro de material sobrante)	m	1.412,00	$ 1.212,00	$ 1.711.344,00	978,00	$ 1.185.336,00	634,00	$ 768.408,00	978,00	$ 1.185.336,00
ITEMS NO PREVISTOS														
NP01				Demolición de estructuras	m3	-	$ 172.588,00	$ -	9,05	$ 1.561.921,00	0,16	$ 27.614,00	9,05	$ 1.561.921,00
NP02				Remoción de alcantarillas	m	-	$ 38.881,00	$ -	7,00	$ 272.167,00	-	$ -	7,00	$ 272.167,00
NP03				Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 615.149,00	$ -	8,93	$ 5.493.281,00	8,93	$ 5.493.281,00	8,93	$ 5.493.281,00
NP04				Concreto resistencia 14mpa (g) - ciclópeo	m3	-	$ 378.648,00	$ -	6,46	$ 2.446.066,00	-	$ -	6,46	$ 2.446.066,00
Ajuste al peso										$ 15,00				
							SUBTOTAL OBRAS	$ 357.496.426,00		$ 357.496.426,00		$ 55.407.679,00		$ 357.496.239,00
				PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%)				$ 9.681.208,00		$ 9.681.208,00		$ -		$ -
	*			VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%)				$ 367.177.634,00		$ 367.177.634,00		$ 55.407.679,00		$ 357.496.239,00
	*			VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 2.683.221,00		$ 2.683.221,00		$ 404.902,00		$ 2.612.472,00
	*						**VALOR TOTAL**	**$ 369.860.855,00**		**$ 369.860.855,00**		**$ 55.812.581,00**		**$ 360.108.711,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30,00 %
Admon 20,00
Impre. 5,00
Utilidad 5,00 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 183.588.817,00	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ 183.588.817,00	50,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL OBRAS	$ 55.407.679,00	$ 404.902,00	$ 55.812.581,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%)	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 55.407.679,00**	**$ 404.902,00**	**$ 55.812.581,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ -	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 26.191.299,00	$ 203.404.218,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 23.082.829,00	$ 140.266.145,00
OBRAS VARIAS	$ 977.212,00	$ 6.593.493,00
ITEMS NO PREVISTOS	$ 5.561.241,00	$ 9.844.855
TOTAL	**$ 55.812.581,00**	**$ 360.108.711,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 55.407.679,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 55.407.679,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 55.812.581,00 **VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-092706

Firma:
Nombre: **NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0262

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1351 DE 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	x	4 Y FINAL	FEBRERO DE 2023
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
			ACTA DE AJUSTE		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : 1089922

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1089922	RUBRO No. C-2402-0600-11-0-2402098-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$	55.812.581,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$	_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$	_____
			TOTAL ACTA	$	55.812.581,00

GESTOR TECNICO DE PROYECTO
ING. JUAN CARLOS MILLAN AGUIRRE
Matricula No. 25202-173064 CND

Dajahira Castillo A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1351 DE 2022** Contratista : **INGPROCIVILES SAS**

Objeto del Contrato: **"ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**

Acta N° **4 Y FINAL** Valor Básico : **$ 55.407.679,00** Período : **FEBRERO DE 2023**

Valor Incluido Iva : **$ 55.812.581,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	51805	Carretera El Barrial - Las Cruces - Sarza – Sora	$ 13.953.145,25			$ 13.953.145,25
2	51806	Carretera El Barrial - Sector Pita y Chone - Cruce Piedra Gorda	$ 13.953.145,25			$ 13.953.145,25
3	51807	Carretera Escuela Piedra Gorda - Chuscal - Salitre - Las Cruces	$ 13.953.145,25			$ 13.953.145,25
4	52394	Carretera Las Cruces - El Dorado	$ 13.953.145,25			$ 13.953.145,25
5						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 55.812.581,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 55.812.581,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.723-4	MUNICIPIO 1	CHIQUIZA	$ 27.906.290,50	$ 27.906.290,50
800.019.277-9	MUNICIPIO 2	SORA	$ 27.906.290,50	$ 27.906.290,50
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	MUNICIPIO 6			
	MUNICIPIO 7			
	MUNICIPIO 8			
	MUNICIPIO 9			
	TOTAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		**$ 55.812.581,00**	**$ 55.407.679,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
INGPROCIVILES SAS
Matricula No. : 25202 - 092706 CND

NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
Interventor
M.P No. : 01193-0262

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1351 DE 2022 **CONTRATISTA:** INGPROCIVILES SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1412 DE 2022 **INTERVENTOR:** NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFABOY

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CIFUENTES MUÑOZ HENRY	7163662	RESIDENTE	$ 2.430.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 2.430.000,00	$ 169.200,00	V	Sanitas EPS	66323628	$ 97.200,00	Proteccion	66323628	$ 388.800,00	$ 97.200,00			RETIRO
2	MARQUEZ CASTILLO JORGE	7173144	INSPECTOR SISO	$ 3.000.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 3.000.000,00	$ 208.800,00	V	Famisanar EPS	66323495	$ 120.000,00	Colpensiones	66323495	$ 480.000,00	$ 120.000,00			
3	RONDON RIVAS ELKIN ARMANDO	80368242	CONDUCTOR	$ 1.400.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 1.400.000,00	$ 97.500,00	V	Compensar EPS	66323495	$ 56.000,00	Colpensiones	66323495	$ 224.000,00	$ 56.000,00			
4	MALAVER GÓMEZ EDYLSON FERNANDO	1022394462	INGENIERO COORDINADOR	$ 1.982.828,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 1.982.828,00	$ 138.100,00	V	Famisanar EPS	66323495	$ 79.400,00	Porvenir	66323495	$ 317.300,00	$ 79.400,00			
5	YAYA GUEVARA YEIMY ALEJANDRA	1024538993	INGENIERA AUXILIAR DE APOYO	$ 1.160.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Nueva EPS	66323495	$ 46.400,00	Porvenir	66323495	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
6	JAVELA ROJAS PASTOR	17335560	ABOGADO	$ 1.160.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 1.160.000,00	$ 6.100,00	I	Nueva EPS	66323495	$ 46.400,00	Colpensiones	66323495	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
7	ARICAPA PARRA JOSÉ ARTURO	1001277523	OBRERO	$ 1.160.000,00										X							X					X	X						INGPROCIVILES SAS	$ 154.667,00	$ 10.800,00	V	Famisanar EPS	66323628	$ 6.200,00	Porvenir	66323628	$ 24.800,00	$ 6.200,00			RETIRO
8	LARA PINZÓN EDWIN ALEXANDER	1023015038	OBRERO	$ 1.160.000,00				X										X							X			X					INGPROCIVILES SAS	$ 154.667,00	$ 10.800,00	V	EPS Sura	66323628	$ 6.200,00	Porvenir	66323628	$ 24.800,00	$ 6.200,00			RETIRO
9	VELEZ URREGO ANGEL TULIO	1010065461	OBRERO	$ 1.160.000,00	X	X		X		X	X		X		X		X	X		X	X	X		X	X			X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 696.000,00	$ 48.500,00	V	Salud Total EPS	66323628	$ 27.900,00	Colpensiones	66323628	$ 111.400,00	$ 27.900,00			RETIRO
10	FLOREZ GUZMÁN WILMER MANUEL	1039703886	OBRERO	$ 1.160.000,00			X					X							X			X											INGPROCIVILES SAS	$ 154.667,00	$ 10.800,00	V	EPS-S Mutual Ser	66323628	$ 6.200,00	Porvenir	66323628	$ 24.800,00	$ 6.200,00			RETIRO
11	LOSADA LOSADA YILBERT ALEXIS	7731877	OBRERO	$ 1.160.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	INGPROCIVILES SAS	$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	Sanitas EPS	66323628	$ 46.400,00	Porvenir	66323628	$ 185.600,00	$ 46.400,00			RETIRO
12	ROJAS GARCIA OSCAR ARMANDO	86035732	OBRERO	$ 1.160.000,00		X					X			X			X															INGPROCIVILES SAS	$ 154.667,00	$ 10.800,00	V	Nueva EPS	66323628	$ 6.200,00	Porvenir	66323628	$ 24.800,00	$ 6.200,00			RETIRO
13																																											
14																																											
15																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 - 092706 CND

Firma
Nombre: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0262

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito representante legal de **INGPROCIVILES SAS**, manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha realizado en el plazo establecido, los pagos de la seguridad social integral y los respectivos aportes parafiscales del personal que se encuentra vinculado al contrato de obra No. 1351 de 2022, que tiene como objeto "ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", durante el mes de febrero de 2023.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la ley 789 de 2002, en su artículo 50 y la ley 628 de 2003, para efectos de facturar el acta de recibo parcial No. 04 y final.

Se expide en Bogotá, el 22 de marzo de 2023.

YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS
INGPROCIVILES SAS
NIT. 900.512.685-7

Gmail

INGPROCIVILES SAS <ingprociviles.ingenieria@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #2106814941 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co> 30 de mayo de 2023, 11:22
Para: ingprociviles.ingenieria@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	9005126857
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	90549674 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	2106814941
Fecha y Hora	30/05/2023 11:19:19 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7325190 Descargar
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 559,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 559,000.00	COP $559,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7325190		
Contratista:	INGPROCIVILES SAS		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	900512685		
Objeto del Contrato	ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA		
Contratante:	INVIAS	C.C. / Nit / Identificación	800215807
	Numero de Contrato: 1351	Vigencia:	2022
	Base Gravable: $55812581	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 559,000.00
	Fecha de Pago: 30/05/2023		

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCOLOMBIA	90549674	2106814941	30/05/2023 11:19:19-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **900512685**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **186.31.76.20**

Total Pagado **$ 559,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 559,000.00	COP$ 559,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	**BANCOLOMBIA**	**90549674**	**2106814941**	**30/05/2023 11:19:19-a.m.**

Tipo de Documento
NIT

Numero Identificación Contratista
900512685

Nombre Contratista
INGPROCIVILES SAS

Numero Identificación Contratante
800215807

Nombre Contratante
INVIAS

Numero de Contrato
1351

Vigencia
2022

Base Gravable
55812581

ecollect
Seguro para ti

Comprobante

de pago en línea

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS

Nro. de factura: 90549674

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 186.31.76.20

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9005126857

Fecha y hora de la transacción: Martes 30 de Mayo de 2023 11:21:14 AM

Nro. de comprobante: 0000008966

Valor pagado: $ 559,000.00

Cuenta: *******7804

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512685-7	INGPROCIVILES SAS		CR 68 I 35 A 36 SUR	3112130769	ingprociviles.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66323495	$2.620.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	199.400	0		0		0	0	0	0	199.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	502.900	0	0	0	0	0	0		502.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	889.600	0	0	0	0	0	0		889.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	531.300				531.300	0	0	531.300			5.313	531.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	348.200	0	0	348.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	348.200	348.200
Pensión	2	1.392.500	1.392.500
Riesgos Laborales	1	531.300	531.300
CCF	1	348.200	348.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.620.200	2.620.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900512685-7	INGPROCIVILES SAS		CR 68 I 35 A 36 SUR	3112130769	ingprociviles.ingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66323495	$2.620.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022394462	MALAVER GOMEZ EDYLSON FERNANDO	1	0			S																	230301	1.982.828	317.300	0	0	0	0	EPS017	1.982.828	79.400	14-11	1.982.828	5	138.100	CCF24	1.982.828	79.400	0	0	0	0	0
2	CC	1024538993	YAYA GUEVARA YEIMY ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	17335560	JAVELA ROJAS PASTOR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	7173144	MARQUEZ CASTILLO JORGE EUDOXIO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	80368242	RONDON RIVAS ELKIN ARMANDO	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512685-7	INGPROCIVILES SAS	CR 68 I 35 A 36 SUR	3112130769	ingprociviles.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CHIQUIZA	11	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66323628	$1.249.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	27.900	0		0		0	0	0	0	27.900	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	143.600	0		0		0	0	0	0	143.600	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	6.200	0		0		0	0	0	0	6.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	6.200	0		0		0	0	0	0	6.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	6.200	0		0		0	0	0	0	6.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	6.200	0		0		0	0	0	0	6.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	388.800	0	0	0	0	0	0		388.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	284.800	0	0	0	0	0	0		284.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	111.400	0	0	0	0	0	0		111.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	341.700				341.700	0	0	71.700	1282439	270,000	3.417	71.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	196.300	0	0	196.300	7

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900512685-7	INGPROCIVILES SAS		CR 68 I 35 A 36 SUR	3112130769	ingprociviles.ingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CHIQUIZA	11	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66323628	$1.249.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	196.300	196.300
Pensión	3	785.000	785.000
Riesgos Laborales	1	71.700	71.700
CCF	1	196.300	196.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	1.249.300	1.249.300

PAGADO 1976706387

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900512685-7	INGPROCIVILES SAS		CR 68 I 35 A 36 SUR	3112130769	ingprociviles.ingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	CHIQUIZA	11	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66323628	$1.249.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7163662	CIFUENTES MUÑOZ HENRY	1	0			S		X															230201	2.430.000	388.800	0	0	0	0	EPS005	2.430.000	97.200	14-11	2.430.000	5	169.200	CCF10	2.430.000	97.200	0	0	0	0	0
2	CC	1010065461	VELEZ URREGO ANGEL TULIO	1	0			S		X															25-14	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS002	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF10	696.000	27.900	0	0	0	0	0
3	CC	1039703886	FLOREZ GUZMAN WILMER MANUEL	1	0			S		X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	ESSC07	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF10	154.667	6.200	0	0	0	0	0
4	CC	7731877	LOSADA LOSADA YILBERT ALEXIS	1	0			S		X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	86035732	ROJAS GARCIA OSCAR ARMANDO	1	0			S		X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS037	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF10	154.667	6.200	0	0	0	0	0
6	CC	1001277523	ARICAPA PARRA JOSE ARTURO	1	0			S		X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS017	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF10	154.667	6.200	0	0	0	0	0
7	CC	1023015038	LARA PINZON EDWIN ALEXANDER	1	0			S		X															230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS010	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF10	154.667	6.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 1351 DE 2022 **CONTRATISTA:** INGPROCIVILES SAS

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2023 **PROYECTO:** ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1412 DE 2022 **INTERVENTOR:** NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1089922	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 369.860.855,00	$ 65.564.725,00
			TOTAL			**$ 369.860.855,00**	**$ 65.564.725,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 369.860.855,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183.588.817,00	1089922 DEL 07/10/2022	$ 369.860.855,00	$ 369.860.855,00				
2	PARCIAL	DICIEMBRE DE 2022	$ 42.576.492	$ 311.136,00	$ 42.887.628,00	$ 24.080.531,00	$ 18.807.097,00	$ 159.508.286,00	1089922 DEL 07/10/2022	$ 326.973.227,00	$ 326.973.227,00				
3	PARCIAL	ENERO DE 2023	$ 259.512.068	$ 1.896.434,00	$ 261.408.502,00	$ 159.508.286,00	$ 101.900.216,00	$ -	1089922 DEL 07/10/2022	$ 65.564.725,00	$ 65.564.725,00				
4 Y FINAL	FINAL	FEBRERO DE 2023	$ 55.407.679,00	$ 404.902,00	$ 55.812.581,00	$ -	$ 55.812.581,00	$ -	1089922 DEL 07/10/2022	$ 9.752.144,00	$ 9.752.144,00				
TOTALES			**$ 357.496.239,00**	**$ 2.612.472,00**	**$ 360.108.711,00**	**$ 183.588.817,00**	**$ 176.519.894,00**	**$ -**		**$ 9.752.144,00**	**$ 9.752.144,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/03/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 357.496.239,00	$ 2.612.472,00	**$ 360.108.711,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%)	$ -	$ -	**$ -**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 357.496.239,00**	**$ 2.612.472,00**	**$ 360.108.711,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE GUILLERMO ROJAS LEON
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: CPITVC-01195-0352

Firma
Nombre: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0262

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 Y FINAL **DE** FEBRERO DE 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 55.407.679,00

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1351 DE 2022

OBJETO:
ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA: INGPROCIVILES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1412 DE 2022 **INTERVENTOR:** NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 28/02/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/11/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 369.860.855,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 369.860.855,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 nov-22	2 dic-22	3 ene-22	4 feb-22	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
EXPLANACIONES	$ 3.507,31	0,98%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00							
	$ 0,00	0,00%	$0,00	$ E	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ 166.454,95	46,56%	49,21%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	53,60%							
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 191.633,25							
	$ 191.633,25	53,60%	$175.927,30	$ E	$ 0,00	$ 42.576,49	$ 133.350,80	$ 26.001,29							
				% E	0,00%	11,91%	37,30%	7,27%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 174.943,45	48,94%	32,54%	% P	0,00%	3,14%	7,77%	29,67%							
				$ P	$ 0,00	$ 11.216,23	$ 27.744,86	$ 106.072,93							
	$ 145.074,02	40,58%	$116.333,19	$ E	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.333,19	$ 22.915,37							
				% E	0,00%	0,00%	22,54%	6,41%							
OBRAS VARIAS	$ 12.590,72	3,52%	1,56%	% P	0,00%	0,00%	1,56%	0,00%							
				$ P	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.575,54	$ 0,00							
	$ 5.575,54	1,56%	$5.575,54	$ E	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.575,54	$ 970,12							
				% E	0,00%	0,00%	1,56%	0,27%							
ITEMS NO PREVISTOS	$ 0,00	0,00%	1,19%	% P	0,00%	0,51%	0,76%	2,99%							
				$ P	$ 0,00	$ 1.806,47	$ 2.703,55	$ 10.703,59							
	$ 15.213,61	4,26%	$4.252,54	$ E	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.252,54	$ 5.520,90							
				% E	0,00%	0,00%	1,19%	1,54%							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 357.496,43**	100,00%	84,50%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 357.496,42**	100,00%	$ 302.088,56												

100%
0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	3,64%	10,09%	86,27%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$13.022,70	$36.063,94	$308.409,77						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	3,64%	13,73%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$13.022,70	$49.086,65	$357.496,42						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	11,91%	72,59%	15,50%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$42.576,49	$259.512,07	$55.407,68						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	11,91%	84,50%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$42.576,49	$302.088,56	$357.496,24						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL(INCLUYE PAGA E IVA 19%)	$ 9.681,21 / $ 9.681,21	$ 0,00	0,00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.683,22 / $ 2.683,22	$ 2.612,47	97,36%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 12.364,43	$ 2.612,47	97,36%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 12.364,43		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 369.860,86**	**$ 360.108,71**	**97,36%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 369.860,86**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-092706

Aprueba Firma:
Nombre: NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 01193-0262

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	ITEM No. 310.1	Conformación de la calzada existente	UNID.	m2	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 1.110,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	Dimensiones ANCHO promedio	Dimensiones ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV	3.200,00	5,75		1,00	18.400,00
DESCUENTO PLACA HUELLA EXISTENTE TRAMO IV	317,00	5,75		-1,00	-1.822,75

Subtotal	16.577,25
Vienen	-
TOTAL	**16.577,25**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	ITEM No. 311.1	Afirmado	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 98.811,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ESPESOR	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
K0+250 AL K0+275	25,00	4,00	0,12		12,00
K0+920 AL K0+960	40,00	6,00	0,12		28,80
K2+122 AL k2+152	30,00	3,35	0,12		12,06
K2+275 AL k2+300	25,00	4,00	0,12		12,00
K2+360 AL k2+390	30,00	3,35	0,12		12,06
Subtotal					76,92
Vienen					-
TOTAL					**76,92**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 21.099,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTURA	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 3 - K2+317					
Para encole a caja	2,70	0,60	0,50	1,00	0,81
ALCANTARILLA 1 - K0+262					
Para salida descole	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Conectar descole con reservorio	20,00	0,30	0,15	1,00	0,90
Cuneta izquierda	5,00	0,30	0,20	1,00	0,30
GAVIONES K0+949					
Excavación Detrás Gaviones	8,00	1,40	0,80	0,50	4,48
	6,00	0,70	1,00	0,50	2,10
	6,00	0,70	1,00	0,50	2,10
	4,00	1,40	1,00	0,50	2,80
GAVIONES K0+991					
Excavación Detrás Gaviones	6,00	0,80	1,00	0,50	2,40
CUNETA K0+937 AL K1+012	74,40	0,80	0,20	1,00	11,90
TRAMO III					
ALCANTARILLA K0+510 (600 mm) - DESCOLE	0,80	2,00	1,40	1,00	2,24
	0,40	3,00	0,50	1,00	0,60
ALCANTARILLA K0+510 (600 mm) - CAJA	1,00	1,20	0,50	1,00	0,60
ALCANTARILLA K0+818 (600 mm) - DESCOLE	1,20	1,30	0,90	1,00	1,40
ALCANTARILLA K0+818 (600 mm) - CAJA	1,30	1,50	1,00	1,00	1,95
ALCANTARILLA K0+950 (600 mm) - DESCOLE	2,50	1,10	0,90	1,00	2,48
ALCANTARILLA K0+950 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	0,80	1,00	0,80
ALCANTARILLA K1+323 (900 mm) - DESCOLE	2,50	1,20	0,60	1,00	1,80
	2,50	0,90	0,50	1,00	1,13
ALCANTARILLA K1+323 (900 mm) - CAJA	2,60	1,00	0,40	1,00	1,04
ALCANTARILLA K1+440 (900 mm) - DESCOLE	2,13	1,10	0,50	1,00	1,17
	1,20	1,40	0,40	1,00	0,67
ALCANTARILLA K1+440 (900 mm) - CAJA	1,50	1,00	0,30	1,00	0,45
ALCANTARILLA K1+610 (900 mm) - DESCOLE	2,00	1,00	0,35	1,00	0,70
	5,50	0,70	0,25	1,00	0,96
ALCANTARILLA K1+610 (900 mm) - CAJA	1,50	1,00	0,30	1,00	0,45
Subtotal					51,23
Vienen					-
TOTAL					**51,23**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 21.099,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTURA	No Elem.	Medida Total
TRAMO III					
ALCANTARILLA K1+878 (600 mm) - DESCOLE	2,50	1,20	1,00	1,00	3,00
ALCANTARILLA K1+878 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	1,10	1,00	1,10
ALCANTARILLA K2+020 (600 mm) - DESCOLE	1,80	0,70	1,60	1,00	2,02
	2,50	0,50	0,70	1,00	0,88
ALCANTARILLA K2+020 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	0,60	1,00	0,60
ALCANTARILLA K2+176 (600 mm) - DESCOLE	2,00	0,80	1,10	1,00	1,76
	3,50	0,65	0,65	1,00	1,48
ALCANTARILLA K2+176 (600 mm) - CAJA	2,00	1,10	0,60	1,00	1,32
ALCANTARILLA K2+267 (600 mm) - DESCOLE	1,60	1,40	1,10	1,00	2,46
	2,50	0,65	0,40	1,00	0,65
ALCANTARILLA K2+267 (600 mm) - CAJA	1,60	1,40	0,80	1,00	1,79
ALCANTARILLA K2+398 (600 mm) - DESCOLE	1,80	1,50	1,60	1,00	4,32
	4,50	0,50	0,70	1,00	1,58
ALCANTARILLA K2+398 (600 mm) - CAJA	1,70	1,40	1,20	1,00	2,86
ALCANTARILLA K2+846 (600 mm) - DESCOLE	4,00	0,90	1,00	1,00	3,60
ALCANTARILLA K2+846 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	1,80	1,00	1,80
ALCANTARILLA K3+230 (600 mm) - DESCOLE	1,70	1,40	1,50	1,00	3,57
	2,50	0,50	0,40	1,00	0,50
ALCANTARILLA K3+230 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	1,30	1,00	1,30
ALCANTARILLA K3+348 (600 mm) - DESCOLE	1,20	1,70	0,60	1,00	1,22
ALCANTARILLA K3+348 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	0,60	1,00	0,60
ALCANTARILLA K3+495 (600 mm) - DESCOLE	3,50	0,80	0,60	1,00	1,68
ALCANTARILLA K3+495 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	0,40	1,00	0,40
ALCANTARILLA K3+587 (600 mm) - CAJA	1,00	1,00	0,40	1,00	0,40
ALCANTARILLA K3+784 (900 mm) - DESCOLE	2,10	1,00	0,70	1,00	1,47
	3,50	0,60	0,40	1,00	0,84
ALCANTARILLA K3+784 (900 mm) - CAJA	1,00	1,00	0,50	1,00	0,50
ALCANTARILLA K3+808 (900 mm) - DESCOLE	1,80	1,10	2,00	1,00	3,96
	3,00	0,40	1,10	1,00	1,32
ALCANTARILLA K3+808 (900 mm) - CAJA	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50
Subtotal					50,48
Vienen					51,23
TOTAL					**101,71**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 610.2	Relleno para estructuras con recebo	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 108.684,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA









Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 3 - K2+317					
Relleno Caja Encole Pared Lateral Izquierda	2,30	1,10	1,35	1,00	3,42
Relleno Caja Encole Pared Lateral Derecha	2,00	0,60	1,20	1,00	1,44
PARA FILTROS					
K0+463 AL K0+529 IZQ.	66,00	0,70	0,15	1,00	6,93
K0+529 AL K0+573 IZQ.	43,80	0,70	0,15	1,00	4,60
K0+575 AL K0+592 IZQ.	16,50	0,70	0,15	1,00	1,73
CUNETA K0+937 AL K1+012	74,40	0,80	0,15	1,00	8,93
					-

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 630.4	Concreto clase 21 MPA	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 693.521,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 2 - K0+572					
Solera Caja Encole	1,80	1,80	0,20	1,00	0,65
Solera Cabezal Descole	3,70	2,00	0,20	1,00	1,48
Pared Frontal Caja Encole	1,82	0,20	2,20	1,00	0,80
Descuento Area Tubo (Area x Ancho) Pared Frontal Caja Encole	0,95	0,20		-1,00	-0,19
Pared posterior Caja Encole	1,82	0,20	1,90	1,00	0,69
Paredes laterales Caja Encole	1,40	0,20	1,90	2,00	1,06
Descuento ventana Paredes laterales Caja Encole	0,60	0,20	0,80	-2,00	-0,19
Cabezal Descole	2,16	0,30	2,27	1,00	1,47
Descuento Area Tubo (Area x Ancho) Cabezal Descole	0,95	0,30		-1,00	-0,29
Aletas Cabezal Descole	2,00	0,20	1,68	2,00	1,34
Descuento Ventanas filtros	0,36	0,20	0,36	-2,00	-0,05
Descuento Ventanas	0,54	0,20	0,40	-2,00	-0,09
ALCANTARILLA 1 - K0+262					
Solera Caja Encole	1,80	1,80	0,20	1,00	0,65
Solera Cabezal Descole	3,70	2,00	0,20	1,00	1,48
Pared Frontal Caja Encole	1,80	0,20	2,00	1,00	0,72
Descuento Area Tubo (Area x Ancho) Pared Frontal Caja Encole	0,95	0,20		-1,00	-0,19
Pared posterior Caja Encole	1,80	0,20	1,67	1,00	0,60
Paredes laterales Caja Encole	1,40	0,20	1,67	2,00	0,94
Descuento ventana Paredes laterales Caja Encole	0,60	0,20	0,65	-2,00	-0,16
Cabezal Descole	2,10	0,30	2,10	1,00	1,32
Descuento Area Tubo (Area x Ancho) Cabezal Descole	0,95	0,30		-1,00	-0,29
Aletas Cabezal Descole	1,85	0,20	1,54	2,00	1,14
Descuento ventana	0,68	0,20	0,43	-2,00	-0,11
ALCANTARILLA K0+529					
Para salida de filtros	0,35	0,30	0,50	1,00	0,05
	0,35	0,30	0,50	1,00	0,05
Subtotal					12,88
Vienen					-
TOTAL					**12,88**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 630.6	Concreto clase 14 MPA	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 478.683,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 1 - K0+262					
Solado Caja Encole	1,80	1,80	0,10	1,00	0,32
Solado Cabezal Descole	3,70	2,20	0,10	1,00	0,81
Subtotal					1,13
Vienen					-
TOTAL					**1,13**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	UNID.	kg	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 8.568,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA









Localización	Dimensiones LARGO	Ø	PESO (KG/ML)	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 1 - K0+272					
CAJA					
Verticales externos caja	6,90	1/2"	1,00	4,00	27,60
	3,80	1/2"	1,00	5,00	19,00
	1,30	1/2"	1,00	2,00	2,60
	1,23	1/2"	1,00	2,00	2,46
	1,18	1/2"	1,00	1,00	1,18
	6,60	1/2"	1,00	4,00	26,40
	3,60	1/2"	1,00	2,00	7,20
	4,90	1/2"	1,00	2,00	9,80
Verticales internos caja	6,50	3/8"	0,56	4,00	14,56
	3,50	3/8"	0,56	5,00	9,80
	1,20	3/8"	0,56	2,00	1,34
	1,13	3/8"	0,56	2,00	1,27
	1,08	3/8"	0,56	1,00	0,60
	6,20	3/8"	0,56	4,00	13,89
Verticales internos caja	3,20	3/8"	0,56	2,00	3,58
	4,50	3/8"	0,56	2,00	5,04
Horizontales externos caja	6,70	1/2"	1,00	2,00	13,40
	5,74	1/2"	1,00	3,00	17,22
	7,30	1/2"	1,00	1,00	7,30
	4,80	1/2"	1,00	1,00	4,80
	4,95	1/2"	1,00	1,00	4,95
	4,68	1/2"	1,00	1,00	4,68
	1,70	1/2"	1,00	1,00	1,70
Horizontales internos caja	3,70	3/8"	0,56	2,00	4,14
	4,94	3/8"	0,56	3,00	8,30
	6,50	3/8"	0,56	1,00	3,64
	3,90	3/8"	0,56	1,00	2,18
	4,15	3/8"	0,56	1,00	2,32
	3,88	3/8"	0,56	1,00	2,17
	1,50	3/8"	0,56	1,00	0,84
Subtotal					223,96
Vienen					-
TOTAL					**223,96**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	UNID.	kg	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 8.568,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA






Localización	Dimensiones LARGO	Ø	PESO (KG/ML)	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 1 - K0+272					
DESCOLE					
Placa de piso Longitudinales	3,05	1/2"	1,00	4,00	12,20
	3,50	1/2"	1,00	4,00	14,00
	3,90	1/2"	1,00	4,00	15,60
	4,40	1/2"	1,00	4,00	17,60
	5,15	1/2"	1,00	4,00	20,60
Placa de piso Transversales	2,10	1/2"	1,00	4,00	8,40
	1,80	1/2"	1,00	4,00	7,20
	1,60	1/2"	1,00	4,00	6,40
	1,10	1/2"	1,00	4,00	4,40
	2,55	1/2"	1,00	24,00	61,20
Muro (Verticales)	2,85	1/2"	1,00	6,00	17,10
	2,85	3/8"	0,56	6,00	9,58
	1,30	1/2"	1,00	2,00	2,60
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,20	1/2"	1,00	2,00	2,40
	1,20	3/8"	0,56	2,00	1,34
Aleta 1 (Verticales)	2,55	1/2"	1,00	1,00	2,55
	2,55	3/8"	0,56	1,00	1,43
	2,50	1/2"	1,00	1,00	2,50
	2,50	3/8"	0,56	1,00	1,40
	1,90	1/2"	1,00	1,00	1,90
	1,90	3/8"	0,56	1,00	1,06
	1,80	1/2"	1,00	1,00	1,80
	1,80	3/8"	0,56	1,00	1,01
	1,80	1/2"	1,00	1,00	1,80
	1,80	3/8"	0,56	1,00	1,01
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
Subtotal					232,26
Vienen					223,96
TOTAL					**456,22**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM No. 640.1	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	UNID.	kg	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 8.568,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA









Localización	Dimensiones LARGO	Dimensiones Ø	Dimensiones PESO (KG/ML)	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA 1 - K0+272					
DESCOLE					
Aleta 2 (Verticales)	2,55	1/2"	1,00	1,00	2,55
	2,55	3/8"	0,56	1,00	1,43
	2,50	1/2"	1,00	1,00	2,50
	2,50	3/8"	0,56	1,00	1,40
	1,90	1/2"	1,00	1,00	1,90
	1,90	3/8"	0,56	1,00	1,06
	1,80	1/2"	1,00	1,00	1,80
	1,80	3/8"	0,56	1,00	1,01
	1,80	1/2"	1,00	1,00	1,80
	1,80	3/8"	0,56	1,00	1,01
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
	2,20	1/2"	1,00	1,00	2,20
	2,20	3/8"	0,56	1,00	1,23
Aletas (Horizontales)	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	4,61	3/8"	0,56	2,00	5,16
	5,80	3/8"	0,56	2,00	6,50
	2,35	3/8"	0,56	4,00	5,26
	2,35	3/8"	0,56	4,00	5,26
	2,35	3/8"	0,56	4,00	5,26
	2,35	3/8"	0,56	4,00	5,26
	2,35	3/8"	0,56	4,00	5,26
CUNETA K0+937 AL K1+012					
Longitudinales	36,00	1/2"	1,00	5,00	180,00
Longitudinales	38,00	3/8"	0,56	5,00	106,40
Transversales	0,75	3/8"	0,56	373,00	156,66
Subtotal					519,04
Vienen					456,22
TOTAL					**975,26**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	OBRAS VARIAS	ITEM No. 801.1P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm (incluye retiro de material sobrante)	UNID.	m	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 33.068,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
K0+529 (900 mm)	6,10			1,00	6,10

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	OBRAS VARIAS	ITEM No. 801.2P	Limpieza de cunetas revestidas (incluye retiro de material sobrante)	UNID.	m	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 1.212,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA








Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV	317,00			2,00	634,00
Subtotal					634,00
Vienen					-
TOTAL					634,00

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM No. NP01	Demolición de estructuras	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 172.588,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA







Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
ALCANTARILLA K0+529					
Para salida de filtros	0,35	0,30	0,90	1,00	0,09
	0,35	0,30	0,70	1,00	0,07
Subtotal					0,16
Vienen					-
TOTAL					**0,16**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CALCULO

FECHA	DD	6	MM	3	AA	2023	ACTA No.	4 Y FINAL

OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."				
CONTRATISTA	INGPROCIVILES SAS	NIT O C.C.	900.512.685-7	CONTRATO No.	1351 DE 2022
INTERVENTOR	NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO	NIT O C.C.	6.775.611		

CAPITULO 1	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM No. NP03	Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	UNID.	m3	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	$ 615.149,00

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMA









Localización	Dimensiones LARGO	ANCHO	ALTO	No Elem.	Medida Total
TRAMO IV					
CUNETA K0+937 AL K1+012	74,40	0,80	0,15	1,00	8,93
Subtotal					8,93
Vienen					-
TOTAL					**8,93**

OBSERVACIONES:

Firma Residente Contratista:

Nombre: HENRY CIFUENTES MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRA
INGPROCIVILES SAS

Firma Interventor

Nombre: NELSON RICARDO PRIETO AVECEDO
INTERVENTOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	4	FECHA	01 MARZO 2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL CONTRATO	"ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1351 DE 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Boyacá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1412 DE 2022

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	FECHA	ÍTEM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
PARA EL PERIODO NO SE REALIZAN COBROS DE IMPLEMENTACION DEL PAGA EN CUANTO A LA GESTION SOCIAL, ESTAN INCLUIDAS EN EL AIU DEL CONTRATO																		

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	FECHA	30 NOVIEMBRE 2022			CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
							ÍTEM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)									
NA PARA EL PROYECTO, NO FUE NECESARIO HACER GESTION SOCIO PREDIAL																		

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	-
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		#¡DIV/0!

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma	Firma N/A	Firma	Firma N/A
Nombre: Yelman Yohani Hernández Rojas	Nombre:	Nombre: Nelson Ricardo Prieto Acevedo	Nombre:
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐	**Profesional Social Contratista**	**Representante Legal Interventoría** ☑ **Apoderado** ☐	**Profesional Social Interventoría**
Matricula No. : 25202-092706 CND	Matrícula Profesional No.:	Matricula No. : 01183-0262	Matrícula Profesional No.:

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO 2023	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	CÓDIGOS 51805 (SORA) - 51806 (SORA) - 51807 (SORA) - 52394 (CHIQUIZA)	TRAMO:	SORA - CHIQUIZA
6. CONTRATO DE OBRA No:	1351 DE 2022		
7. OBJETO:	"ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
8. CONTRATISTA:	INGPROCIVILES SAS	NIT	900.512.685-7
9. INTERVENTOR:	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	NIT	6775611-8
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1412 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2022	12. FECHA DE INICIO:	11/11/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	28/02/2023	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	369.860.855,00
21. VR. ANTICIPO:	$	183.588.817,00
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	369.860.855,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	N/A	N/A	N/A
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	N/A	N/A	N/A
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	N/A	N/A	N/A
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	N/A	N/A	N/A
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	N/A	N/A	N/A
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	N/A	N/A	N/A
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	N/A	N/A	N/A
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	N/A	N/A	N/A
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	N/A	N/A	N/A
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	N/A	N/A	N/A
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	N/A	N/A	N/A
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	N/A	N/A	N/A
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	N/A	N/A	N/A
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	N/A	N/A	N/A
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	N/A	N/A	N/A
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	N/A	N/A	N/A
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	N/A	N/A	N/A
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	N/A	N/A	N/A
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	N/A	N/A	N/A
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	N/A	N/A	N/A
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	N/A	N/A	N/A
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	N/A	N/A	N/A
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	N/A	N/A	N/A
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	N/A	N/A	N/A
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	N/A	N/A	N/A
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	N/A	N/A	N/A
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	N/A	N/A	N/A
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	N/A	N/A	N/A
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	N/A	N/A	N/A
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	N/A	N/A	N/A
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	N/A	N/A	N/A
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	N/A	N/A	N/A
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	N/A	N/A	N/A
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	N/A	N/A	N/A
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		$ -		$ -
IVA (19%)		$ -		$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**$ -**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/03/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	BOYACÁ
3. AÑO 2023	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	CÓDIGOS 51805 (SORA) - 51806 (SORA) - 51807 (SORA) - 52394 (CHIQUIZA)	TRAMO:	SORA - CHIQUIZA
6. CONTRATO DE OBRA No:	1351 DE 2022		
7. OBJETO:	"ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."		
8. CONTRATISTA:	INGPROCIVILES SAS	NIT	900.512.685-7
9. INTERVENTOR:	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	NIT	6775611-8
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1412 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31/12/2022	12. FECHA DE INICIO:	11/11/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	28/02/2023	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
NA PARA EL PROYECTO, NO FUE NECESARIO HACER GESTION SOCIO PREDIAL											

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	N/A
64. OTROS	N/A
65. IVA	N/A
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	N/A

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	N/A
68. IVA PRESENTE PREACTA	N/A
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	N/A
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	N/A

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	N/A
72. GESTIÓN PREDIAL	N/A
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	N/A
74. OTROS	N/A
75. IVA	N/A
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	N/A
77. SALDO POR EJECUTAR	N/A

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS		NOMBRES Y APELLIDOS	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	
C.C. X C.E. __	NUMERO	79.797.938 DE BOGOTÁ	C.C. X C.E. __	NUMERC	6.775.611 DE TUNJA, BOYACÁ.
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-092706 CND	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERC	01183-0262
Representante Legal	X	Apoderado	Representante Legal	X	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

											FECHA:	1/03/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA	**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		**BOYACÁ**		**PERIODO:**				**ENERO DE 2023**		
											(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)		
PREACTA N°	4	DEL	1 (Día)	2 (Mes)	2023 (Año)		AL	28 (Día)	2 (Mes)	2023 (Año)			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	4	DEL	1 (Día)	2 (Mes)	2023 (Año)		AL	28 (Día)	2 (Mes)	2023 (Año)			

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	N/A	**Resolución N°**	(Día)	(Mes)	(Año)	**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**

CONTRATISTA	**INGPROCIVILES SAS**	**INTERVENTORÍA**	**NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO**
OBJETO	**"ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**	**OBJETO**	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**
N° CONTRATO	**1351 DE 2022**	**N° CONTRATO**	**1412 DE 2022**
FECHA DE INICIO	**11/11/2022**	**FECHA DE INICIO**	**11/11/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN	**28/02/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**28/02/2023**

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 369.860.855,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 369.860.855,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$	9.681.208,00
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$	9.681.208,00
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$	-
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$	9.681.208,00

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 32.498.900,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 32.498.900,00

AIU %:	30%
A %:	20%
I %:	5%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)**			**CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° Fecha**												
					CANTIDAD	**UNIDAD**	**VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)**	**VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:**			**VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:**			**TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:**		
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**				**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**
PARA EL PERIODO NO SE REALIZAN COBROS DE IMPLEMENTACION DEL PAGA, ESTAN INCLUIDAS EN EL AIU DEL CONTRATO																	

N°	**ACTIVIDAD**	**COMPONENTE**			**EJECUTADO EN EL MES**								
					CANTIDAD	**VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO**			**VALOR TOTAL IVA MENSUAL**		**TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:**		
		TÉCNICO	**AMBIENTAL**	**SOCIAL**		**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**	**VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)**	**VR. ITEM NO PREVISTO ($)**	**OTRO**
PARA EL PERIODO NO SE REALIZAN COBROS DE IMPLEMENTACION DEL PAGA, ESTAN INCLUIDAS EN EL AIU DEL CONTRATO													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
PARA EL PERIODO NO SE REALIZAN COBROS DE IMPLEMENTACION DEL PAGA, ESTAN INCLUIDAS EN EL AIU DEL CONTRATO										

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: Yelman Yohani Hernández Rojas
Representante Legal o Apoderado
Contratista INGPROCIVILES SAS
Matricula No. : 25202-092706 CND

Firma
Nombre: Nelson Ricardo Prieto Acevedo
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 01183-0262

Vo. Bo. Firma N/A
Nombre :
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No. :

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MNS-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	1 (Día)	MARZO (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 4 (Debe ser consecutivo con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N/A (Indicar cual una 'X')

Resolución N° N/A (Indicar N° de Resolución año, mes y día)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: INGPROCIVILES SAS

OBJETO "ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS S1805, S1806, S1807 Y S2394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

N° CONTRATO 1351 DE 2022 **FECHA DE INICIO** 11/11/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 28/02/2023

Valor Inicial Contrato Obra	$	369.890.815,00
Valor Adicional No. -	$	-
Valor Adicional No. -	$	-
Valor Adicional No. -	$	-
Valor Total	$	369.890.815,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	9.681.208,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No. -	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	9.681.208,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	9.681.208,00

AIU %:	30%
A %:	20%
I %:	5%
U %:	5%

INTERVENTORA NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO

OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS S1805, S1806, S1807 Y S2394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

N° CONTRATO 1412 DE 2022 **FECHA DE INICIO** 11/11/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 28/02/2023

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	32.498.900,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	32.498.900,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES						ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
									1	Global	PARA EL PERIODO NO SE REALIZAN COBROS DE IMPLEMENTACION DEL PAGA, ESTAN INCLUIDAS EN EL AIU DEL CONTRATO	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00			0,00	#¡VALOR!													
											SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	#¡VALOR!	0	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS:	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN:	$ 9.681.208,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA:	$ 0,00
VALOR IVA:	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL:	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma _____
Nombre: Yelman Yohan Hernández Rojas
Representante Legal o Apoderado
Contratista INGPROCIVILES SAS
Matrícula No. : 25202-092706 CND

Firma _____
Nombre: Nelson Ricardo Prieto Acevedo
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 01183-0262

Vo. Bo. Firma _____
Nombre : Luly Martina Vanegas Barrera
Profesional Ambiental
Contratista de Obra INGPROCIVILES SAS
Matrícula No. : 25260-099892 CND

Vo. Bo. Firma _____
Nombre : Juan Carlos Avella Africano
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 15237-364237 BYC

Original: Archivo de Gestión del SIVAN

Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.