ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	595	20 DE DICIEMBRE DE 2024
Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
NIT	79799614-9	
R/LEGAL	N.A.	
C.C. No.	79.799.614 DE BOGOTA	
VALOR DEL CONTRATO	$36,346,739	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$18,173,369	
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N.A.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36,346,739	
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS	
FECHA ACTA DE INICIACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024	
PRORROGA N°(XXX)	N.A	
SUSPENSIÓN N°(1)	31 DE DICIEMBRE DE 2024 VEINTE (20) DÍAS	
AMPLIACIÓN N°(1) SUSPENSIÓN N°(1)	20 DE ENERO DE 2025 VEINTE (20) DÍAS	
AMPLIACIÓN N°(2) SUSPENSIÓN N°(1)	9 DE FEBRERO DE 2025 TREINTA (30) DÍAS	
REINICIO N° (1)	11 DE MARZO DE 2025	
PLAZO FINAL	DIEZ (10) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION:	17 DE MARZO DE 2025	
INTERVENTORIA	NO APLICA NUMERO DE CONTRATO	NO APLICA
% AVANCE FINANCIERO	99.87%	
% AVANCE FISICO	99.87%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2	
SUPERVISION TÉCNICA	LINO RODRIGUEZ OCHOA	Notificación personal del 26 de diciembre de 2024
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO	Notificación personal del 26 de diciembre de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	NO APLICA	CONTRATO No: NO APLICA
FECHA ACTA DE ENTREGA	NO APLICA	
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE MAYO DE 2025	

En Tauramena Casanare, nos reunimos, el contratista, el interventor y por parte del municipio el supervisor, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) Acorde a la ejecución del contrato de obra pública de la presente acta, se recibieron los siguientes bienes y servicios: Desmonte de barandas y pasamanos en madera, Desmonte de cielo raso, Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2" + 2 hilos D=1/2" H prom. 0.90 m cal. 18. Incluye soportes y anclajes. Rejilla removible de platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarelas, Escalera en gato angulo 2"x1/8", Lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar y Impermeabilización con mortero acrilico reforzado con fibras para tanques de E=2mm. Las especificaciones técnicas fueron correspondientes a las de la minuta.

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	36,346,739.00				
Valor Anticipo o Anticipado		18,173,369.00			18,173,369.00
Valor Adicional No. XXX					
Valor presente Acta		18,173,369.00		36,299,436.00	18,126,067.00
Saldo a favor del Municipio				47,303.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	36,346,739.00			36,346,739.00	36,299,436.00

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social: Salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio, además de adjuntar los debidos soporte del pago por concepto de contribución al Fondo para la Industria de la Construcción - FIC, estos serán verificados por la supervisión.
2. Que anexo a la presente acta, la supervisión entrega el informe final de seguimiento y control sobre la ejecución del objeto contractual, y así mismo, el contratista aporta su informe de ejecución contractual, acorde al parágrafo del literal B de la minuta.
3. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."
4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Supervisor Técnico
Secretario de Infraestructura

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Supervisor Administrativo y Financiero
Secretaria General

Por el Contratista,

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	595 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE UN PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 13 NO. 2 - 32/34, COMÚNMENTE DENOMINADO "PUEBLITO CRIOLLO" DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA.

BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES				CANTIDADES CONTRACTUALES		(+/-)	CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA DE RECIBO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Desmonte de barandas y pasamanos en madera.	ml	$ 6,398.00	50.00	$ 319,900.00	-1.10	48.90	$ 312,862.00	48.90	$ 312,862.00
2	Desmonte de cielo raso con retiro.	m2	$ 19,643.00	11.00	$ 216,073.00	0.00	11.00	$ 216,073.00	11.00	$ 216,073.00
3	Baranda en acero inoxidable 1 hilo D=1 1/2 +2 hilos D= 1/2 H prom 0.90 m Cal 18. Incluye soportes y anclajes a todo costo instalada.	ml	$ 522,000.00	50.00	$ 26,100,000.00	-1.10	48.90	$ 25,525,800.00	48.90	$ 25,525,800.00
4	Rejilla removible en platina de 2x1/4" hueco de 3" para tapa o pasarela función de inspección y limpieza o drenaje (in. Marco y contramarco) e instalación.	m2	$ 920,222.00	1.35	$ 1,242,300.00	0.00	1.35	$ 1,242,300.00	1.35	$ 1,242,300.00
5	Escalera gato en angulo 2"x 1/8" suministro e instal.	ml	$ 201,274.00	3.10	$ 623,949.00	0.00	3.10	$ 623,949.00	3.10	$ 623,949.00
6	Cerrojo seguridad doble cilindro para puerta de acceso. Suministro e instal.	und	$ 136,411.00	5.00	$ 682,055.00	-5.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
7	Suministro e instalación de lámina para cielo raso en superboard pintado 8mm con vinitex o similar calidad.	m2	$ 135,258.00	11.00	$ 1,487,838.00	0.00	11.00	$ 1,487,838.00	11.00	$ 1,487,838.00
8	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas E= 2 mm.	m2	$ 124,717.00	45.50	$ 5,674,624.00	9.75	55.25	$ 6,890,614.00	55.25	$ 6,890,614.00
			VALOR TOTAL		$ 36,346,739.00			$ 36,299,436.00		$ 36,299,436.00
			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO							$ 47,303.00
			VALOR A PAGAR							$ 36,299,436.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor Técnico

MARTHA JULIETH MORENO SAQUERO
Secretaria General
Supervisora Administrativa y Financiera

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
CONTRATISTA