CONTRATO No.: CI-0069 de 2024

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

CONTRATANTE: CORPOGUAJIRA

CONTRATISTA: PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS.

SUPERVISOR: ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO

VALOR DEL CONTRATO: $55.131.702,00 M/L

PLAZO: CUATRO (04) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 08 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

En Riohacha La Guajira, el día 08 del mes de julio de 2024, se reunieron el Señor **JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA**, Representante legal de PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS., en su calidad de Contratista y **ANGELICA PATRICIA MENDOZA REDONDO**, en su calidad de funcionaria de CORPOGUAJIRA y Supervisor(a) designado(a) por el Secretario General de la entidad, mediante designación de fecha 20 del mes de junio de 2024, para suscribir la presente Acta de Inicio y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que, el día 11 de junio de 2024, se suscribió Contrato No CI 0069 de 2024, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGAJIRA y JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA, en calidad de Contratista.

2. Que, de conformidad con la cláusula dieciséis del Contrato, denominada GARANTÍAS, la entidad, consideró necesaria la exigencia de una Póliza de cumplimiento en aras de asegurar el buen ejercicio de las actividades a cargo del Contratista, y en virtud de ello el Contratista aportó la Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, que se detalla a continuación:

No. de Póliza	Amparo	Fecha de expedición	Valor Asegurado	Vigencia
33-44-101250443	Buen Manejo y Correcta	12-06-2024	$ 27.561.851	07/06/2024 –

	Inversión del Anticipo			08/10/2025
33-44-101250443	Cumplimiento del Contrato	12-06-2024	$ 11.026.340,40	07/06/2024 – 08/10/2025

NOTA: Conforme al tipo de contrato, relacionar todos los amparos exigidos en el mismo.

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 12 de junio de 2024.

3. Que, el Soporte Financiero para la ejecución del Contrato se encuentra amparado bajo la siguiente información:

Entidad	Concepto	Fecha	Valor
CORPOGUAJIRA	Número de CDP 91	24-01-2023	$ 55,131,702
	Número de RP 1283	13-06-2024	$ 55,131,702

4. Que el Contratista acreditó afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social HABILITADO, así:

Descripción	Nombre de la entidad	Acreditación
E.P.S.	Famisanar	Si
PENSIÓN	Porvenir	
ARL	SURA	

5. Que de conformidad con la designación de Supervisor del Contrato No CI 0069 de 2024, la Vigilancia en el Cumplimiento y Ejecución del Objeto del Presente Contrato, se ejercerá a través del (la) Subdirección de Gestión Ambiental – Grupo de Ecosistema y Biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto las partes

ACUERDAN

i. Fijar como fecha de inicio de la ejecución del Contrato No CI 0069 de 2024, el día 08 de julio de 2024.

ii. Fijar como fecha de terminación del Contrato No. CI 0069 de 2024, hasta el día 07 de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Riohacha, el día 08 de julio de 2024 por las personas que en ella intervinieron:

Supervisor(a)

Contratista