CONTRATO No.	CO-0069-2024
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
SUPERVISOR	ANGÉLICA PATRICIA MENDOZA REDONDO
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($55.131.702,00) M/L
FORMA DE PAGO	ANTICIPO, PAGOS PARCIALES Y PAGO FINAL
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	OCHO (8) DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 01	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN # 2	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO PRÓRROGA No. 01	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA No. 01	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN FINAL	01 DE MARZO DE 2025

CONTROL DE PÓLIZAS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTOY RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA No. BQ-100063060			
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/01/2025	**FECHA DE APROBACIÓN:**	24/02/2025
AMPAROS	**ASEGURADORA**	**VIGENCIAS**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento	Seguros de Estado S.A.	08/07/2024 - 01/03/2026	$11.026.240,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Seguros de Estado S.A.	08/07/2024 - 01/03/2026	$27.565.851,00
Pago de salarios y Prestaciones Sociales	Seguros de Estado S.A.	08/07/2024 - 01/03/2028	$2.756.585,10

Calidad del Servicio	Seguros Mundial	08/07/2024 - 01/03/2027	$11.026.240,40

El día nueve (07) de mayo del 2025, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, la ingeniera **ANGÉLICA PATRICIA MENDOZA REDONDO** en representación de CORPOGUAJIRA en calidad de Supervisora y el ingeniero **JUAN CARLOS BAUTISTA AMAYA** en representación de PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría N.º 0069 de 2024.

CONSIDERANDO

1. Que entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUJIRA y PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS, suscribió el Contrato de Interventoría No. 0069 de 2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA."

2. Que, en cumplimiento de las obligaciones, se suscribió el acta de inicio el día ocho (8) de julio de 2024, proyectando su terminación para el día 07 de noviembre de 2024, que durante la ejecución del contrato, hubo una suspensión de cincuenta y cuatro (54) días a partir del 30 de octubre de 2024 al 23 de diciembre de 2024, situación que nos proyectó una nueva fecha de terminación para el día 31 de diciembre de 2024, además tuvo una adición en tiempo de sesenta (60) días, lo que nos arrojó una nueva fecha de terminación del contrato para el día ocho primero (01) de marzo del 2025. La suspensión y adición en tiempo del contrato fueron debidamente justificadas.

3. Que según la CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: para efectos legales el valor estimado del presente contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($55.131.702,00) M/L,

4. Que, a la fecha, la Obra se encuentra terminada en un 100% y se ha realizado la entrega de los informes, por parte de la Interventoría, en el siguiente orden:

No DE INFORME	PERIODO
Informe No.1	Agosto de 2024
Informe No.2	Septiembre de 2024
Informe No.3	Octubre de 2024

Informe No.4	Diciembre de 2024
Informe No.5	Enero de 2025
Informe No.6 y Final	Febrero de 2025

5. Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el pago de parafiscales, y aportes a salud y pensiones.

Se adjunta a esta acta el cuadro de presupuesto en donde se detallan las cantidades y valores ejecutadas sobre los cuales se liquida esta acta.

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir el Acta de Recibo Final y a Satisfacción del Contrato de Interventoría N°0069 de 2024, Una vez realizada la verificación del cumplimiento de sus obligaciones; a continuación, se detalla la información financiera del mismo:

VALOR DEL CONTRATO	**$55.131.702,00**
ANTICIPO 50%	**$27.565.851,00**
SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	**$27.565.851,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$55.131.702,00**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$55.131.702,00**
SALDO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$27.565.851,00**
VALOR A PAGAR	**$27.565.851,00**

Son: ***VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS SESEINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L. ($27.565.851,00)***

Nota: El contratista deberá ampliar los amparos de las Pólizas de conformidad a la CLAUSULA DIECISEIS: GARANTÍAS

En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervienen a los veintitrés (23) días del mes de mayo, de Dos mil Veinte Cinco (2025).

ANGÉLICA PATRICIA MENDOZA REDONDO
Supervisor
Contrato de Interventoría No. 0069-2024

JUAN CARLOS BAUTISTA AMAYA
R.L PRIDA S.A.S.
Contratista