Corpoguajira	**ACTA DE REUNION Nº.005**	**Código:** R PCP04-2 **Versión: 5** **Fecha:** 05/11/2015 Página **1** de **2**

Nombre del Evento:	Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 084 de 2023
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°084 de 2023	**Fecha:** 16/01/2025 **Lugar:** virtual **Hora de Inicio:** 9:00 a.m. **Hora de Final:** 9:30 a.m.
Agenda:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Jefferson Bracho	Supervisor de Obra (E)	Corpoguajira
Angelica Patricia Mendoza	Supervisor de interventoría	Corpoguajira
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S

SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El día jueves 16 de enero de 2025, se procede a celebrar el Comité virtual de seguimiento técnico al contrato de obra pública N° 084 de 2023, convocado por parte de la interventoría vía correo el día 13 de enero de 2025; donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionado. Sin embargo, no se pudo dar desarrollo a la reunión dado que el contratista de obra La Asocian Asopagua no hizo acto de presencia, lo que de manera unánime tanto supervisores de obra e interventoría como el director de interventoría acordaron realizar nueva convocatoria de comité virtual para el día lunes 20 de enero de 2025 con el objetivo de conocer la situación actual del contrato.


COMPROMISO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Convocar nuevo comité virtual el 20 de enero de 2025	Interventoría	

Se cierra el acta con 2 folios.

Evidencia del comité virtual


meet.google.com/wvr-jhzy-eze
juan amaya
PRIDA SAS
Angélica Patricia Mendoza Redondo
9:39 a.m. | Invitación Reunión de Comité - Seguimiento Técnic...


Angélica Patricia Mendoza Redondo
PRIDA SAS
juan amaya
9:32 | Invitación Reunión de Comité - Seguim...
ASUS VivoBook