**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
*Alcaldía Municipal de Sabanagrande*
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**
**NIT.890115982-1**
**INFORME DE FINAL DE SUPERVISIÓN**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. **DENOMINACIÓN DEL CONTRATO** | **INFORME DE SUPERVISIÓN No.** | **002** | | | | |
| **Contrato N°** | **SG-CD-PSP-038-2025** | | | | | |
| **Nombre del Supervisor** | **BRUNO DE LA CRUZ CELY** | | | | | |
| **Cargo** | Secretario de Planeación e Infraestructura | | | | | |
| 2. **DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | | | | |
| **Tipo de contrato** | Prestación de Servicios | | | | | |
| **Contratista** | **FUNDACION PANAMERICANA EL KAIRO FUNPAKAIRO** | | | | | |
| **Identificación Tributaria** | 901.191.185 – 0 | | | | | |
| **Objeto del contrato** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO EN LA COORDINACION DEL EQUIPO DE INSPECCION Y CUIDADO DEL SERVICIO SANITARIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE | | | | | |
| **Plazo Inicial** | 20 DIAS | | | | | |
| **Plazo Final** | 20 DIAS | | | | | |
| **Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | CDP N°04220001 | **Valor** | $39.800.000 | Fecha | 22/04/2025 | |
| **Numero de Registro Presupuestal (R.P)** | RP Nº05020003 | **Valor** | $39.800.000 | Fecha | 02/05/2025 | |
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** \| **($39.800.000,00)**<br>**Adición 1** \| $<br>**Adición 2** \| $<br>**Adición 3** \| $<br>**Total** \| **($39.800.000,00)** | | | | | |

| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión** | **Fecha de reinicio** |
|---|---|---|---|
| **06/05/2025** | **26/05/2025** | N.A. | N.A. |

**3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| **Amparos** | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| **Calidad del servicio** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **Cumplimiento** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-46-101045432 | 02/05/2025 | 29/11/2025 |
| **Anticipo** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **Pago anticipado** | SEGUROS DEL ESTADO | 85-46-101045432 | 02/05/2025 | 29/05/2025 |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **Salarios y prestaciones** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| **Otros** | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| | | | | |
| | | | | |

**4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| **Descripción** | **Valor** |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | ($39.800.000,00) |
| **Adición No. 1** | $0 |
| **Adición No. 2** | $0 |
| **Valor Total del contrato** | ($39.800.000,00) |
| **Porcentaje del Pago Anticipado** | 50% |
| **Valor del Pago Anticipado** | $19.900.000,00 |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | $39.800.000,00 |
| **Valor por ejecutar** | $0 |
| **Valor por pagar en el presente Informe** | $19.900.000,00 |
| **No. Cuenta de Cobro** | **FACTURA ELECTRONICA** |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**
*Alcaldía Municipal de Sabanagrande*
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**
**NIT.890115982-1**
**INFORME DE FINAL DE SUPERVISIÓN**

## 5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se relacionan a continuación las actividades realizadas por el contratista durante la ejecución del contrato SG-CD-PSP-0038-2025

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EJECUTADAS |
|---|---|
| 1. Recopilar la información de estudios y diseños en las diferentes escuelas del municipio de Sabanagrande para analizar los diferentes factores del sistema general de alcantarillado.<br><br>2. Presentar un informe de la situación de la infraestructura de alcantarillado existente en las escuelas del municipio de Sabanagrande.<br><br>3. Describir las características y el estado actual del sistema de alcantarillado sanitario en el área de estudio.<br><br>4. Determinar la problemática y definir las necesidades actuales del sistema en general.<br><br>5. Formular las recomendaciones para la optimización del sistema de alcantarillado sanitario en las escuelas del municipio de Sabanagrande.<br><br>6. Realizar una campaña preventiva y de cuidado donde se perciba acumulación de sedimentos, minerales o residuos en las tuberías sanitarias. | 1. Se recopiló la información de estudios y diseños en las diferentes escuelas del municipio de Sabanagrande para analizar los diferentes factores del sistema general de alcantarillado.<br><br>2. Se presentó un informe de la situación de la infraestructura de alcantarillado existente en las escuelas del municipio de Sabanagrande.<br><br>3. Se describió las características y el estado actual del sistema de alcantarillado sanitario en el área de estudio.<br><br>4. Se determinó la problemática y definir las necesidades actuales del sistema en general.<br><br>5. Se formularon las recomendaciones para la optimización del sistema de alcantarillado sanitario en las escuelas del municipio de Sabanagrande.<br><br>6. Se realizó una campaña preventiva y de cuidado donde se percibió acumulación de sedimentos, minerales o residuos en las tuberías sanitarias.<br><br>7. Presentó Factura Electrónica por valor de ($19.900.000,00.)<br><br>8. Presentó Rut Actualizado<br><br>9. Presentó Certificado de Paz y Salvo de Parafiscales.<br><br>10. Presentó Cuenta Bancaria a nombre de la Fundación. |

El Dr. **BRUNO DE LA CRUZ CELY,** quien actúa en nombre y representación del Municipio de Sabanagrande, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a satisfacción el objeto del Contrato de Prestación de Servicios SG-CD-PSP-038-2025, cumpliendo todos los requisitos formales; por lo que se recomienda le sea cancelado el pago por valor de **($19.900.000,00)** M/CTE.

Se firma en Sabanagrande, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de Dos Mil Veinticinco (2.025).

Bruno de la Cruz.

**BRUNO DE LA CRUZ CELY**
**SUPERVISOR**

**El presente documento se perfecciona con la aprobación electrónica a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II**