ACTA

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ___02_____				
X CONTRATO DE ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	06	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS		
	NIT O CC:	900923533-1		
	DIRECCIÒN:	CLL 63 # 174b 41	TEL:	3185879769
	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER FELIPE CASAS CASTRO		
	CC:	1.020.716.258 DE BOGOTÁ D.C.		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUADRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.10.873 FECHA (dd/mm/aa): 06/02/2024			
CUENTA BANCARIA	No. 53-53-629796 Banco: Bancolombia Tipo de Cuenta: Ahorro X			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$166.297.871,00			
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

Scanned with CamScanner

	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$166.297.871,00		
PLAZO INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1		
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	15/04/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº2	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº3	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº4	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	14/11/2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18/11/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 31/05/2024 AL 30/06/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ALVARO LIS ROJAS	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	JAVIER FELIPE CASAS	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL OBRAS Y CONSULTORIAS	

Scanned with CamScanner

		ARQTEK SAS
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	**29/01/2024**		$166.297.871,00	$166.297.871,00
2. Acta Parcial No. 01	**17/06/2024**	$ 15.283.640,82		$ 151.014.230,18
3. Acta parcial No. 02	**18/11/2024**	$ 22.093.337,79		$ 128.920.892,39
TOTAL		**$ 37.376.978,61**	$166.297.871,00	$ 128.920.892,39

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor(a) JAVIER FELIPE CASAS CASTRO en calidad de representante legal de OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK S.A.S actuando como contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas del mes de junio de 2024 con los siguientes valores:

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(30/06/24)**: Quien suscribe: ALEXANDRA REY CASTILLO, identificada con CC: 52820411 de Bogotá D.C y tarjeta profesional 242080-T

Scanned with CamScanner

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024 PLANILLA No. 78789083 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

Total, planilla mes junio de 2024	SALUD	$332.000
	PENSION	$1.328.000
	ARL	$577.900
	CCF	$332.000
$2.569.900		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 9468522211 DANIELA COY ARTUNDUAGA

Total, planilla mes mayo de 2024	SALUD	$59.600
	PENSION	$76.300
	ARL	
	CCF	
$135.900		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024 PLANILLA No. 9469346632 DANIELA COY ARTUNDUAGA

Total, planilla mes junio de 2024	SALUD	$162.500
	PENSION	$208.000
	ARL	
	CCF	
$370.500		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 9468254279 ELIANA JIMENEZ ROJAS

Total, planilla mes mayo de 2024	SALUD	$5.500
	PENSION	$7.000

Scanned with CamScanner

	ARL	$300
	CCF	
$12.800		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 9468531502 JUAN ANTONIO

Total, planilla mes mayo de 2024	SALUD	$162.700
	PENSION	$208.200
	ARL	$0
	CCF	$0
$370.900		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024 PLANILLA No. 9469292984 JUAN ANTONIO

Total, planilla mes junio de 2024	SALUD	$162.700
	PENSION	$208.200
	ARL	$0
	CCF	$0
$370.900		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 81205559 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

Total, planilla mes mayo de 2024	SALUD	$141.300
	PENSION	$564.900
	ARL	$245.800
	CCF	$141.200
$1.093.200		

Scanned with CamScanner

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024 PLANILLA No. 81105549 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

Total, planilla mes junio de 2024	SALUD	$0
	PENSION	$0
	ARL	$195.000
	CCF	$0
$195.000		

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2024 PLANILLA No. 78776990 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

Total, planilla mes mayo de 2024	SALUD	$332.000
	PENSION	$1.328.000
	ARL	$577.900
	CCF	$332.000
$2.569.900		

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: descontar la amortización del anticipo equivalente al 30% por un valor de $ 6.628.001,34 (SEIS MILLONES SEICIENTOS VEINTIOCHO MIL UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS) M/CTE.
3. Pago de acta de recibo parcial No 2 de 18/11/2024 por valor de $ 22.093.337,79 (VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS) M/CTE.
4. Que teniendo en cuenta el descuento de la amortización del anticipo se aprueba con un valor total a pagar de $ 15.465.336,45 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO

Scanned with CamScanner

CENTAVOS) M/CTE.

5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 2.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

JAVIER FELIPE CASAS
CONTRATISTA

ING. ALVARO LES
SUPERVISOR

Reviso: KATHERINE VALENZUELA ALIPIO
Técnico operativo

Scanned with CamScanner