ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE	**MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE** **ALCALDÍA MUNICIPAL** **NIT. 800.099.206-8** **SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES**	
	ACTA	CÓDIGO: 3A-3.5-FR1
	jul-24 VERSIÓN: 04	PAGINA N° 1 DE 1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA Nº 03 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE MAYO DE 2025
CONTRATO:	CT-COMP-2025-004
CONTRATANTE:	ALCALDE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.099.206-8
CONTRATISTA.	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
NIT /C.C	1.057.579.122-4
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO E INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENTÍN GARCÍA SEDE CENTRO DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
VALOR INICIAL:	$ 39.787.800,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 14 DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL:	ABRIL 13 DE 2025

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato y el señor DONALDO ARIEL LEON BARRERA Identificado con cedula de ciudadanía No: 1.057.579.122 DE LABRANZAGRANDE como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

ACTA Nº 03 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	14/03/2025	**$ 39.787.800,00**
VALOR ADICIONAL		**$ 0,00**
VALOR ACTA RECIBO FINAL	13/04/2025	**$ 39.787.800,00**
VALOR POR LIBERAR		**$ 0,00**

Total a pagar presente ACTA CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 39,787,800.00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATANTE

DONALDO ARIEL LEON BARRERA
CONTRATISTA

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal