F53 – ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021

Datos generales

Asunto:	LIQUIDACIÒN CONTRATO
Fecha:	09 de diciembre de 2024
Clase de contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO
No. de contrato:	N° 218-CMNC-2024
Fecha de celebración:	30 de octubre de 2024
CDP:	No. 437 del 02 de octubre de 2024
RP:	No. 1.665 del 06 de noviembre de 2024
Objeto:	**"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA ATENDER PUNTOS CRITICOS DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**
Cuantía:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS **($36.248.000,00)** M/CTE.
Forma de pago:	El Municipio cancelarà el valor de la aceptación de oferta mediante UN (01) UNICO PAGO correspondiente al cien (100%) del valor aceptado, dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la correspondiente facturación, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a quehaya lugar y de los siguientes requisitos y disponibilidad PAC- Programa Anual Mensualizado de Caja. a) Certificaciòn Bancaria, con fecha de expedición no mayora treinta (30) días, que contenga los siguientes datos: • Nombre o Razòn Social • Nùmero de Nit. • Entidad Financiera • Nùmero de cuenta • Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) b) Factura Electronica con cumplimiento de los requisitos señalados en los Articulos 621 774 del Còdigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional y demás normas especificas que rijan la materia. c) Certificaciòn de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es UT o Cconsorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados,

F53 – ACTA DE LIQUIDACIÒN CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021

	a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,cuando este existade acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. d) Certificaciòn de paz y salvo de obligacione laborales. Si es UT o Cconsorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,cuando este existade acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. e) Planilla de pago de seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciòn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
Póliza:	SEGUROS MUNDIAL Nº PÓLIZA CHU-100033319 ANEXO 0
Aprobación de la póliza:	05 de noviembre de 2024
Contratista:	**APOLO & AGREGADOS S.A.S.**
C.C. o NIT:	901.379.145-5
Rep. legal	**FANOR TROCHES SANCHEZ**
C.C.	96.354.945 del Doncello - Caquetá
Dirección del contratista:	Calle 10 Nº 2-67 El Doncello – Caquetà.
Celular del contratista:	3124775092 - 3188354638
Correo electrónico:	apoloyagregados@gmail.com
Supervisor o interventor:	JOSÉ HERNANDO MALLUNGO FLÓREZ
Cargo:	Profesional Universitario en Infraestructura

Plazo del contrato

F53 – ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021

Plazo inicial	El plazo de ejecución de la presenta contratación deberá efectuarse por el término de UN(01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista.				**Fecha del acta de inicio:**	06 de noviembre de 2024				
					Fecha de terminación:	06 de diciembre de 2024				
Suspensión 1	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Suspensión 2**	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	
Suspensión 1	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Suspensión 2**	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	

Ítems del contrato

1. Cantidades iniciales.

CONDICIONES INICIALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 218-CMNC-2024					
ITEM	**DESCRIPCIÒN Y/O ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Material de rio (mixto) todo incluido (con descargue en sitios a intervenir)	M3	920	$ 39.400,00	$ 36.248.000,00
SUBTOTAL					$30.460.504,00
IVA					$5.787.496,00
COSTO TOTAL					**$ 36.248.000,00**

2. Cantidades finales, autorizadas, ejecutadas, verificadas y sus valores.

CONDICIONES FINALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 218-CMNC-2024					
ITEM	**DESCRIPCIÒN Y/O ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Material de rio (mixto) incluido IVA 19%	M3	920	$ 39.400,00	$ 36.248.000,00
SUBTOTAL					$30.460.504,00
IVA					$5.787.496,00
COSTO TOTAL					**$ 36.248.000,00**

Nota: Se hace una aclaración que el material de rio (mixto) que suministró el contratista los 920 M3, solamente fue en boca de mina **EL DIVISO**, donde los vehículos del municipio (tres volquetas) se encargaron de transportar el material a los diferentes sitios críticos en las vías que conducen a las veredas: La Esmeralda, Holanda Alta, Los Alpinos, El Carmen, Agua Blanca, El Edén, San Isidro, Miramar, La Argentina, Los Andes.

F53 – ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021

Verificación de cumplimiento de las obligaciones con el SGSS y parafiscales

REPRESENTANTE LEGAL APOLO & AGREGADOS S.A.S..

LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		
1	Valor riesgos profesionales	$ 285.400,00
2	Valor Salud	$164.000,00
3	Valor Pensión	$656.000,00
4	Caja de compensación familiar	$164.000,00
	Valor total de la seguridad	**$1.269.400,00**

El contratista presento las siguientes planillas de seguridad social:

PERIODO DE PAGO	No. PLANILLA	PIN DE PAGO	VALOR
NOVIEMBRE 2024	31435984	31435984	$1.269.400,00
TOTAL			**$1.269.400,00**

Periodo: mes de noviembre de 2024	**SS**	Si	X	No		**PF**	SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:						SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión:						Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:						Si	X	No	
	Presenta paz y salvo de parafiscales						Si	X	No	

Amortización del anticipo

Inversión según plan	Valor	Se invirtió?		Soportes de la inversión	Acta en la que se amortiza	Valor pendiente de amortización
		Si	No			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldo por amortizar						N/A

F53 – ACTA DE LIQUIDACIÒN CONTRATO	Versión 2.0 Adopción: resolución 458/28/12/2021

Estado financiero del contrato

Cuantía definitiva del Contrato	**$36.248.000,00**	
Pagos Realizados		$ 0,00
Valor por pagar		**$36.248.000,00**
Saldo a favor del **Municipio**	**$ 00,00**	

CONCLUSIÓN - Con base en lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo y no se hacen anotaciones ni salvedades en el acta.

FEDERICO ALVIZ TRUJILLO	JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ	FANOR TROCHES SANCHEZ
Alcalde	Supervisor	Contratista - Representante Legal **APOLO & AGREGADOS S.A.S.**

Anexo: Informe detalladode Actividades, Registro Fotográfico, Factura Electronica, Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

F52 – ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021

Asunto:	RECIBO FINAL DEL CONTRATO		
Fecha:	02 de diciembre 2024	Hora:	2:40 p.m.
Lugar:	OFICINA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TIC		
Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 218-CMNC-2024.		
Objeto del contrato:	**"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA ATENDER PUNTOS CRITICOS DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**		
Contratista:	**APOLO & AGREGADOS S.A.S.**		
NIT:	901.379.145-5		
Representante Legal:	**FANOR TROCHES SANCHEZ**		
Cedula de Ciudadanía:	96.354.945 del Doncello - Caquetá		
Supervisor:	**JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ**		
Cargo:	Profesional Universitario en Infraestructura		

Plazo del contrato

Plazo inicial	El plazo de ejecución de la presenta contratación deberá efectuarse por el término de UN(01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista.				**Fecha del acta de inicio:**	06 de noviembre de 2024			
					Fecha de terminación:	06 de diciembre de 2024			
Suspensión 1	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Suspensión 2**	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A
Suspensión 1	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Suspensión 2**	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A

Ítems del contrato

1. Cantidades iniciales.

CONDICIONES INICIALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 218-CMNC-2024					
ITEM	**DESCRIPCIÒN Y/O ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Material de rio (mixto) todo incluido (con descargue en sitios a intervenir)	M3	920	$ 39.400,00	$ 36.248.000,00
SUBTOTAL					$30.460.504,00
IVA					$5.787.496,00
COSTO TOTAL					**$ 36.248.000,00**

2. Cantidades finales, autorizadas, ejecutadas, verificadas y sus valores.

CONDICIONES FINALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO N° 218-CMNC-2024					
ITEM	**DESCRIPCIÒN Y/O ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Material de rio (mixto) incluido IVA 19%	M3	920	$ 39.400,00	$ 36.248.000,00
SUBTOTAL					$30.460.504,00
IVA					$5.787.496,00
COSTO TOTAL					**$ 36.248.000,00**

Nota: Se hace una aclaración que el material de rio (mixto) que suministró el contratista los 920 M3, solamente fue en boca de mina **EL DIVISO**, donde los vehículos del municipio (tres volquetas) se encargaron de transportar el material a los diferentes sitios críticos en las vías que conducen a las veredas: La Esmeralda, Holanda Alta, Los Alpinos, El Carmen, Agua Blanca, El Edén, San Isidro, Miramar, La Argentina, Los Andes.

Consideraciones técnicas del supervisor:

Una vez finalizada las actividades por parte del contratista, se recibe a satisfacción de acuerdo a las cantidades autorizadas y ejecutadas, observándose que cumplió antes del plazo estipulado en el contrato y también con el objeto del presente contrato de suministro **N°218-CMNC-2024.**

Registro fotográfico

Para una mejor comprensión, **ver registro fotográfico aportado por el Contratista.**

No siendo más el motivo de la diligencia, se termina a las 3:20 p.m. del día 02 de diciembre de 2024 y se firma por quienes intervienen.

FANOR TROCHES SANCHEZ	**JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ**
Contratista	Supervisor del Contrato
Representante Legal **APOLO & AGREGADOS S.A.S.**	Profesional Universitario en Infraestructura

RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 218-CMNC-2024

N°	CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	APORTES
01	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE - 152	SUMNISTRO DE MATERIAL DE PLAYA	APOLO & AGREGADOS S.A.S.	$ 26.248.000,00	MUNICIPIO
		VALOR TOTAL		**$ 26.248.000,00**	

JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ
Supervisor