ANÁLISIS DEL RIESGO

OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO Y OPERATIVO EN LA EJECUCION DE ATENCION MEDICA VETERINARIA Y JORNADAS DE ESTERILIZACION ANIMAL PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA."

El presente análisis se desarrolla en cumplimiento de lo reglado por el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, con ello, la administración Municipal de La Unión, Valle del Cauca, busca administrar el riesgo y de esta manera, reducir la exposición del Proceso de Contratación a los mismos, dentro de sus diferentes fases, de acuerdo a los siguientes aspectos:

No	Descripción del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Desc. Probabilidad	Impacto	Desc. Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
																Probabilidad	Desc. Probabilidad	Impacto	Desc. Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?

1	falta de experiencia del contratista seleccionado	Específico	Externa	Selección	Regulatorio	Suscribir contrato con persona que no reúne las condiciones necesarias para garantizar la calidad del servicio, sin experiencia certificada relacionada al objeto contractual	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual, declaración de siniestros contractuales por parte de la entidad, imposición de sanciones al contratista, procesos legales desgastantes, reducido control y salvaguarda del patrimonio municipal	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Valoración: Moderado / Cualitativamente: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 15% y el 30%	7	Riesgo alto	Entidad contratante	La entidad ha determinado que exigirá condiciones de experiencia certificada al oferente relacionada a la ejecución de contratos con objetos similares o relacionados	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	4	Riesgo bajo	Sí	Entidad contratante	elaboración de estudios y documentos previos	con la evaluación de la propuesta presentada por el oferente y con los informes presentados para la gestión de pago	Informe de evaluación presentado al alcalde en el que se evidencie el cumplimiento de condiciones exigidas en la invitación	al momento de la evaluación de la propuesta y mensualmente con los informes que se presenten
2	Incumplimiento del Contrato	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de los términos	Declaratoria de caducidad del contrato; Perturbación o paralización	3	Posible (Puede ocurrir en cualquie	4	Valoración: Mayor / Cualitativamente: Obstruye la ejecución	7	Riesgo alto	Contratista	Solicitud al contratista de póliza que ampare el cumplimiento del	2	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	Valoración: Menor / Cualitativamente: Dificulta la ejecución	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor o	Perfecciona	Suscripción de Acta de	Con la resolución de aprobación de	Mensual

						del contrato o el alcance	de la ejecución del objeto contractual, inicio de procesos legales costosos para la entidad		r moment o futuro)		del contrato sustancialme nte, pero aun así permite la ejecución del objeto contractual / Cuantitativa mente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 15% y el 30%			contrato por una suma equivalente al 10% del valor del contrato, Seguimiento por cuenta del supervisor del contrato oficiando al Departamento Administrativo Jurídico cuando se presente alguna irregularidad o situación que ponga en riesgo el cumplimiento del contrato				del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual / Cuantitativam ente: Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato						pólizas de cumplimie nto y con la generació n de informes mensuale s respecto a la ejecución del contrato y sus alcances	
3	Deficiencia en la calidad del servicio	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimi ento del alcance del objeto contractual , baja calidad de la prestación del servicio	Retrasos para la entidad municipal con el plan de medios de comunicación , incumpliendo del principio de publicidad; declaratoria de incumplimient o del contrato,	3	Posible (Puede ocurrir en cualquie r moment o futuro)	3	Valoración: Moderado / Cualitativame nte: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativa mente: Genera un impacto del valor del contrato	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud al contratista de póliza que ampare la calidad del servicio equivalente al 10% del valor del contrato, Seguimiento por cuenta del supervisor del contrato oficiando al Departamento Administrativo	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1	Valoración: Insignificante / Cualitativame nte: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendent e / Cuantitativam ente: Los sobrecostos no representan más del 1%	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor o Interventor		Suscripción de Acta de terminación	Con la resolución de aprobació n de pólizas de calidad del servicio y con la generació n de informes mensuale s respecto a la	Mensual

| | | |

4	Incapacidad por enfermedad general, virus y/o riesgo laboral	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del alcance del objeto contractual, baja calidad de la prestación del servicio	Perturbación en la realización de las actividades plasmadas en el contrato, lo cual generaría retrasos en la ejecución	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	Valoración: Moderado / Cualitativamente: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes / Cuantitativamente: Genera un impacto del valor del contrato entre el 5% y el 15%	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista como condición para realizar los desembolsos parciales, el pago de la planilla de aportes a la seguridad social, Seguimiento por cuenta del supervisor del contrato oficiando al Departamento Administrativo Jurídico cuando se presente alguna irregularidad o situación que ponga en riesgo al contratista	3	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1	Valoración: Insignificante / Cualitativamente: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente / Cuantitativamente: Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor o Interventor	Perfeccionamiento del contrato, informes de supervisión mensuales oficios dirigidos al Departamento Administrativo Jurídico informando de situaciones	Suscripción de Acta de terminación y liquidación	Informe de evaluación el que se evidencie el cumplimiento de condiciones exigidas en la invitación y con la generación de informes mensuales anexando los soportes exigidos	Permanente

SE CONCLUYE QUE:
De conformidad con los riesgos previsibles y la observancia de estos a cargo del Municipio, además de los seguimientos y controles que adelantará la entidad mediante las acciones de supervisión y durante la etapa de selección, se solicitará al contratista, de acuerdo a los riesgos observados, la presentación de las siguientes garantías: 1. **Garantía única de cumplimiento:** por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y hasta seis (6) meses más, a favor del municipio, contados a partir de la expedición de la póliza. 2. **Calidad del servicio:** por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y hasta seis (6) meses más, a favor del municipio, contados a partir de la expedición de la póliza.

Dado en La Unión Valle a los seis (06) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR MAURICIO CARDONA GARCIA
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente
La Unión Valle Del Cauca

Proyectó: Oscar Mauricio Cardona García – Secretario de Agricultura y Medio Ambiente
Revisó: Estefanía Barajas – Directora Departamento Administrativo Jurídico.