CIUDAD Y FECHA	22 de Mayo de 2025
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN POR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EN ATENCIÓN AL DECRETO MUNICIPAL No, 322 DE 2025 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA UNA URGENCIA MANIFIESTA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT:	901.150.013-7
REPRESENTANTE LEGAL:	DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
C.C. No.	1.052.395.805 expedida en Duitama
VALOR DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NUMEROS)	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUARENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($156.511.040,25)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000571
DURACIÓN DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	21 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	22 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	20 DE JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará el valor del presente contrato mediante actas de pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato de conformidad con los ítems ejecutados y recibidos a entera satisfacción, los cuales deben ser autorizados y aprobados por la supervisión. El último pago se efectuara con acta de liquidación del contrato y será el 10% del valor del contrato.
SUPERVISOR	MANUEL ANDRRES ACEVEDO ROJAS Secretario de Infraestructura

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

GARANTIAS	CUMPLE
PUBLICACIÒN DEL CONTRATO	CUMPLE
ESTAMPILLAS	CUMPLE
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

En Duitama, a los 22 días del mes de Mayo de dos mil veinticinco (2025), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir, el acta de iniciación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-20250003, previo a constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron.

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.150.013-7
R/L: DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
CC: 1.052.395.805 expedida en Duitama
CONTRATISTA

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR