ALCALDÍA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS GESTION CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES ACTA — CÓDIGO: 3A-3.5-FR1 jul-24 — VERSIÓN: 04 — PAGINA N° 1 DE 1	

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA Nº 04 LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO:	CT-COMP-015-2024
CONTRATANTE:	ALCALDE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.099.206-8
CONTRATISTA.	ÁLVARO HENRY BARRERA DÍAZ
NIT /C.C	4.282.257-1
R. LEGAL:	ÁLVARO HENRY BARRERA DÍAZ
CEDULA:	4.282.257 DE TÓPAGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal
OBJETO:	REALIZAR SUMINISTRO DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS DE CÓMPUTO,MOBILIARIO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORES PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
VALOR INICIAL:	$29.155.000.00
VALOR ADICIONAL 01	$ 3.285.000,00
VALOR ADICIONAL 02	$ 1.190.000,00
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	OCTUBRE 23 DE 2024
FECHA DE TERMINACION REAL:	DICIEMBRE 30 DE 2024

ACTA DE LIQUIDACION :

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 29.155.000,00
Valor adicional		$ 4.475.000,00
Valor anticipo	$0,00	
Valor Amortizado	$0,00	
valor acta de Liquidacion	$ 33.630.000,00	
Valor NO ejecutado (-)	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 33.630.000,00	$ 33.630.000,00
BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$ 33.630.000,00
Valor total recibido (2)	$0,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (4)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$ 33.630.000,00	
Valor devolución al Municipio	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 33.630.000,00	$ 33.630.000,00

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M. CTE. ($33.630.000,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATANTE

ÁLVARO HENRY BARRERA DÍAZ
CONTRATISTA

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
SUPERVISORA

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal