<table>
<tr><td colspan="2">Fecha de Solicitud:
27-05-2025</td><td colspan="2">Área de Origen: Planeación Ambiente</td></tr>
<tr><td colspan="4">I. RESUMEN CONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td>Número Contrato:
CSU 1718 - 2024</td><td>Fecha de Suscripción:
27 de diciembre del 2024</td><td colspan="2">Tipo de Contrato:
Contrato de Suministro - CSU.</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial: (_4_)
meses</td><td>Fecha de Inicio:
28 de enero del 2025</td><td colspan="2">Fecha de Terminación Inicial:
27 de mayo del 2025</td></tr>
<tr><td colspan="4">Objeto:
Adquisición de los elementos necesarios para el funcionamiento de la entidad y los diferentes programas y proyectos a cargo del fondo de desarrollo local de ciudad bolívar, lote 7 (ferretería).</td></tr>
<tr><td colspan="4">Contratista:
UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">Interventor/ Supervisor:
Diego Arley Arenas Manrique
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
Supervisor.

Karol Camila Cardozo
Contratista Ambiente – FDLCB
Apoyo a la Supervisión
Jonathan Steven Muñoz
Contratista Infraestructura – FDLCB
Apoyo a la Supervisión</td><td colspan="2">Valor Inicial:
$ 1.396.813.239</td></tr>
<tr><td>Número del proceso SECOP I o II:

FDLCB-SASI-001-2024</td><td>Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:

23 de octubre 2023</td><td colspan="2">Link del proceso en el SECOP I o II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7187926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true</td></tr>
<tr><td colspan="2">II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</td><td colspan="2">MODIFICACIÓN No. ___1___</td></tr>
<tr><td>Adición Valor</td><td>Prórroga Tiempo</td><td colspan="2">Modificación o aclaración otras cláusulas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">$ N/A</td><td>Tiempo:
Prórroga de tres (3) meses, contados a partir del veintiocho (28) de mayo del 2025.</td><td colspan="2" rowspan="2">Modificación CLÁUSULA QUINTA –PLAZO DE EJECUCIÓN: Prórroga por el término de TRES (3) meses contados a partir del VEINTIOCHO (28) de mayo del 2025 hasta el VEINTISIETE (27) de agosto del 2025.</td></tr>
<tr><td>Fecha Terminación Final:
Veintisiete (27) de agosto del 2025.</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo:** N/A **Fecha Terminación Final:** N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del contrato:	**$ 1.396.813.239**
Valor ejecutado:	**$ 0**
Valor pagado:	**$ 0**
Valor a adicionar:	**$ N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$ 1.396.813.239**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

1. **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el marco del Contrato de Suministro CSU 1718 - 2024 suscrito con UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024, tiene como propósito la adquisición de insumos de ferretería destinados a apoyar los procesos generales y específicos de impacto ambiental y de movilidad, así como las actividades desarrolladas con las comunidades en el marco de los proyectos de inversión establecidos en el Plan de Desarrollo Local 2021-2024 "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ciudad Bolívar*". De esta manera, en mutuo acuerdo con la empresa UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 se establece la necesidad de realizar prorroga al CSU 1718-2024. Esta modificación por prórroga tiene como finalidad principal culminar las metas de los proyectos de inversión que hacen parte del contrato, por medio de extender el tiempo en los cuales se puedan identificar las necesidades en territorio que sustenten los pedidos que se realizan de los insumos aprobados dentro de la propuesta económica del contrato.

Tabla No. 1 Proyectos de inversión y componentes CSU 1718 - 2024

AREA	PROYECTO DE INVERSION	COMPONENTE
Ambiente	1882	Agricultura Urbana.
	1898	Educación Ambiental
		Jardinería
	1929	Arbolado
	1936	Hábitos de Consumo
	1934	Acueductos veredales
Infraestructura	1983	Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Scanned with CamScanner

En relación al área de ambiente, los proyectos relacionados a cada uno de los componentes se encuentran enfocados de la siguiente manera.

Tabla No. 2 Acciones por componente ambiental en marco del CSU 1718 - 2024

PROYECTO DE INVERSION	COMPONENTE	META 2021 - 2024	META 2024
1882	Agricultura Urbana.	Implementar 200 acciones de fomento para la agricultura Urbana.	Implementar 68 acciones de fomento para la agricultura Urbana.
1898	Educación Ambiental	Implementar acompañar y/o fortalecer 400 PROCEDA.	Implementar acompañar y/o fortalecer 125 PROCEDA.
	Jardinería	Intervenir con implementación o mantenimiento de 3.000 m2 de jardinería y coberturas verdes.	Intervenir con implementación o mantenimiento de 772 m2 de jardinería y coberturas verdes.
1929	Arbolado	Mantenimiento de 1000 individuos arbóreos	Mantenimiento de 300 individuos arbóreos.
1936	Hábitos de Consumo	80 acciones con organizaciones y/o colectivos que promueven el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.	15 acciones con organizaciones y/o colectivos que promueven el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.
1934	Acueductos veredales	Fortalecer 6 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.	Fortalecer 1 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica u organizativa.

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Los proyectos del área de ambiente están enfocados en el fortalecimiento ambiental, social y sostenible de la localidad, generando un aporte directo a las comunidades, por medio de la entrega de parte de estos insumos que serán utilizados para la renovación de espacios ambientales y sociales, previa revisión del área ambiente de los procesos de mantenimiento y control de varios puntos en la localidad. Estas acciones buscan generar un impacto positivo en la estética urbana, el paisaje y la provisión de servicios ecosistémicos, contribuyendo de manera significativa a la mejora de la calidad ambiental.

Como parte de las estrategias, se desarrollan capacitaciones, encuentros ambientales y jornadas de apropiación con la comunidad y actores clave en las áreas de intervención, brindando herramientas que fortalezcan la sostenibilidad y permanencia de los resultados en el tiempo.

Para la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar es importante el fortalecimiento de la infraestructura vial, es por esto que por medio de este contrato con UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024, se busca dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Local 2021-2024 "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ciudad Bolívar*" para el componente 1983 que corresponde a Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar por medio de la intervención a kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación.

Tabla No. 3 Acciones por componente infraestructura en marco del CSU 1718 - 2024

PROYECTO DE INVERSION	COMPONENTE	META 2021 - 2024	META 2024
1983	**Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar**	Intervenir 19 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación	Intervenir 5 kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación

Fuente: Apoyos a la supervisión.

1.1 Estado Actual CSU 1718 – 2024

A la fecha de la presente solicitud el contrato CSU 1718 - 2024 no cuenta con ninguna ejecución presupuestal, es por esto que, durante la prórroga solicitada se pretende realizar la ejecución total del pedido No. 01 del área de ambiente por un valor de diecisiete millones quinientos setenta mil novecientos seis $ 17.570.906 enviado vía correo el día lunes 19 de mayo del 2025 al operador UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 al correo pedidosc1@ut049.co, de igual manera, se estima que con esta prórroga se logre la ejecución faltante del proyecto. Con la ejecución correspondiente al pedido No. 1 del área de ambiente, el contrato tendría una ejecución por componente de la siguiente manera.

Tabla No. 4 Ejecución por componente y total del contrato en marco del CSU 1718 - 2024

PROYECTO DE INVERSION	COMPONENTE	VALOR TOTAL SOLICITADO	VALOR FALTA POR EJECUTAR	% COMPONENTE	% TOTAL CONTRATO
1882	**Agricultura Urbana.**	$ 9.896.630	$ 10.428.309	48,69%	0,71%
1898	**Educación Ambiental** / **Jardinería**	$ 2.801.298	$ 95.041.649	2,86%	0,20%
1929	**Arbolado**	$ 832.031	$ 55.655.399	1,47%	0,06%
1936	**Hábitos de Consumo**	$ 4.040.947	$ 67.766.535	5,63%	0,29%
1934	**Acueductos veredales**	$ 0	$ 986.792.144	0,00%	0,00%
1983	**Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar**	$ 163.558.297	$ 163.558.297	0,00%	0,00%

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Dentro del pedido No. 1 se busca que los 26 insumos solicitados desde el área de ambiente, se estima que estos sean implementados para actividades territoriales en pro de incrementar y fortalecer los distintos componentes ambientales en varios puntos de la localidad. En la Imagen No. 1 se muestran todos los insumos junto con las especificaciones que ya fueron solicitadas al operador UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024, en alcance a esto, el operador indica vía correo el 21 de mayo del 2025 que la fecha de entrega estimada para todos estos insumos será el 30 de mayo del 2025.

Imagen No. 1 Formato pedido No. 1 área ambiente del CSU 1718 - 2024

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDAD	PRECIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
1	Destornillador	Destornillador Estrella 200 mm #2	Unidad	$ 25.548	20	$ 510.960,00
2	Machete	Herramienta de mano machete 18"	Unidad	$ 44.719	8	$ 357.693,00
3	Limas para Machete	Lima Plana Bastarda 12Pulg	Unidad	$ 33.089	7	$ 231.623,00
4	Tijera poda jardineria	Tijeras de poda cuchilla de paso 8 1/2 pulgadas	Unidad	$ 38.514	85	$ 3.273.690,00
5	Manguera	Manguera 1/2"X 100 m Jardin - Riego con todos sus acoples	Unidad	$ 200.410	2	$ 400.820,00
6	Rastrillos Metalicos	Herramientas de mango largo, Herramienta manual, con	Unidad	$ 75.645	42	$ 3.177.090,00
7	Azadon	Azadon ancho 192mm alto 288mm Longitud de cabo	Unidad	$ 93.682	33	$ 3.091.506,00
8	Pala de jardineria	Pala de jardineria 6x13 ncho de la cabeza: 6" (15.2cm)	Unidad	$ 31.935	23	$ 734.505,00
9	Rastrillos de jardineria	Rastrillo 14 dientes 1.2m m/madera	Unidad	$ 56.809	13	$ 738.517,00
10	Paledrega con cabo	Paladrega sencilla alto 130cm ancho 11cm con cabo	Unidad	$ 96.450	5	$ 482.250,00
11	Escoba tipo industrial	Material Madera dura, Material Acero Estilo de mango, Acero con abrazadera, Color Marrón , Tipo Uso en exteriores, Tipo de mango Acero	Unidad	$ 15.219	9	$ 136.971,00
12	Bolsas industrial negra calibre grueso	Bolsa Industrial 100x120 fondo reforzado x 20 unidades, Plástico 0,22 centimetros, 0,13 centímetros Residuos	Unidad	$ 1.974	200	$ 394.800,00
13	Pincel	Pincel redondo N° 16	Unidad	$ 3.983	10	$ 39.830,00
14	Guantes	Nayion recubierto multiflex	Unidad	$ 8.794	10	$ 87.940,00
15	Bolsa de Lona	Lonas En Fibra De 25 Kilos	Unidad	$ 1.434	610	$ 874.740,00
16	Bolsa Blanca industrial	Bolsa Industrial 100x120 fondo reforzado , Plástico 0,22 centímetros, 0,13 centímetros Residuos	Unidad	$ 1.843,00	500	$ 921.500,00
17	Brocha	Brocha 3""	Unidad	$ 12.053	20	$ 241.100,00
18	Candado	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	Unidad	$ 67.024	1	$ 67.024,00
19	Martillo	Martillo 15 Oz Mango Madera	Unidad	$ 43.159	4	$ 172.636,00
20	Puntilla	Puntilla 3 Pulgada Construida En Acero, Con Cabeza Grafilada 3 Pulgada, Caja Libra	Unidad	$ 10.547	4	$ 42.188,00
21	Rodillo	Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 3", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	Unidad	$ 11.984	10	$ 119.840,00
22	Candado	Candados;Candado Anticizalla 90Mm - (Cajas De Serguridad En Acero Endurecido De 6Cm)	Unidad	$ 225.041	1	$ 225.041,00
23	Pala redonda	Pala Redonda N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Redonda.	Unidad	$ 44.792	4	$ 179.168,00
24	Malla	Mallas Finas De Alambre De Hierro O Acero; Cinta De Malla X 45 Metros	Unidad	$ 32.211	2	$ 64.422,00
25	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 Galon	Unidad	$ 132.556	5	$ 662.780,00
26	Pala	Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo, Punta Cuadrada. Presentación: Unicad.	Unidad	$ 48.755	7	$ 341.285,00
						$ 17.570.906,00

Fuente: Apoyos a la supervisión.

A continuación, se muestran cada uno de los insumos que fueron solicitado al operador UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 en marco del pedido No. 1 del área de planeación ambiente, de igual manera también se indica la meta general dentro del Plan de Desarrollo Local 2021-2024 "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Ciudad Bolívar*" para cada componente.

Scanned with CamScanner

Tabla No. 5 Insumos y metas pedido No. 1 componente ambiental de agricultura urbana en marco del CSU 1718 - 2024

COMPONENTE AGRICULTURA URBANA		
META 2024: Implementar 68 acciones de fomento para la agricultura Urbana.		
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	**CANTIDAD A SOLICITAR**	**VALOR TOTAL SOLICITADO**
Destornillador	20	$ 510.960
Tijera poda jardinería	80	$ 3.081.120
Manguera	2	$ 400.820
Rastrillos metálicos	30	$ 2.269.350
Azadón	20	$ 1.873.640
Pala de jardinería	20	$ 638.700
Rastrillos de jardinería	10	$ 568.090
Paladraga con cabo	5	$ 482.250
Bolsa de Lona	50	$ 71.700

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Tabla No. 6 Insumos y metas pedido No. 1 componente ambiental de educación ambiental en marco del CSU 1718 - 2024

COMPONENTE EDUCACION AMBIENTAL		
META 2024: Implementar acompañar y/o fortalecer 125 PROCEDA.		
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	**CANTIDAD A SOLICITAR**	**VALOR UNITARIO**
Machete	3	$ 134.130
Limas para Machete	2	$ 66.178
Rastrillos metálicos	2	$ 151.290
Azadón	2	$ 187.364
Escoba tipo industrial	3	$ 45.657
Guantes	10	$ 87.940
Bolsa de Lona	50	$ 71.700
Pala	3	$ 146.265

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Tabla No. 7 Insumos y metas pedido No. 1 componente ambiental de jardinería en marco del CSU 1718 - 2024

COMPONENTE JARDINERIA		
META 2024: Intervenir con implementación o mantenimiento de 772 m2 de jardinería y coberturas verdes.		
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	**CANTIDAD A SOLICITAR**	**VALOR UNITARIO**
Machete	5	$ 223.550
Limas para Machete	5	$ 165.445
Tijera poda jardinería	5	$ 192.570
Rastrillos Metálicos	5	$ 378.225
Azadón	3	$ 281.046
Pala de jardinería	3	$ 95.805

Rastrillos de jardinería	3	$ 170.427
Escoba tipo industrial	2	$ 30.438
Bolsa de Lona	10	$ 14.340
Martillo	2	$ 86.318
Puntilla	2	$ 21.094
Pala redonda	2	$ 89.584
Malla	2	$ 64.422
Pala	2	$ 97.510

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Tabla No. 8 Insumos y metas pedido No. 1 componente ambiental de arbolado en marco del CSU 1718 - 2024

COMPONENTE ARBOLADO		
META 2024: Mantenimiento de 300 individuos arbóreos.		
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	**CANTIDAD A SOLICITAR**	**VALOR UNITARIO**
Azadón	3	$ 281.046
Escoba tipo industrial	2	$ 30.438
Martillo	2	$ 86.318
Puntilla	2	$ 21.094
Candado	1	$ 226.041
Pala redonda	2	$ 89.584
Pala	2	$ 97.510

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Tabla No. 9 Insumos y metas pedido No. 1 componente ambiental de hábitos de consumo en marco del CSU 1718 - 2024

COMPONENTE HABITOS DE CONSUMO		
META 2024: 15 acciones con organizaciones y/o colectivos que promueven el cambio de la cultura ciudadana en la separación en la fuente y reciclaje.		
ELEMENTO Y/O PRODUCTO	**CANTIDAD A SOLICITAR**	**VALOR UNITARIO**
Rastrillos Metálicos	5	$ 378.225
Azadón	5	$ 468.410
Escoba tipo industrial	2	$ 30.438
Bolsa industrial negra calibre grueso	200	$ 394.800
Pincel	10	$ 39.830
Bolsa de Lona	500	$ 717.000
Bolsa Blanca industrial	500	$ 921.500
Brocha	20	$ 241.100
Candado	1	$ 67.024
Rodillo	10	$ 119.840
Pintura Acrílica	5	$ 662.780

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Scanned with CamScanner

En relación al proyecto de inversión 1983 que corresponde a movilidad segura, el apoyo a la supervisión designado por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Jonathan Muñoz envió correo al operador el día 01 de abril del 2025, con reiteración el día 26 de abril y 2 de mayo del 2025, con el fin de obtener la cotización y fichas técnicas para aprobar y recibir los equipos para la creación de un nuevo frente de trabajo, a la fecha que se presenta esta solicitud de modificación el operador UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 se encuentra en la evaluación de estos insumos que corresponde a maquinaria.se anexa copia de las distintas solicitudes con el presente documento.

Con base a lo expuesto anteriormente el 15 de mayo del 2025 se llevó a cabo de manera virtual la reunión entre los apoyos a la supervisión Jonathan Muñoz y Karol Cardozo, junto con el señor Pedro Perilla como representante de UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024, determinando así la necesidad de realizar una modificación al contrato ya que este termina el 27 de mayo del 2025, conforme a lo expuesto anteriormente los apoyos a la supervisión reciben la solicitud y le indican al representante de UNION TEMPORAL ESTUDIOS 2024 que haga la radicación oficial de la solicitud de modificación contractual del contrato, que fue presentada de manera oficial el día 27 de mayo del 2025 por medio del radicado No. 20256910078132.

Teniendo en cuenta que para el pedido No. 1 del área de ambiente que fue solicitado al contratista el día 19 de mayo del 2025, el contratista indica que la entrega de los insumos será el 30 de mayo del 2025, se estima una proyección aproximada de 2 semanas entre la generación del pedido y la entrega de insumos por parte del contratista. Se realiza la siguiente proyección en tiempo, con el fin de sustentar la necesidad de la modificación contractual de prórroga para el contrato.

Tabla No. 10 Insumos y metas pedido No. 1 componente ambiental de hábitos de consumo en marco del CSU 1718 - 2024

Cronograma de proyección - prórroga CSU 1718 -2024											
jun-25				jul-25				ago-25			
Semanas				Semanas				Semanas			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Generación del pedido por parte de apoyos a la supervisión		Entrega aproximada del pedido por parte del contratista		Generación del pedido por parte de apoyos a la supervisión		Entrega aproximada del pedido por parte del contratista		Generación del pedido por parte de apoyos a la supervisión		Entrega aproximada del pedido por parte del contratista	

Fuente: Apoyos a la supervisión.

Scanned with CamScanner

2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Bajo el registro presupuestal No. 4010 expedido el 27 de diciembre del 2024 se relaciona la distribución presupuestal del CSU 1718 - 2024, la cual compromete los proyectos de inversión de la manera que se describe a continuación:

Tabla No. 11 Rubros presupuestales por componente del CSU 1718 - 2024

AREA	PROYECTO DE INVERSION	COMPONENTE	VALOR A EJECUTAR TOTAL CPD
Ambiente	1882	Agricultura Urbana.	$ 20.324.939,00
	1898	Educación Ambiental	$ 97.842.947,00
		Jardinería	
	1929	Arbolado	$ 56.487.430,00
	1936	Hábitos de Consumo	$ 71.807.482,00
	1934	Acueductos veredales	$ 986.792.144,00
Infraestructura	1983	Movilidad segura, sostenible y accesible en Ciudad Bolívar	$ 163.558.297,00

Fuente: Apoyos a la supervisión.

De conformidad con la CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: El valor del contrato o contratos que surjan del presente proceso se cancela en pagos mensuales discriminados de la siguiente manera:

PAGOS MENSUALES correspondientes al 90% del valor del contrato previo el ingreso de los elementos al almacén del FDLCB y de acuerdo con las entregas realizadas en el mes previa presentación de informes físicos financieros radicados previa autorización del apoyo a la supervisión o el supervisor del contrato.

UN PAGO Final: El 10% del valor total del contrato será pagado por el FDLCB contra la firma del Acta de liquidación.

El contrato de suministro 1718 – 2024 fue adjudicado por el valor inicial de $ 1.396.813.239 disponible para ejecutar en las actividades concernientes a los proyectos de inversión ambiental y movilidad durante los tres meses de la prórroga solicitada, comprendida entre el 28 de mayo al 27 de agosto del 2025.

El presente proceso contractual busca brindar los insumos y/o elementos para el fortalecimiento ambiental y de movilidad para desarrollar las diferentes actividades enmarcadas en los proyectos de inversión 1882, 1898, 1929, 1936, 1934 y 1983, que permitan generar una coordinación entre los diferentes espacios de participación, colectivos, y ciudadanos vinculados a distintos procesos donde se consolida la autonomía de estos espacios, con la finalidad que se impulse el suministro de dichos elementos para el cumplimiento de los proyectos en los diferentes puntos de la Localidad de Ciudad Bolívar; por ello la Alcaldía reconoce la necesidad de implementar estrategias para incrementar los espacios verdes y zonas de movilidad sostenible, las coberturas verdes y el arbolado en la localidad y de fomentar la siembra de especies nativas que permitan una conectividad sistémica de la fauna y la flora en los ecosistemas locales tanto urbanos como rurales, así como las estrategias tendientes a su conservación, reconociendo en el manejo del arbolado y la plantación de individuos nuevos, funciones relacionadas con la mejora en la calidad del aire, la reducción de partículas, vientos, olores y ruido, así como la recuperación de la malla verde y el espacio público en general.

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Una vez verificada la justificación técnica y el seguimiento financiero que se encuentran debidamente sustentados en los numerales 1 y 2 de la presente solicitud de modificación contractual del contrato, se indica la justificación jurídica de la modificación mediante el tercer inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la cual señala (...)"*en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes* (...)"
En ese sentido, y conforme a la Cláusula Décima del clausulado complementario del CPS-798- 023 la cual señala: (.) CLÁUSULA NOVENA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: EL FONDO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los Artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. (..) Si bien es cierto, la Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, tampoco hizo mención de su prohibición, de esta manera no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, desplegando ampliamente los efectos jurídicos del principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Asimismo, la idea de los plazos de los contratos estatales puede prorrogarse, es sostenida por la doctrina y jurisprudencia mediante sentencia del 24 de agosto de 2005 del Consejo de Estado, con número de radicado 217529, Sección 5, MP. DARÍO QUIÑONES PINILLA en donde señala expresamente que la posibilidad de ampliar los plazos en un contrato estatal obedece a un elemento accidental, por lo que existe gran amplitud en su delimitación por las partes, lo que transfiere a la posibilidad de modificarlo por voluntad de las partes:

'Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenece sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenecen a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato, sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues estas lo establecen en el respectivo contrato."

Con base a lo expuesto anteriormente, se solicita a la oficina de contratación, que se proceda a realizar la modificación contractual No 1 al Contrato de Suministros CSU 1718 - 2024. A partir del 28 de mayo del 2025.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: 981.25
Valor máximo para adición en SMLV: N/A
Valor adición solicitada en SMLV: N/A

Scanned with CamScanner

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en nuestra calidad de supervisores solicitamos la aprobación de la prórroga del Contrato de Suministro CSU 1718 - 2024.

Supervisor(a)
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Apoyo a la Supervisión
KAROL CAMILA CARDOZO RICO
CONTRATISTA AMBIENTE FDLCB

Apoyo a la Supervisión
JONATHAN STEVEN MUÑOZ GUTIERREZ
CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA FDLCB

Proyecto: Karol Camila Cardozo Rico - Contratista Ambiente CPS 339 - 2025 FDLCB
Revisó: Yenny Katherine Serna Ramírez - Contratista Ambiente CPS 073 - 2025 FDLCB
Revisó: Alex Hernando Castro Peña - Contratista Despacho CPS 208 - 2025 FDLCB
Revisó: Karen Natalia Tauta Romero- Contratista Despacho CPS 340 - 2025 FDLCB

Scanned with CamScanner