Outlook

## SDHT-1065-L1-2024-073 REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL V1.

**Desde** Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
**Fecha** Vie 20/09/2024 12:47
**Para** Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>
**CC** Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (197 KB)
SDHT-1065-L1-2024-073 - REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL V1.pdf;

Cordial saludo,

Se remite lo referido en el asunto.

PROGRAMACION POTOSÍ - GENERAL LOTE 1_V05.mpp

--

CORDIALMENTE:

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1065-L1-2024-073**

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO TORRES MUÑOZ**
**Supervisor**
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría **No. 1065 de 2024** cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DEL HABITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL AMBITO DEL CABLE AEREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR".**

Asunto: **REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL V1.**

Cordial saludo,

Adjunto a la presente, se envía la primera versión del cronograma del contrato de consultoría No. 1339, que será utilizado para realizar el seguimiento y control del proyecto de estudios y diseños, en esta se establece la línea base del proyecto. Por otra parte, se debe considerar que el proyecto puede presentar cambios en su ejecución. Por lo tanto, se deja abierta la posibilidad de nuevas versiones del cronograma.

Atentamente,



**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
Anexos: No aplica
Con copia: No aplica
Elaboró: JCO