Outlook

Fwd: SDHT-1065-L2-2024-079 Presentación cronograma de seguimiento y control V1.

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Fecha Jue 26/09/2024 11:54
Para Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (183 KB)
SDHT-1065-L2-2024-079 Presentación cronograma de seguimieto y control V1.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com>
Date: jue, 26 sept 2024, 8:09 a. m.
Subject: SDHT-1065-L2-2024-079 Presentación cronograma de seguimiento y control V1.
To: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
Cc: <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Se remite lo referido en el asunto.

PROGRAMACION POTOSÍ - GENERAL LOTE 2-V05__.mpp

--
CORDIALMENTE:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDHT-1065-L2-2024-079

Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2024

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO TORRES MUÑOZ
Supervisor
La ciudad

Referencia: Contrato de consultoría **No. 1340 de 2024** cuyo objeto es: "**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 2.**

Asunto: **Presentación cronograma de seguimiento y control V1.**

Cordial saludo,

Adjunto a la presente se remite la primera versión del cronograma correspondiente al contrato de consultoría No. 1340, el cual servirá como herramienta principal para el seguimiento y control del proyecto de estudios y diseños. Esta versión establece la línea base del proyecto, sobre la cual se medirán los avances y cumplimientos de los hitos contractuales.

No obstante, dado que la ejecución del proyecto puede estar sujeta a modificaciones, se contempla la posibilidad de ajustes y actualizaciones en el cronograma conforme a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de las actividades. Las eventuales variaciones serán documentadas y justificadas en versiones futuras, asegurando un adecuado control de tiempo y recursos.

Sin otro particular,



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: Si
Con copia: No aplica
Elaboró: JCO