1. INFORMACION GENERAL

Número de informe:	2
Contrato Nº	237 DE 2025
Objeto:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Contratante:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
Contratista:	AMBBIO COLOMBIA SAS
Valor:	$ 2.595.580.103
Nº del CDP y fecha de expedición:	30 del 17 de enero de 2025
Nº de RP y fecha de expedición:	355 del 21 de marzo de 2025
Fecha del contrato:	21 de marzo de 2025
Plazo inicial:	Nueve (9) meses
Fecha acta de inicio:	27 de marzo de 2025
Periodo:	2
Supervisor:	JAIRO DAVID GRANADOS LEON INTERVENTORIA EXTERNA CONTRATO 243 DE 2025

2. FORMA DE PAGO

“La CRA pagará el valor del contrato de la siguiente forma:

Actas de recibo parcial por avance, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría Externa, de conformidad con el sistema de PRECIOS UNITARIOS**.”**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Nº de pagos	Valor
Acta de recibo parcial 01	$655.819.541

4. GARANTIA DEL CONTRATO

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	Seguros Comerciales Bolívar	1510100036101	21/03/2025	21/06/2025
Cumplimiento	Seguros Comerciales Bolívar	1510100036101	21/03/2025	21/12/2025
Salarios y prestaciones	Seguros Comerciales Bolívar	1510100036101	21/03/2025	21/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros Comerciales Bolívar	1510100085801	21/03/2025	21/12/2025

5. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL

Fecha de Certificación	27 DE MAYO DE 2025

6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

6.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	100%	Recibido y aprobado plan de calidad y programación de actividades. Caegado a SECOP 2.
GARANTIAS VIGENTES	100%	APROBADAS Y CARGADAS A SECOP 2
PERSONAL OFERTADO	100%	CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, AFILIACIONES Y PAGOS PARAFISCALES. SOPORTES EN INFORME MENSUAL.

Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
INFORME MENSUAL	100%	PRESENTADO Y APROBADO POR INTERVENTORÍA CARGADO A SECOPO 2
EJECUCION DE ITEMS CONTRACTUALES	40%	De conformidad con la programación aprobada y con los estudios previos, corte de avance de actividades incluido en informe mensual.
Acta de recibo parcial No.02	100%	Suscrita por las partes cargada al SECOP 2

7. PORCENTAJE DE EJECUCION

40%

8. OBSERVACIONES

N. A


9. CONCLUSIÓN

JAIRO DAVID GRANADOS LEON, quien actúa en su propio nombre en calidad de Interventor Externo, deja constancia que el contratista EJECUTO a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, en lo referente al primer periodo de avance correspondiente a 27 de abril de 2025 al 26 de mayo de 2025

10. ANEXOS

Informe mensual de interventoría externa Contrato 243 de 2025
Informe mensual contratista Contrato 237 de 2025 (incluye planillas de pago de aportes parafiscales)
Certificación de pago de aportes parafiscales

Se firma en Barranquilla a los 27 días del mes de mayo de 2025.



JAIRO DAVID GRANADOS LEON
INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATO 243 DE 2025