Acta N° 2_	Fecha: 2 de Agosto de 2022
Objetivo: INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO MSPS-190-2022	
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: OFICINA DE CALIDAD	
Lugar: MINISTERIO DE SALUD- virtual plataforma TEAMS	
Líder de la reunión: NESTOR CORREA	

Hora Programada:	Hora de Inicio:	Hora de Terminación:
De: /__2:00 Pm_____/ A: /___4:00 pm pm_____/	2:10 Pm	3:37 Pm:

N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1	ADRIANA ARREGOCES ARIÑO	GERENTE PROYECTO MSPS-COINDERE	COINDERE	X	
2	NISETH MAYERLIN VENCE DAZA	COORDINADORA TÉCNICA PROYECTO MSPS-COINDERE	COINDERE	X	
3	JOHN MANUEL DELGADO NIVIA	SUPERVISORA CONTRATO 190-2022	MSPS		NO
4	NESTOR OMAR CORREA PRECIADO	CONTRATISTA EXPERTO ACREDITACIÓN	MSPS	X	
5	HUGO LEON QUINTERO PEÑA	CONTRATISTA APOYO JURIDICO	MSPS	X	
6	MARIA ISABEL RIACHI	ASESORA BANCO MUNDIAL	BANCO MUNDIAL	X	
7	YANNETH GUACA	ASESORA	COINDERE	X	
8	LEINER PEREIRA	EXPERTO	COINDERE	X	
9	WENDY MORELO BARRIOS	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	COINDERE	X	
10	GERMAN MARTELO SALAZAR	EXPERTO	COINDERE	X	

ORDEN DEL DÍA (14)

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión de compromisos
5. Desarrollo de los temas
6. Observaciones y conclusiones
7. Establecimiento de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (15)

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: TODOS PARTICIPARON

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: N/A

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: N/A

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES: Como se indica en el numeral 5

N°	Actividad	Responsable	Cumple		Observaciones
			Si	NO Nueva fecha:	
1	N/A	N/A	5	5	N/A

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

5.1 Revisar y Aprobar el Cronograma y Plan de Trabajo

El cronograma y plan de trabajo fue ajustado acorde a la reunión anterior y fue presentado por COINDERE, así mismo, manifiestan que se allegará mediante correo electrónico dentro de los dos (2) días siguientes para que haga parte de los documentos que hacen parte del contrato.

5.2 Establecer la Metodología y estrategias a implementar por el contratista para la realización del Diagnostico dentro de la ejecución del primer producto

COINDERE Realiza una presentación de los avances ejecutados hasta la fecha, de los cuales se hace alusión a: Fase 2 de Referenciación, COINDERE presenta la revisión técnica de antecedentes, experiencia de implementación, cobertura e impacto del sistema único de acreditación; la descripción de barreras, factores críticos de éxito, logros, riesgos y limitaciones en la articulación e integración de los agentes de aseguramiento, prestación de servicios y salud publica con el SUA, que estimule el logro de niveles superiores de calidad en los agentes y apoye el fortalecimiento integral de la calidad en salud del país.

Para esta actividad la metodología utilizada fue la búsqueda de información a través de revisiones bibliográficas mediante fuentes de información secundarias, teniendo en cuenta referencias nacionales e internacionales, donde se incluyeron países como Chile, Uruguay, Canadá y Alemania; las cuales se resumieron en un cuadro donde se contemplaron las variables descritas en el pliego de condiciones y se les incluyeron otras que el equipo técnico considero incluirlas, la Dra. Yaneth Guaca expone la revisión bibliográfica.

Se presenta el cuadro resumen donde se abordaron las variables contenidas en los requerimientos del contrato, agentes, antecedentes, experiencia en la implementación, cobertura e impacto en el Sistema Único de Acreditación (SUA) a nivel nacional, experiencia y logros a nivel internacional, barreras y factores críticos de éxito, escalonamiento, logros, riesgos y limitaciones en la articulación e integración de los agentes de Aseguramiento, Prestación de Servicios, Salud Pública con el SUA y otras variables que el equipo técnico considero, como son fundamentación, principios, financiación, semejanzas y diferencias. Se inicia con un país europeo, Alemania, luego se aborda Canadá se explican las semejanzas y diferencias encontradas en cuanto las variables antes mencionadas, se procedió con los países de Chile y Uruguay siguiendo los mismos parámetros anteriores.

El Dr. Nestor Correa de la Oficina de Calidad hace la sugerencia que dentro de la metodología se definan los criterios para la estructuración y búsqueda de información (bibliografía, experiencias, referenciación nacional e internacional) acorde a lo descrito en la fase de Aprestamiento y Referenciación. Aunado a lo anterior la Dra. Maria Isabel Riachi del Banco Mundial, reitera que, los criterios de selección de los países referenciados deben ser explícitos en su definición, insistiendo en la búsqueda de experiencias exitosas que promuevan e impulsen la acreditación "*de manera escalonada, sistemática y diferencial, discriminado por agentes de acuerdo con sus capacidades y que articule las dimensiones del aseguramiento, la prestación en salud y la salud pública, con el fin de mejorar la eficiencia, resultados en salud y las expectativas de los usuarios del SGSSS*", tal y como quedo escrito en los estudios previos.

El Doctor Hugo Quintero abogado de la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) realiza la solicitud para que se presente la metodología propuesta en una estructura técnico científica, para así mismo, poder aprobarla y proseguir con la ejecución de los productos acorde al cronograma propuesto, con el fin de la consecución de los productos esperados por el MSPS.

5.3 Aprobación del grupo de trabajo (expertos técnicos)

Se deja constancia que las hojas de vida de los profesionales LEINER PEREIRA PEREZ y GERMAN MARTELO SALAZAR, cumplen con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos definidos para el proceso que dio lugar al contrato 190-2022. Lo anterior en cuanto a formación profesional, así como en cuanto a experiencia en desarrollo de la profesión, y experiencia especifica relacionada con el presente proceso.

5.3 Próxima reunión de seguimiento a la Ejecución







Se aprueba por parte de los asistentes, que el grupo se reúna presencialmente el próximo 9 de agosto de 2022 a las 10:30 am

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

N°	Actividad (21)	Responsable (22)	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1	Establecer y Remitir la Metodología y estrategias a implementar por el contratista para la ejecución del primer producto Remitir Cronograma definitivo	**COINDERE**	**4/08/2022**	
2	Próxima Reunión Presencial en las instalaciones del MSPS	**OFICINA DE CALIDAD**	**9/08/2022**	
3				
4				

Firma de los asistentes:

Nombre	Cargo	Firma
ADRIANA ARREGOCES ARIÑO	GERENTE PROYECTO MSPS-COINDERE Tel: 3008564741 adrilu71@hotmail.com	
NISETH MAYERLIN VENCE DAZA	COORDINADORA TÉCNICA PROYECTO MSPS-COINDERE Celular:3174585329 nisethvence@unicesar.edu.co	
NESTOR OMAR CORREA PRECIADO	CONTRATISTA EXPERTO ACREDITACIÓN Teléfono: Dirección de correo electrónico: ncorrea@minslaud.gov.co	
HUGO LEON QUINTERO PEÑA	CONTRATISTA APOYO JURIDICO Teléfono:3008788270 Dirección de correo electrónico:	
MARIA ISABEL RIACHI	CONSULTORA SENIOR BANCO MUNDIAL Teléfono: Dirección de correo electrónico: mriachig@gmail.com	
YANNETH GUACA	Asesora COINDERE 311 8585494 nanit890@hotmail.com	
LEINER PEREIRA	EXPERTO COINDERE infocoindere@gmail.com Tel: 3002993652	
WENDY MORELO BARRIOS	Asistente Administrativa Tel: 315 4971441 coinderevalledupar@gmail.com	
GERMAN MARTELO SALAZAR	EXPERTO COINDERE Tel:3213157060 germandariomartelo@gmail.com	