Acta N° 25	Fecha: 13 de enero de 2023
Objetivo: SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRATO MSPS-190-2022	
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: OFICINA DE CALIDAD	
Lugar: MINISTERIO DE SALUD- PISO 21 SALA DE JUNTAS OFICINA DE CALIDAD – VIRTUAL TEAMS	
Líder de la reunión: LUZ ADRIANA ZULUAGA SALAZAR	
Hora Programada: De: /__11:00 am/ A: 11:30 am/	Hora de Inicio: 11:00 am / Hora de Terminación: 11:18 am

N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1	LUZ ADRIANA ZULUAGA S.	SUPERVISORA CONTRATO 190-2022	MSPS	X	
2	LINA MARIA DE ARMAS DAZA	GERENTE PROYECTO MSPS-COINDERE	3COINDERE		X
3	SHIRLEY GARCIA	COORDINADORA PROYECTO MSPS-COINDERE	MSPS		X
4	NESTOR OMAR CORREA PRECIADO	CONTRATISTA EXPERTO ACREDITACIÓN	MSPS	X	
5	HUGO LEON QUINTERO PEÑA.	CONTRATISTA APOYO JURIDICO	MSPS	X	
6	NEYDA SANCHEZ VERGARA.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	MSPS	X	
7	JUAN SEBASTIAN PARADA P.	CONTRATISTA	MSPS	X	
8	INGRID LILIANA MINOTTA	CONTRATISTA		X	
9	CINDY MARLEYI SANABRIA	CONTRATISTA		X	

ORDEN DEL DÍA (14)

1. Verificación del quórum
2. Revisión de compromisos
3. Observaciones y conclusiones
4. Establecimiento de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (15)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Asistieron los referentes por parte del MSPS – Oficina de Calidad para los tres grupos temáticos, los cuales fueron designados por la supervisora del contrato en cumplimiento de Parágrafo primero, Comité técnico, de la cláusula Décima sexta, Supervisión del contrato 190-2022 y algunos de los pares técnicos del contratista.

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

La Dra. Luz Adriana en calidad de supervisora del contrato 190-2022 inicia la reunión manifestando que, respecto del proceso del contrato en adición hasta el 30-01-2023 siendo las 11:17 am del día de hoy 13-01-2023, ningún representante de COINDERE se ha conectado.

Por parte del Ministerio se encuentran presentes Hugo León Quintero, Nestor Omar Correa, Juan Sebastian Parada, Cindy Marleyi Sanabria, Ingrid Liliana Minotta y Neyda Sanchez.

Es importante resaltar y queda en grabación para enviar a la Empresa, la reiteración del incumplimiento de los compromisos por parte de COINDERE.

Esta reunión se programó para ser presencial el martes 10-01-2023 a las 2:00pm, a última hora se recibió un correo solicitando la cancelación.

En reunión anterior, se concertó con COINDERE como compromiso la entrega de un documento que iba a ser materia de discusión en la presente reunión, el cual debió haber sido enviado el día de ayer 12-01-2023 a las 2:00pm (Otro incumplimiento)

A esta reunión no se conecta ninguna persona por parte de COINDERE (tercer incumplimiento)

Adicionalmente, reiterar que, desde reuniones del mes de diciembre 2022 se solicitó el respeto por el tiempo y el espacio de los funcionarios del Ministerio, situación que persiste además de los incumplimientos. Ya llevamos acumulados una serie de incumplimientos, frente a los cuales si persiste la situación se tendría que entrar a verificar el tema con jurídica frente a los incumplimientos sostenidos por parte de la empresa.

Sin más que decir y sin tener materia de trabajo para esta sesión, se concluye la reunión.

5.3 Reunión de Seguimiento

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Firma de los asistentes:

Nombre	Cargo	Firma
LUZ ADRIANA ZULUAGA SALAZAR	SUPERVISOR DEL CONTRATO	**PRESENCIAL**
HUGO LEON QUINTERO PEÑA	CONTRATISTA APOYO JURIDICO	**PRESENCIAL**
NESTOR OMAR CORREA PRECIADO	CONTRATISTA APOYO TECNICO	**PRESENCIAL**

INGRID LILIANA MINOTTA	CONTRATISTA EXPERTO MSPS	PRESENCIAL
CINDY MARLEYI SANABRIA	CONTRATISTA EXPERTO MSPS	VIRTUAL
JUAN SEBASTIAN PARADA PORTILLA	CONTRATISTA EXPERTO MSPS	PRESENCIAL
NEYDA SANCHEZ VERGARA	PROFESIOANL ESPECIALIZADO	PRESENCIAL

SALUD SOCIAL	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código	ASIF06
	FORMATO	Listado de Asistencia a Reuniones	Versión	01

ia de Calidad

ión de Información y retroalimentación de Inf. No. 7 COINDERE Cto. 190/2.

1-23 | Hora inicio: 2:20 pm. | Hora finalización: | Lugar:

RE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA
PEREZ	REP LEGAL	COINDERE	3244880118	infocoindere@gmail.com	
REIRA	DIRECTOR	COINDERE	3007993652	infocoindere@gmail.com	
horez C	ASESOR COINDERE	COINDERE	3024442039	j.	
	Contratista	MSPS	2187	hgutie@minsalud.gov.co	
umbria C.	Contratista	Of. Calidad	2188	csanabriac@minsalud.gov.co	
Zuñiga	Contratista	Of. Calidad	2180	ncuniga@minsalud.gov.co	
Portilla	Contratista	Of Calidad	2185	jparada@gmail.com	
ez Vergara	Prof. Espec.	Of. Calidad	2188	nsanchezv@minsalud.gov.co	
	Directora	COINDERE	3183971860	linadeamas2016@gm.	
notta	Contratista	Of Calidad	2188	iminotta@minsalud.gov.co	
ía Mora	COINDERE	COINDERE		Shirley garaia@unicesar.edu.co.	
dasto	COINDERO	COINDERO		jorgeluisacasto1987@gmail.com	
	Enfermera	Enfermera		# mas de	

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO	Listado de Asistencia a Reuniones

No.	CONCLUSIONES Y/O COMPROMISOS DE LA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA DEL CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		OB
				SI	NO	
1.	Entrega con resultados de los puntos objeto de ajuste frente a la propuesta viernes 20 en horas de la tarde			☐	☐	
2.	Una vez ajustado con lo evolucionado en los capítulos previos y ajustados ¿Bibliografía Normativa y Técnica?			☐	☐	
3.	Una vez se remita el documento se inicia el proceso y háunte de cuenta de cobro del 50%			☐	☐	
4.	Actualización del Plan de Trabajo Seguimiento a Ene 30/23			☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	
				☐	☐	