"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.					24				
1.2	Período del informe	Del	01	07	2024	Al	22	07	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RCA-0068-2022	Fecha	30	10	2022	Tipo de Contrato	Prestación de servicios		
1.4	Objeto									
Prestar servicio especializado de mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministros de repuestos nuevos para las diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación-Seccional Atlántico y vehículos institucionales en tránsito (Grupo 1- Seccional Atlántico).										
1.5	Nombre del contratista									
Morarci Group SAS										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
900.110.012-5						isaac.conde@morarci.com				
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
Calle 37 #46-03						3156041705				
1.10	Fecha de Inicio			08		11		2022		
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		X		Registro Presupuestal		X				
Aprobación Garantía		X		Suscripción del Contrato		X				
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha				

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
Álvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Andrés Pineda Polo			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Dirección de Protección y Asistencia Atlántico / Subdirección de Apoyo Regional Caribe - Atlántico			(605) 3225499 ext. 50346 / 54717
2.4	**Correo electrónico**		alvaro.chicangana@fiscalia.gov.co / gustavo.pineda@fiscalia.gov.co
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
N/A		N/A	
2.8	**Correo electrónico**	N/A	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de		Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil ($833.229.000,00)			Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**	**X**	**NO**	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	3022	$625.800.000,00
2024	3022	$107.429.000,00
TOTAL		**$733.229.000,00**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
10024	26/02/2024
1024	02/01/2024
18223	15/11/2023
15723	22/09/2023
2823	02/01/2023
18622	12/05/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
83324	27	02	2024
1024	02	01	2024
550523	12	12	2023
428723	03	10	2023
2823	02	01	2023
450622	01	11	2022
(Agregar tantas filas como se requieran)			

3.5	**Cesión**	**SI**		**NO**	**X**	**Fecha**			
3.6	**Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
21/11/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
9/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
19/12/2022	Ochocientos treinta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($833.229.000,00)	$0,00	$0,00	$833.229.000,00
	Ochocientos cuarenta y tres			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

19/12/2022	millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$0,00	$110.000.000,00	$733.229.000,00
11/01/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$0,00	$733.229.000,00
17/03/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$110.000.000,00	$59.962.664,63	$673.266.335,37
10/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$169.962.664,63	$27.371.754,53	$645.894.580,84
30/04/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($843.229.000,00)	$197.334.419,16	$ 96.995.536,92	$548.899.043,92
31/05/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$294.329.956,08	$ 58.237.832,21	$490.661.211,71
30/06/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$352.567.788,29	$ 53.826.276,25	$436.834.935,46
31/07/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil	$406.394.064,54	$ 51.209.274,02	$385.625.661,44

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

	pesos m/cte ($843.229.000,00)			
31/08/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$457.603.338,56	$57.117.674,12	$328.507.987,32
30/09/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$514.721.012,68	$ 29.416.898,63	$299.091.088,69
31/10/2023	Ochocientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($843.229.000,00)	$544.137.911,31	$54.791.728,64	$244.299.360,05
06/12/2023	Ochocientos sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($863.229.000,00)	$598.929.639,95	0	$ 264.299.360,05
18/12/2023	Ochocientos sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($863.229.000,00)	$598.929.639,95	$156.870.360,05	$ 107.429.000,00
22/12/2023	Novecientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($943.229.000,00)	$755.800.000,00	$80.000.000,00	$107.429.000,00
31/01/2024	Novecientos cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte ($943.229.000,00)	$835.800.000,00	$0,00	$107.429.000,00
29/02/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 835.800.000,00	$ 39.971.681,58	$ 267.457.318,42

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

31/03/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 875.771.681,58	$ 32.452.856,11	$ 235.004.462,31
30/04/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 908.224.537,69	$ 44.357.453,17	$ 190.647.009,14
31/05/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 952.581.990,86	$ 28.792.831,38	$ 161.854.177,76
30/06/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$ 981.374.822,24	$ 59.613.000,64	$ 102.241.177,12
22/07/2024	Mil ciento cuarenta y tres millones doscientos veintinueve mil pesos m/cte. ($1.143.229.000,00)	$1.040.987.822,88	$84.046.591,97	$18.194.585,15

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
13/12/2022	1	1	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/Cte.**
3/10/2023	2	2	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/Cte.**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada

12/12/2023	3	3				El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/Cte.**
29/02/2024	4	4				El presente documento tiene por objeto modificar el Contrato FGN-RCA-0068-2022, en el sentido de adicionar el valor en la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/Cte.**
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	**OTROS ASPECTOS**				
4.1	**Acta de liquidación:**				
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).					
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	98,41%			
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100					
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	98,41%			
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100					
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*				

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	**Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato**
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	**Persona jurídica**				
Fecha de Certificación	**Fecha**	04	09	2024	
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.					

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura No.FC-138731
- Factura No.FC-138732
- Factura No.FC-138733
- Factura No.FC-138734
- Factura No.FC-138735
- Factura No.FC-138736
- Factura No.FC-138737
- Factura No.FC-138738
- Factura No.FC-138739

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

- Factura No.FC-138740
- Factura No.FC-138741
- Factura No.FC-138742
- Factura No.FC-138743
- Factura No.FC-138744
- Factura No.FC-138745
- Factura No.FC-138746
- Factura No.FC-138747
- Factura No.FC-138748
- Factura No.FC-138749
- Factura No.FC-138750
- Factura No.FC-138751
- Factura No.FC-138752
- Factura No.FC-138753
- Factura No.FC-138754
- Factura No.FC-138755
- Factura No.FC-138756
- Factura No.FC-138757
- Factura No.FC-138758
- Factura No.FC-138759
- Factura No.FC-138760
- Factura No.FC-138761
- Factura No.FC-138762
- Factura No.FC-138763
- Factura No.FC-138764
- Factura No.FC-138765
- Factura No.FC-138766
- Factura No.FC-138767
- Factura No.FC-138768
- Factura No.FC-138769
- Factura No.FC-138770
- Factura No.FC-138771
- Factura No.FC-138772
- Factura No.FC-138773
- Factura No.FC-138774
- Factura No.FC-138775
- Factura No.FC-138776
- Factura No.FC-138777
- Factura No.FC-138778
- Factura No.FC-138779
- Factura No.FC-139159
- Factura No.FC-139168

Informes anexos	**SI**		**NO**		**N/A**	**X**

Tipo y detalle del informe:	N/A

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**SI**	**No Cumplió**	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se describen las facturas en el punto 5, las cuales serán canceladas en el siguiente informe, y suman un total de ochenta y cuatro millones cuarenta y seis mil quinientos noventa y un pesos con 97/100 m/l ($84.046.591,97), discriminados a continuación:

FISCALIA GENERAL SECCION ATLANTICO FGN-RCA-0068-2022

MES	FAC	PLACA	VALOR REPUESTOS	VALOR MANO DE OBRA	SUB TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
JULIO	138731	OUC220	$ 2.703.433,79	$ 541.855,04	$ 3.245.288,77	$ 616.604,88	$ 3.861.893,65
JULIO	138732	NIX53C	$ 80.384,50	$ 39.339,32	$ 119.723,82	$ 22.747,53	$ 142.471,35
JULIO	138733	DJK053	$ 2.159.086,91	$ 393.735,52	$ 2.552.824,46	$ 485.036,66	$ 3.037.861,12
JULIO	138734	KGF847	$ 4.292.445,83	$ 73.825,41	$ 4.366.271,16	$ 829.591,55	$ 5.195.862,71
JULIO	138735	HHE997	$ 672.268,94	$ -	$ 672.268,94	$ 127.731,09	$ 800.000,03
JULIO	138736	CEW047	$ 1.503.976,59	$ 442.952,46	$ 1.946.929,03	$ 369.916,52	$ 2.316.845,55
JULIO	138737	DIW767	$ 1.392.703,86	$ 270.693,17	$ 1.663.397,04	$ 316.045,43	$ 1.979.442,47
JULIO	138738	OQN641	$ 1.425.791,00	$ 664.428,69	$ 2.090.219,73	$ 397.141,75	$ 2.487.361,48
JULIO	138739	DOE262	$ 36.663,63	$ 147.650,82	$ 184.314,46	$ 35.019,75	$ 219.334,21
JULIO	138740	NIX54C	$ 346.437,63	$ 173.690,82	$ 520.128,45	$ 98.824,40	$ 618.952,85
JULIO	138741	CES995	$ -	$ 147.650,83	$ 147.650,83	$ 28.053,66	$ 175.704,49
JULIO	138742	DTY643	$ 2.329.789,26	$ 140.480,94	$ 2.470.270,25	$ 469.351,33	$ 2.939.621,58
JULIO	138743	OUC202	$ 474.178,92	$ 321.099,28	$ 795.278,21	$ 151.102,88	$ 946.381,09
JULIO	138744	GAT053	$ 681.206,00	$ 124.425,97	$ 805.631,98	$ 153.070,08	$ 958.702,06
JULIO	138745	OPS169	$ 165.546,22	$ -	$ 165.546,22	$ 31.453,78	$ 197.000,00
JULIO	138746	IUR856	$ 1.920.458,38	$ 344.518,58	$ 2.264.976,96	$ 430.345,63	$ 2.695.322,59
JULIO	138747	IXA878	$ 1.605.585,20	$ 196.867,76	$ 1.801.714,70	$ 342.325,80	$ 2.144.040,50
JULIO	138748	ABU681	$ 272.028,03	$ -	$ 272.028,03	$ 51.685,33	$ 323.713,36
JULIO	138749	IXA881	$ 320.545,30	$ 196.867,76	$ 517.413,08	$ 98.308,48	$ 615.721,56
JULIO	138750	OCF170	$ 269.363,72	$ 147.650,82	$ 417.014,55	$ 79.232,76	$ 496.247,31
JULIO	138751	OUC202	$ 4.140.613,53	$ 147.648,32	$ 4.288.261,90	$ 814.769,75	$ 5.103.031,65
JULIO	138752	OUC202	$ 232.391,69	$ -	$ 232.391,69	$ 44.154,42	$ 276.546,11
JULIO	138753	OUC181	$ 417.590,52	$ 515.584,26	$ 933.174,79	$ 177.303,21	$ 1.110.478,00
JULIO	138754	OUC202	$ 436.700,00	$ 40.137,41	$ 476.837,41	$ 90.599,11	$ 567.436,52
JULIO	138755	DIW767	$ -	$ 39.373,55	$ 39.373,55	$ 7.480,97	$ 46.854,52
JULIO	138756	HHE997	$ 273.194,69	$ 377.540,03	$ 650.734,72	$ 123.639,60	$ 774.374,32
JULIO	138757	QGA14C	$ 269.797,75	$ 192.171,13	$ 461.968,88	$ 87.774,09	$ 549.742,97
JULIO	138758	IXA879	$ 3.590.180,05	$ 639.820,22	$ 4.230.000,27	$ 803.700,06	$ 5.033.700,33
JULIO	138759	HGP669	$ 1.503.202,28	$ 113.198,96	$ 1.616.401,21	$ 307.116,23	$ 1.923.517,44
JULIO	138760	OQN642	$ 597.977,10	$ 260.849,78	$ 858.826,89	$ 163.177,09	$ 1.022.003,98
JULIO	138761	ODU980	$ 3.654.621,79	$ -	$ 3.654.621,79	$ 694.378,15	$ 4.348.999,94
JULIO	138762	DYY033	$ 546.044,62	$ 123.042,35	$ 669.086,97	$ 127.126,53	$ 796.213,50
JULIO	138763	KGH160	$ 126.890,76	$ 24.608,47	$ 151.499,23	$ 28.784,85	$ 180.284,08
JULIO	138764	GPL963	$ 528.462,47	$ 14.765,08	$ 543.227,56	$ 103.213,24	$ 646.440,80
JULIO	138765	OUC220	$ 232.391,69	$ -	$ 232.391,69	$ 44.154,42	$ 276.546,11
JULIO	138766	KGF905	$ 1.738.784,65	$ 113.198,96	$ 1.851.983,71	$ 351.876,88	$ 2.203.860,59
JULIO	138767	DJK053	$ -	$ 24.608,47	$ 24.608,47	$ 4.675,51	$ 29.284,08
JULIO	138768	DOE262	$ 141.196,70	$ 295.306,68	$ 436.503,38	$ 82.935,65	$ 519.439,03
JULIO	138769	FSW142	$ 728.116,46	$ -	$ 728.116,46	$ 138.342,13	$ 866.458,59
JULIO	138770	KGF905	$ 474.788,51	$ 344.518,58	$ 819.307,12	$ 155.668,35	$ 974.975,47
JULIO	138771	OCM835	$ 274.671,66	$ 196.867,76	$ 471.539,43	$ 89.592,49	$ 561.131,92
JULIO	138772	BWI041	$ 953.997,40	$ 196.867,76	$ 1.150.865,15	$ 218.664,38	$ 1.369.529,53
JULIO	138773	KGF343	$ 226.028,57	$ 196.867,76	$ 422.896,34	$ 80.350,29	$ 503.246,63
JULIO	138774	FZK399	$ 75.562,18	$ 196.867,76	$ 272.429,95	$ 51.761,69	$ 324.191,64
JULIO	138775	KGH041	$ 332.844,94	$ 196.867,76	$ 529.712,71	$ 100.645,41	$ 630.358,12
JULIO	138776	OUC237	$ 294.130,26	$ 36.663,87	$ 330.794,12	$ 62.850,89	$ 393.645,01
JULIO	138777	OET185	$ 1.662.993,11	$ 157.494,21	$ 1.820.487,34	$ 345.892,60	$ 2.166.379,94
JULIO	138778	DJK053	$ 2.828.189,43	$ 393.735,52	$ 3.221.924,96	$ 612.165,74	$ 3.834.090,70
JULIO	138779	KGF943	$ 5.048.028,44	$ 753.019,18	$ 5.801.047,75	$ 1.102.199,07	$ 6.903.246,82
JULIO	139159	GAQ096	$ 5.284.586,39	$ 754.095,26	$ 6.038.681,56	$ 1.147.349,51	$ 7.186.031,07
JULIO	139168	GAO005	$ 574.975,10	$ 73.825,41	$ 648.800,51	$ 123.272,09	$ 772.072,60
		51	**$ 59.840.848,47**	**$ 10.787.277,69**	**$ 70.627.388,18**	**$ 13.419.203,79**	**$ 84.046.591,97**

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-RCA-0068-2022 del 30/10/2022

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre Supervisor Técnico			Cedula		
Álvaro Pío Chicangana Collazos			76.304.493		
Nombre Supervisor Administrativo			**Cedula**		
Gustavo Andrés Pineda Polo			72.225.970		
Ciudad	Barranquilla	**fecha**	16	09	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Álvaro Pío Chicangana Collazos / Gustavo Andrés Pineda Polo		16/09/2024
Revisó	Heidy Cristina Henao Orozco		16/09/2024

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

MORARCI GROUP

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 22.657.305 de Barranquilla, Atlántico, con Tarjeta Profesional No 181.188-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **MORARCI GROUP S.A.S.** identificada con NIT. **900.110.012-5** luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


Dada en Barranquilla a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024.

FIRMA Zuleima Guerrero P.


ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ
TP 181.188-T

MORARCI GROUP S.A.S.
Nit. 900.110.012 - 5
Carrera 43 N° 62-24
PBX: 60 5 3091581 Ext. 201-202
Barranquilla - Colombia




03-DIC-1981
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
1.65
O+
F
05-ENE-2001 BARRANQUILLA


181181-T
C.C. 22657
RESOLUCION INSCRIPCION 413
FECHA 22/06/2013
UNIVERSIDAD DE LA COSTA
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS
19/110


109806
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al tel. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EU7MEA47ZBDI7D59

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULEIMA PATRICIA GUERRERO PELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22657305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 181188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co dígitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900119012	5	MORARCI GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMORTIFRENOS	carrera 43 no. 62-24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3091581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893335486	9472761845	E	2024/09/04	2024/09/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$83,839,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				124	$49,465,600	$0	$0	$49,465,600
COLFONDOS	23100[illegible]	800,227,940	6	16	$4,852,400	$0	$0	$4,852,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$10,636,500	$0	$0	$10,636,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	57	$21,483,900	$0	$0	$21,483,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$11,302,800	$0	$0	$11,302,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$0	$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				132	$7,069,700	$0	$0	$7,069,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	132	$7,069,700	$0	$0	$7,069,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				128	$12,629,000	$0	$0	$12,629,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	15	$1,456,400	$0	$0	$1,456,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	3	$230,000	$0	$0	$230,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	104	$10,328,400	$0	$0	$10,328,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$357,200	$0	$0	$357,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$134,900	$0	$0	$134,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				132	$14,084,000	$0	$0	$14,084,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$862,500	$0	$0	$862,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	$5,207,600	$0	$0	$5,207,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$447,900	$0	$0	$447,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$277,100	$0	$0	$277,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,089,700	$0	$0	$1,089,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	$3,348,000	$0	$0	$3,348,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$2,422,200	$0	$0	$2,422,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,900	$0	$0	$354,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$354,900	$0	$0	$354,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,600	$0	$0	$236,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$236,600	$0	$0	$236,600
TOTAL				132	$83,839,800	$0	$0	$83,839,800

2024/09/04 04:15 PM