CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7082412 de 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y SERVIINSTITUCIONALES S.A.S

Entre los suscritos, de una parte, **ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO** domiciliada en Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 26.428.956**, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Directora Administrativa y Financiera (E) nombrada mediante Resolución No. 01-01348 del 9 de Mayo de 2025 y Acta de Posesión, con delegación efectuada mediante Resolución No. 261 del 14 de mayo de 2025, expedida por el Director General del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y , por la otra, **LUZ MIRYAM RODRÍGUEZ VEGA** identificada con Cédula de Ciudadanía nro. 39.658.729., actuando como representante legal de la firma SERVIINSTITUCIONALES S.A.S identificada con NIT. 900.422.291-2 quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	**CO1.PCCNTR.7082412**
Objeto	CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL (INCLUYE SALA DE LACTANCIA, LUDOTECA, PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, OFICINA SST Y SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL)
Valor del contrato	NOVENTA MILONES CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 90.117.426,00)
Plazo de ejecución	30 días
Fecha de inicio	03 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación	03 DE ENERO DE 2025
Modificación nro. 1	Se aclara y prorroga el plazo de terminación del contrato hasta el 31/12/24

CO1.CTRMOD.17737823 del 18/12/24	
Modificación Nro. 2 CO1.CTRMOD.17919077 del 31/12/24	Se aclara y prorroga el plazo de terminación del contrato hasta el 15/01/25
Contratista	**SERVIINSTITUCIONALES S.A.S**
CDP NRO.	**33324 del 2024**
CRP NRO.	**952524 del 3/12/2024 por $ 90.117.426**
Garantía Nro. 11-44-101241821	Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** Número de póliza: **11-44-101241821** Fecha de expedición: **03/12/2024** Fecha de aprobación: **06/12/2024**
Supervisor / Interventor	ZULINDA CUESTA SIMANCA 29/11/2024 MANUEL ORLANDO FONSECA ARREGOCÉS *23/04/2025*

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por ZULINDA CUESTA SIMANCA y MANUEL ORLANDO FONSECA ARREGOCÉS, quienes, para autorizar los pagos acordados, certificaron en su momento que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
78696125	**2025-03-25**	**668.163,50**
78696225	**2025-03-25**	**84.399.600,50**
TOTAL PAGADO		**85.067.764,00**

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 90.117.426,00
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 90.117.426,00
Valor ejecutado	$ 85.067.764,00
Valor pagado	$ 85.067.764,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 5.049.662,00

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	11-44-101241821		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	06/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/12/2024	04/07/2025	$ 9.011.742,60
Estabilidad y calidad de la obra	04/01/2025	04/01/2026	$ 13.517.613,90
Salarios y prestaciones sociales	03/12/2024	04/01/2028	$ 4.505.871,30

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA
No. PÓLIZA	11-40-101071274
CERTIFICADO O No. ANEXO	0

FECHA EXPEDICIÓN	03/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	06/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONSTRATISTAS	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
GASTOS MÉDICOS	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/12/2024	04/01/2025	$260.000.000

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 02 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101241821		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN	02/01/2025		
FECHA APROBACIÓN	14/01/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	03/12/2024	15/07/2025	$ 9.011.742,60
Estabilidad y calidad de la obra	04/01/2025	04/01/2026	$ 13.517.613,90
Salarios y prestaciones sociales	03/12/2024	15/01/2028	$ 4.505.871,30

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
NRO. DE PÓLIZA	11-40-101071274		
CERTIFICADO O DE ANEXO	ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN	02/01/2025		
FECHA APROBACIÓN	14/01/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONSTRATISTAS	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
GASTOS MÉDICOS	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/12/2024	15/01/2025	$260.000.000

6) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/IndexnoticeUID=CO1.NTC.7057054&isFro Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.
SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.
TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de Cinco Millones cuarenta y Nueve Mil Seis Cientos Sesenta y Dos pesos M/CTE ($ 5.049.662,00). del Registro Presupuestal Nro. 33324 del 2024 de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.
PARÁGRAFO. No obstante, lo precedente, quedan vigentes y a cargo del contratista y/o el fabricante el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en la parte considerativa.
CUARTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

POR EL SENA

Firmado digitalmente por ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

EL CONTRATISTA

LUZ MIRYAM RODRÍGUEZ VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIINSTITUCIONALES

Revisó: Jesús Mosquera Titimbo- Abogado Asesor del Despacho DAF

Aprobó: Manuel Orlando Fonseca Arregocés: Supervisor contrato **CO1.PCCNTR.7082412 de 2024**

Revisó: José Antonio Parra Buitrago, Abogado Contratista Grupo de Infraestructura DAF
Julián David Cely Mancera, Abogado contratista Grupo de Infraestructura DAF

Revisó: Javier García Quintero, Coordinador del Grupo Financiero DAF
Luisa Fernanda Perea Muñoz, Contratista del Grupo Financiero DAF

Proyectó: Alejandro Rodríguez Echeverri, Contratista Grupo de Infraestructura DAF