GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FEBRERO DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
VOLQUETA #6

ING. JEISON ALVIS
CAMILO CAÑON

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ENERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

LOS TUNJOS

LAS ORMAS

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
10/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
11/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	7	49
12/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
13/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
14/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
15/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
17/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	8	56
18/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	7	49
19/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
20/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	5	35
21/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42
24/02/2025	LAS ORMAS		6	7	6	42
25/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28
26/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28
27/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28
28/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						637

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS TUNJOS CONFORMACION

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA
10/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
11/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
12/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
13/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
14/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
15/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
17/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
18/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
19/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
20/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500
21/02/2025	LOS TUNJOS		1.000	5	5.000
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					50.000

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS TUNJOS CUNETA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
10/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
11/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
12/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
13/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
14/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
15/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
17/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900
21/02/2025	LOS TUNJOS		1.000	1	1.000
TOTAL CUNETA					7.300

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ORMAS CONFORMACION

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
24/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000
25/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000
26/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000
27/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000
28/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					10.000

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ORMAS CUNETA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
24/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400
25/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400
26/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400
27/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400
28/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400
TOTAL CUNETA					1.600

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONFORMACION

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	KM
LOS TUNJOS	10
LAS ORMAS	2
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	**12 KM**

FRENTE DE TRABAJO

CAJAMARCA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO CAJAMARCA

FEBRERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA:LOS TUNJOS - LAS ORMAS | **MUNICIPIO: CAJAMARCA**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO | **UNIDAD: M3** | **637**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
10/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	7	49	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
15/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	8	56	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	7	49	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
20/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	5	35	Se laboro Normalmente.
21/02/2025	LOS TUNJOS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
24/02/2025	LAS ORMAS		6	7	6	42	Se laboro Normalmente.
25/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28	Se laboro Normalmente.
26/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28	Se laboro Normalmente.
27/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28	Se laboro Normalmente.
28/02/2025	LAS ORMAS		6	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						**637**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: LOS TUNJOS — **MUNICIPIO: CAJAMARCA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				UNIDAD: M2	50.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
10/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
15/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
18/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
19/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
20/02/2025	LOS TUNJOS		900	5	4.500	Se laboro Normalmente.
21/02/2025	LOS TUNJOS		1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**50.000**	

CARRETERA: LAS ORMAS — **MUNICIPIO: CAJAMARCA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR				UNIDAD: M2	10.000
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
24/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
25/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
26/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
27/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
28/02/2024	LAS ORMAS		400	5	2.000	Se laboro Normalmente.
CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**10.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**60.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024

Firma: _____
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155 DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: LOS TUNJOS — **MUNICIPIO: CAJAMARCA**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	7.300
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
10/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
11/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
12/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
13/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
14/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
15/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
17/02/2025	LOS TUNJOS		900	1	900	Se laboro Normalmente.
21/02/2025	LOS TUNJOS		1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					7.300	

CARRETERA:LAS ORMAS — **MUNICIPIO: CAJAMARCA**

CONFORMACION DE CUNETAS					UNIDAD: ML	1.600
FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
24/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400	Se laboro Normalmente.
25/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400	Se laboro Normalmente.
26/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400	Se laboro Normalmente.
27/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400	Se laboro Normalmente.
28/02/2024	LAS ORMAS		400	1	400	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					1.600	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					8.900	

Vo.Bo. Supervisora contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

Vo.Bo. Coordinador contrato 4155 DE 2024
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO CAJAMARCA

FEBRERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 698**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	6	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS TUNJOS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: CAJAMARCA**
Licencia de conduccion: 1105615088			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		102631		102671		102696		102714		102732						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	102671		102696		102714		102732		102754						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	
	Afiliación ARL		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 698**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	6	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LOS TUNJOS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: CAJAMARCA**
Licencia de conduccion: 1105615088			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**						
		102754		102789		102813		102841		102866						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**						
	KILOMETRAJE FINAL	102789		102813		102841		102866		102898						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI 698**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	6	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: LAS ORMAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: CAJAMARCA**
Licencia de conduccion: 1105615088			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	**C2**	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		102898		102929		102957		102985		103021						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	102929		102957		102985		103021		103059						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliacion EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliacion ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO CAJAMARCA

FEBRERO DE 2025

FRENTE CAJAMARCA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
36	8-feb-25	12:20:11	101767	**30,000**	$ 315.000,00	ESTACION DISTRACOM	Camilo Cañon V#6	FRENTE CAJAMARCA
51	15-feb-25	11:11:22	102172	**27,685**	$ 290.693,00	ESTACION DISTRACOM	Camilo Cañon V#6	FRENTE CAJAMARCA

TOTAL MES	57,685
REMANENTE CUNDAY	46,845
TOTAL ACPM	104,530

CONSUMO MES	57,685
REMANENTE	46,845

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO: CAJAMARCA VEREDA : CAJAMARCA COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: CAJAMARCA - LOS TUNJOS - LAS ORMAS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(1)		DOMINGO (2)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON															0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES(6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON											30				30,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON											27,685				27,685
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON															0,000
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES (26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON															0,000
																		0,000
																		57,685

OBSERVACIONES: Vienen 46,845 gl de municipio de Cunday.Se trasladan 46,845 gl para el mes de marzo

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cajamarca
FECHA : 15/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cajamarca la cantidad de 27,685 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 102172
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 81
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/15
Vencimiento: 2025/03/17
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI698
Kilometros: 1027926
Cedula: 1105615088

Hora: 11:11:22
Combustible: DIESEL
Volumen: 27.6850
Precio: $10500
Total: $290693

Panel: MFC501
Dispositivo: HAND283-04
Empleado: EDISSON ALBEIRO P

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: CAMILO CAICEDO
1105615088
CAJAMARCA TOL
VIA 6

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Cajamarca
FECHA : 08/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Cajamarca la cantidad de 30,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

CA Jaramillo

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 101767
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI698
Kilometros:	1026317
Cedula:	800113672

Hora:	12:20:11
Combustible:	DIESEL
Volumen:	30.0000
Precio:	$10500
Total:	$315000

Panel:	MFC499
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: CAMILO CAÑON 1106615088 CASAMARCA VIA 6

1 de 30

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENDE DE TRABAJO CAJAMARCA

FEBRERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Cajamarca
VEREDA: Tunjos Viejos

A los día(s) 01 del mes de Febrero de 2025, se reunieron el Sr (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Pedro Alirio Espinoza en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Pedro alirio espinosa
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 13990331

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 1105129907

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Nombre de la vía CAjamarca – Tuyos Bajo

Fecha: 01/02/25

Yonal ivan vargas	
leonel alejandro m	
Pedro alirio espinosa	

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007D
CONTRATO 4155 DE
2024

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo. Ronal Ivan Vargas, identificado con Cédula de Ciudadania N° 1105.616886 Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio El Donate, ubicado en la vereda Tunjos Bajos, del municipio Cajamarca autorizo al Ingeniero (a) Jesus Gerardo Lozano quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Ronal Ivan Vargas

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1105616885

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Pedro alirio Espinosa, con Cédula de Ciudadanía N° 13.990331, Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio El mirador de la vereda Tanques Bajos, del municipio Cajamarca autorizo al Ingeniero (a) Jesus Guevara Alis Lobo quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta X,
Retroexcavadora X,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Pedro alirio espinosa _____

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 13990331

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Cajamarca

VEREDA: Tunjos bajos

A los 28 Días del mes de FEBRERO de 20 25, se reunieron Pedro Alirio espinoza como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) Tunjos bajos Municipio(s) de Cajamarca y el Sr Jesus Gil Alvarez como Inspector vial designado por **MARV 4,** con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue: se intervino la vía conformado y aplicando material

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la via ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Pedro alirio espinoza
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 13990331

leonel alejandro morales
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1005696232

Inspector MARV 4
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Cajamarca
VEREDA: Las Ormas

A los día(s) 01 del mes de Febrero de 2025, se reunieron el Sr (a) Germán Eduardo Rincón como Inspector vial, en representación de **MARV 4** Y el señor (a) Jesus Emilio Lozano en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

German Eduardo Rincon
Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 1105 615 424

Inspector Contrato 4155 de 2024
MARV 4
C.C.No. 11052907

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Nombre de la vía Cañaveral - las ermas

Fecha: 01/02/25

German eduardo rincon	Rincon
Victor manuel Velandia	

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, Victor manuel velandia, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 80222992. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio El Agrado, ubicado en la vereda las Ormos, del municipio Cajamarca autorizo al Ingeniero (a) Jesus Gonzalo Lozano quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 4, mediante la ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de Noviembre de 2024. Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Vitor manuel Velandia _____

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 80222992

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No.

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007C
CONTRATO 4155 DE 2024

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo. Victor manuel Velandia, con Cédula de Ciudadanía N° 80222992. Por medio del presente documento, y en calidad de Propietario, del predio El Agrado de la vereda las Ovejas, del municipio CAJamarca autorizo al Ingeniero (a) Jeison G. Ali Lozano quien en representación del contrato 4155 de Noviembre de 2024 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 4), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES. PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta X,
Retroexcavadora X,
Motoniveladora _____,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____.

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 4155 de 2024 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Victor manuel VelandiA

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 80 222992

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-007B
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A LA COMUNIDAD

CONTRATO No. : 4155 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.

MUNICIPIO: Cajamarca

VEREDA: las Ormas

A los 01 Días del mes de FEBRERO de 2025, se reunieron Victor Rafael Velandia como representante (s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal de la(s) Vereda(s) las ormas Municipio(s) de Cajamarca y el Sr Jeison Gradumi Ayala como Inspector vial designado por **MARV 4**, con el fin de entregar a la comunidad de la(s) vereda(s) antes indicada(s), el mantenimiento vial ejecutado por el Contratista **"MARV 4"** mediante el Contrato No. **4155 DEL 2024.** La intervención realizada fue:

Se Realiza Conformacion y se Aplica material

La comunidad a través del (los) presidente(s) de la(s) Junta(s) de Acción Comunal, como representante(s) legal(es), recibe(n) a satisfacción, el mantenimiento de la vía ya descrita(s), comprometiéndose a conservarla(s) en buen estado y realizar su mantenimiento, quedando la empresa MARV 4, exonerada de cualquier tipo de responsabilidad posterior.

En constancia de lo anterior firman:

Vitor rafael velandia

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No. 80 222 992

German eduardo vinron

REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
C.C. No 1105 615 424

Inspector MARV 4
C.C. No. 1110512907.