GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

FEBRERO DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. JEISON GIOVANNI ALVIS
VOLQUETA #35	FRANSISCO DIAZ
VOLQUETA #08	DAVID OSPINA

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

VIA INTERVENIDA

VEREDAS FRESNO

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

FEBRERO DEL 2025

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS

CANTIDAD DE VIAJES	**10**
VOLUMEN MATERIAL (M3)	70

FRENTE DE TRABAJO

FRESNO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

RESGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENDE DE TRABAJO FRESNO

FEBRERO DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE FRESNO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04 DE FEBRERO DEL 2025 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   8.1 ACTIVIDADES EN FRESNO 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Fresno.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Fresno, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los dos sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Fresno es un municipio de **Tolima (Colombia)**, ubicado a 130 km de **Ibagué**, la capital del Departamento. Se cree que su nombre se debe a que en la antigüedad en la época de la conquista se encontraron muchos y diversos tipos de árboles de **fresno** de los cuales quedan muy pocos.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es las veredas del municipio de Fresno:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA
1	Fresno

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas, Se han avanzado las siguientes actividades en el municipio de Fresno:

CANTIDAD DE VIAJES	**10**
VOLUMEN MATERIAL (M3)	70

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	DAVID OSPINA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	FRANCISCO DIAZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
VOLQUETA	8,35	2

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES EN FRESNO



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO



FRESNO

UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO.4155 DE 2024	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



FRESNO

JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO
COODINADOR DE CAMPO

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENDE DE TRABAJO FRESNO

FEBRERO DE 2025

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 04 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: OTI - 696**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	8	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IRCO**
INSPECCIONADO POR:	**ING. STEPHANIE LARA**		**LOCALIZACION: CHAPARRAL**
Licencia de conduccion: 93443992			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			**7:00**		**7:00**		**7:00**		**7:00**							
				175547		175705		175845		176010							
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X		X		X							
	Caja de Herramienta			X		X		X		X							
	Tacos			X		X		X		X							
	Gato			X		X		X		X							
	Linterna recargable			X		X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X							
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X							
	Nivel del aceite			X		X		X		X							
	Soportes motor			X		X		X		X							
	Estado del exhosto			X		X		X		X							
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X							
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X							
	De trabajo traseras			X		X		X		X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X							
	Stop Traseros			X		X		X		X							
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X							
	Espejos laterales			X		X		X		X							
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X							
	Pito Normal			X		X		X		X							
	Frenos de Servicio			X		X		X		X							
	Freno de emergencia			X		X		X		X							
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X							
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X							
	Estado de la puertas			X		X		X		X							
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X							
	Limpia brisas			X		X		X		X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X							
	Estado de los asientos			X		X		X		X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X							
	Velocímetro			X		X		X		X							
	Batería y cables			X		X		X		X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X							
	Repuesto			X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X							
	Estado de correas			X		X		X		X							
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X							
	Radiador			X		X		X		X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X							
	Mangueras			X		X		X		X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X							
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			**5:00**		**5:00**		**5:00**		**5:00**							
	KILOMETRAJE FINAL			175705		175845		176010		176196							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: David Ospino	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2025

CONTRATO	4155 DE 2024	**PLACA: LTL 734**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	35	**MODELO: 2023**	**FRENTE DE TRABAJO: FRESNO VEREDAS VARIAS**
INSPECCIONADO POR:	**ING. JEISON ALVIS**		**LOCALIZACION: FRESNO**
Licencia de conduccion: 13992339			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		48123		48343		48386		48486		48596						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X						
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X						
	Tacos	X		X		X		X		X						
	Gato	X		X		X		X		X						
	Linterna recargable	X		X		X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	48343		48386		48486		48596		48835						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 4

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENDE DE TRABAJO FRESNO

FEBRERO DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE FRESNO								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
6	4-feb-25	10:53:42	101489	**34,642**	$ 365.127,00	ESTACION DISTRACOM	David Ospina V#8	FRENTE FRESNO
15	8-feb-25	11:09:36	101744	**94,286**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE FRESNO
16	8-feb-25	11:17:09	101746	**60,839**	$ 638.810,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE FRESNO
17	8-feb-25	11:21:22	101747	**25,857**	$ 271.499,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador	FRENTE FRESNO
18	8-feb-25	11:24:49	101748	**28,077**	$ 294.809,00	ESTACION DISTRACOM	Javier Diaz V#35	FRENTE FRESNO

TOTAL MES	243,701
MES ANTERIOR	60,000
TOTAL ACPM	303,701

CONSUMO MES	117,701
REMANENTE	186,000

VERSION 1	GOB-M-014
UNIÓN TEMPORAL MARV 4	CONTRATO NO. 4155DE 2024
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 04 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO: FRESNO VEREDA : VEREDAS FRESNO COORDINADOR: JEISON ALVIS

VIA: VEREDAS FRESNO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES()		MARTES ()		MIERCOLES ()		JUEVES()		VIERNES()		SABADO(1)		DOMINGO (2)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA															0,000
2	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES(6)		VIERNES (7)		SABADO(8)		DOMINGO (9)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA			34,642	David O											34,642
2	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ											28,077				28,077

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(10)		MARTES(11)		MIERCOLES(12)		JUEVES(13)		VIERNES(14)		SABADO(15)		DOMINGO (16)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA															0,000
2	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ			20				20		14,982						54,982

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(17)		MARTES(18)		MIERCOLES(19)		JUEVES(20)		VIERNES(21)		SABADO(22)		DOMINGO (23)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA															0,000
2	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ															0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(24)		MARTES(25)		MIERCOLES (26)		JUEVES(27)		VIERNES(28)		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	VOLQUETA	8	DAVID OSPINA															0,000
2	VOLQUETA	35	FRANCISCO DIAZ															0,000

OBSERVACIONES: Viene 60 del mes de Enero,Se traslada 180 gl para el Municipio de Ataco.

117,701

VoBo SUPERVISOR (A): VoBo COORDINADOR:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Fresno
FECHA : 08/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Fresno la cantidad de 209,059 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 08 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

fresno

distracom

Remision de Venta
No. REFK 101744
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:09:36
Combustible:	DIESEL
Volumen:	94.2860
Precio:	$10500
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101746
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:17:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.8390
Precio:	$10500
Total:	$638810
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101747
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRESNO
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora:	11:21:22
Combustible:	DIESEL
Volumen:	25.8570
Precio:	$10500
Total:	$271499
Panel:	MFC500
Dispositivo:	HAND283 05
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

fresno

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101748
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/02/08
Vencimiento:	2025/03/10
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL731
Kilometros:	18123
Cedula:	800113672
Hora:	11:24:49
Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.0770
Precio:	$10500
Total:	$294809
Panel:	MFC501
Dispositivo:	HAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

#35
FRESNO

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 4

GOB-M-012A
CONTRATO 4155 DE 2024

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Fresno
FECHA : 04/02/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 4155 del 27 de Noviembre de 2024 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Fresno la cantidad de 34,642 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 04 de Febrero del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 4155 de 2024.
MARV 4

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 101489
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2025/02/04
Vencimiento: 2025/03/06
Naturaleza: Credito

Cliente:GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 125653
Nit: 800113672
Direccion:CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI696
Kilometros: 175545
Cedula: 800113672

Hora: 10:53:42
Combustible: DIESEL
Volumen: 34.6420
Precio: $10540
Total: $365127

Panel: MFC499
Dispositivo: HAND283 03
Empleado: FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre: David Ospino

93443-992

Fresno