INFORMACIÓN GENERAL			
No. Contrato	098-2022		
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios		
OBJETO	Renovación de suscripción y servicios de administración y soporte remoto para la plataforma de monitoreo de líneas base de seguridad existente en el FNA "QUALYS".		
CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
CONTRATISTA	SOFTWEB ASESORES S.A.S.		
PARTES	N/A		
NIT	830.046.657-8		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DIEGO CORTÉS RESTREPO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES		
FECHA DE INICIO	23 diciembre 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	22 diciembre 2023		
PÓLIZAS	**Compañía Aseguradora**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
	No. Póliza	**14-45-101089581**	**Anexo 0**
	Amparo	**Vigencia**	**Valor de Cobertura**
	Salarios y Prestaciones Sociales	Desde: 01/12/2022 Hasta: 01/12/2026	$10.106.373
	Cumplimiento	Desde: 01/12/2022 Hasta: 01/04/2024	$40.425.492
	Calidad del Servicio	Desde: 01/12/2022 Hasta: 01/06/2024	$20.212.746
	No. Póliza	**14-45-101089581**	**Anexo 2**
	Amparo	**Vigencia**	**Valor de Cobertura**
	Salarios y Prestaciones Sociales	Desde: 23/12/2022 Hasta: 23/12/2026	$10.106.373
	Cumplimiento	Desde: 23/12/2022 Hasta: 23/04/2024	$40.425.492
	Calidad del Servicio	Desde: 23/12/2022 Hasta: 23/06/2024	$20.212.746

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR**		**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**			**Registro Presupuestal**		
	$ 202.127.460		**Número**	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
			10001686	01/11/2022	$218.703.137	5400001401	05/12/2022	$202.127.460
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 202.127.460**							
ADICIONES	**Valor**	**Fecha**	**Certificado de Disponibilidad Presupuestal**			**Registro Presupuestal**		
	N/A	N/A	**Número**	**fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGAS	**Fecha de Suscripción**		**Plazo de la Prórroga**					
	N/A		N/A					
SUSPENSIONES	**Fecha de Inicio**		**Fecha de Reinicio**					
	N/A		N/A					
MODIFICACIONES	**Fecha de Suscripción**		**Modificación**					
	N/A		N/A					

SUPERVISIÓN O INTERVENTOR (según corresponda)	
NOMBRE	SANDRA CECILIA PAPAGAYO PEÑUELA
CARGO	GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (E)
NOMBRE	CARLOS EDUADO CUEVAS ZÚÑIGA
CARGO	GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (E)
NOMBRE	LEIDY DIANA ROJAS GARZÓN
CARGO	GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO
NOMBRE	HERNÁN GUIOVANNI RIOS LINARES
CARGO	VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGÍA Y TRANSFIRMACIÓN DIGITAL GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (E)
NOMBRE	AURA ELISA GUERRERO MORENO
CARGO	GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO (E)
NOMBRE	MONICA GRAND VILLADA
CARGO	GERENTE DE ESTRATEGIA DE TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	ANDREA GISELA HERNÁNDEZ GUERRERO
CARGO	PROFESIONAL

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (según corresponda)

A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO (Valor de suscripción del contrato o convenio)	$ 202.127.460
B. VALOR ADICIÓN 1	$0
C. VALOR ADICIÓN 2	$0
D. ANULACIONES Y/O LIBERACIONES (Suma total de liberaciones o anulaciones)	$0
E. VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO (Suma de A+B+C-D)	$202.127.460
F. VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor acumulado de la ejecución del contrato o convenio)	$190.861.125
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O APORTADO EN CASO DE CONVENIO (Valor acumulado pagado o aportado a la fecha de radicación del informe)	$190.861.125
VALOR PENDIENTE POR PAGAR O APORTAR (Valor pendiente por pago o aporte, si aplica)	$0
SALDO DEL CONTRATO O CONVENIO (Valor diferencia entre E menos F)	$11.266.335
SALDO A LIBERAR	$11.266.335

Respecto a la ejecución presupuestal del contrato 098 de 2022, se presenta un saldo a liberar por valor de $11.266.335, dado que el primer mes de administración y soporte no se pagó, teniendo en cuenta que el servicio no fue prestado por parte del contratista de acuerdo con lo solicitado por el Fondo Nacional del Ahorro.

NOTA: La variación en los valores respecto al Balance de Presupuesto, las órdenes de pago y las facturas del proveedor se presentan por ajustes a la decena que realiza el sistema de forma automática

.

ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

El contratista ejecutó las actividades que dieron cumplimiento al objeto del contrato, por lo que se logra una ejecución satisfactoria del objeto del contrato por parte del contratista, de otro lado se logró el 94.43% de la ejecución presupuestal para este contrato.

EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

No. Obligación	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir todas las especificaciones establecidas en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas, estudios	**Porcentaje de avance:** 100%
		Descripción de Avance: El proveedor cumple con la

	previos, Reglas de Participación y demás anexos, para lo cual deberá emplear todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para garantizar el normal desarrollo del objeto contractual, sin costo adicional para el FNA.	obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
2	Hacer entrega oportuna de la renovación de licenciamiento, administración y soporte y capacitación objeto del contrato en los plazos y condiciones establecidos en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
3	Atender oportunamente los requerimientos que realice la supervisión del contrato.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
4	Informar al supervisor la ocurrencia de hechos que impidan la adecuada prestación del servicio o sobre cualquier circunstancia que afecte la ejecución del contrato.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
5	El contratista deberá garantizar la correcta operación de toda la solución de seguridad para monitoreo de líneas base.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
6	Realizar capacitación en los plazos y condiciones establecidos en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
7	Ejecutar todas las actividades y trámites necesarios para el correcto y total cumplimiento del objeto del contrato.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
8	Cumplir con todas las normas legales sobre aspectos de seguridad de la información emitidas y las que se emitan y que apliquen al Fondo Nacional del Ahorro, durante la vigencia del contrato.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
9	Poner a disposición todos los profesionales que sean necesarios con los roles y perfiles indicados en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas para el cumplimiento de las	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.

	obligaciones del contrato.	
10	Garantizar la prestación del servicio de administración y soporte remoto durante la ejecución del contrato con los profesionales y calidades requeridos en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
11	Realizar, con la oportunidad y calidad requerida, todas las actividades que conlleven a la solución de requerimientos técnicos, operativos y de información que se puedan presentar en la adquisición del licenciamiento o en la administración y soporte remoto de la solución objeto del contrato.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
12	Presentar los informes establecidos en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas y los requeridos por el supervisor en los plazos establecidos.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
13	Presentar en los plazos establecidos el cronograma, planes, hojas de vida y demás documentación de acuerdo con el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
14	Presentar al supervisor y para la suscripción del acta de inicio del contrato el certificado expedido por el fabricante donde se demuestre el cumplimiento de las normas equivalentes o superiores a las aplicables en Colombia, relacionadas con la protección de datos personales y penalización de actos que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
15	Cumplir los Acuerdos de Niveles de servicio establecidos en el Anexo No. 2 y los demás que sean acordados conjuntamente.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
16	Participar en las reuniones de seguimiento para el desarrollo del objeto contractual.	**Porcentaje de avance:** 100% **Descripción de Avance:** El proveedor cumple con la

		obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
17	El Contratista se obliga a dar trámite y respuesta a la solicitud sobre el uso de la información entregada por la Entidad para el desarrollo y ejecución del contrato en cualquier momento que se requiera.	**Porcentaje de avance:** 100%
		Descripción de Avance: El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.
18	Ejecutar las demás actividades y obligaciones que se deriven y correspondan a la naturaleza del objeto del contrato, así como las que se requieran para lograr cumplimiento total del objeto contractual	**Porcentaje de avance:** 100%
		Descripción de Avance: El proveedor cumple con la obligación específica relacionado en el ítem y su certificación se encuentra en los informes de supervisión.

DOCUMENTOS SOPORTE:

Acta de recibo final
Balance financiero
Correo Proceso Judicial

CONSTANCIAS ADICIONALES

Una vez verificados en detalle los trabajos finalizados, se da constancia de su cumplimiento y recibo satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el contrato, por lo que se entiende que el Contratista ha hecho la entrega formal y definitiva de los trabajos ejecutados y que la supervisión los ha recibido formalmente. El recibo de los trabajos terminados no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones descritas en el contrato o de aquellas aplicables según las normas legales vigentes.

Durante la ejecución del contrato, ejercieron la Supervisión los profesionales Sandra Cecilia Papagayo Peñuela - Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático (E) (Inicio - 30 de enero 2023), Carlos Eduardo Cuevas Zuñiga Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático (E) (31 enero 2023 - 09 abril 2023), Leidy Diana Rojas Garzón Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático (10 abr 2023 – 05 oct 2023), Hernán Guiovanni Rios Linares – Vicepresidente de Tecnología y Transformación Digital - Gerente de Estrategia de TI y Aseguramiento Informático (E) (06 oct 2023 – 05 dic 2023), Aura Elisa Guerrero Moreno (06 dic 2023 -18 dic 2023) y Monica Grand Villada (19 dic 2023 - Actual); quienes en su momento certificaron el cumplimiento de las actividades contractuales, los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscal y autorización de los correspondientes pagos.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente del contrato.

PROCESO JUDICIAL

Validadas las bases de procesos judiciales de Representación Judicial, no registran proceso a favor o en contra del contratista SOFTWEB ASESORES S.A.S. NIT 830.046.657-8.

OBSERVACIONES: (si aplica)	
N/A	
FIRMA DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	
Firma del supervisor del Contrato.	
Nombre completo y cargo del supervisor del Contrato.	MONICA GRAND VILLADA Gerente de Estrategia de T.I. y Aseguramiento Informático Fondo Nacional del Ahorro
Fecha firma del Documento.	06 marzo 2024

Revisó: Andrea Gisela Hernández Guerrero – Apoyo Superv. Cto 098-2022
Profesional Gerencia de Estrategia de T.I. y Aseguramiento Informático

Proyectó: Jarieth Astrid Rivera G.- Profesional V.T.T.D.