GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REANUDACIÓN	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

REANUDACIÓN No.	1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600017587
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	21/11/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/11/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16050
OBJETO: Realizar las operaciones de confirmación metrológica de calibración y calificación operacional a los equipos de las diferentes áreas del laboratorio departamental de salud pública de la secretaría seccional de salud y protección social de Antioquia -LOTE 1			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	INGOBAR METROLOGÍA SAS
		NIT	900.607.487-4
VALOR ACTUAL (INCLUIDO ADICIONES) [$]:			Ciento cincuenta y siete millones seiscientos seis mil ochocientos trece pesos ($157.606.813), IVA INCLUIDO - LOTE 1
PLAZO (INCLUIDO PRORROGAS):			Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin que supere el 13 de diciembre de 2024.

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
25/11/2024	13/12/2024

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	1	29/11/2024	N/A
	2	28/02/2025	28/05/2025
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		10/06/2025

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	ANA MARÍA PIEDRAHITA CORREA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	2	28/05/2025

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	18-44-101102436
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	21/11/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO SA*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REANUDACIÓN**	Código: FO-M7-P6-002 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución del Pago anticipado			
Cumplimiento	13	06	2025
Calidad del servicio	13	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	13	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	13	06	2025
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO:

- Que las causas que originaron la suspensión del Contrato No. 4600017587 ya fueron superadas, tal y como consta en Informe de Seguimiento # 2 a la contratación estatal suscrito por el supervisor del contrato.
- Que dado las anteriores circunstancias, la fecha de reanudación será el 28/05/2025 por consiguiente la nueva fecha de terminación del contrato queda fijada para el 10/06/2025

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del Contrato No. 4600017587 a partir del 28/05/2025, por lo tanto, la nueva fecha de terminación será 10/06/2025
- Una vez suscrita la presente acta de reanudación, el contratista se obliga a la modificación de las pólizas correspondientes, de acuerdo con la nueva fecha de terminación del contrato.
- El Supervisor del contrato deberá informar la presente reanudación al garante.
- Las partes manifiestan que la reanudación del contrato no generará sobrecostos en el mismo.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 28/05/2025

MARTA CECILIA RAMIREZ ORREGO
SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO
CONTRATANTE

NICOLAS GONZALEZ BARRIOS
INGOBAR METROLOGIA SAS
CONTRATISTA