ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	INTERVENTORIA N° 001 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VITERBO
REPRESENTANTE LEGAL: C.C.:	Dr. NÉSTOR JAVIER OSPINA GRAJALES 14.547.594
CONTRATISTA C.C:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ 15.963.050
SUPERVISOR C.C.:	Ing FELIPE MURIEL RAMÍREZ 1.088.343.971
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICIALES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VITERBO - BARRIO LA PLAYA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
VALOR INICIAL	$24.436.661 INCLUIDO A.I.U.
VALOR FINAL	$24.436.661 INCLUIDO A.I.U.
VALOR TOTAL EJECUTADO	$24.436.660,71
SALDO NO EJECUTADO	$0,29
PLAZO INICIAL:	2 MESES Y 13 DIAS
FECHA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP:	00255 DE MAYO 15 DE 2024

En el municipio de Viterbo, Caldas a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron el ingeniero **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ**, como **INTERVENTOR**, el ingeniero **FELIPE MURIEL RAMIREZ** como **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001 DE 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBSUPERFICIALES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VITERBO - BARRIO LA PLAYA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE ".

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
CONTRATISTA INTERVENTORÍA

FELIPE MURIEL RAMÍREZ
SECRETARIO DE VIVIENDA, SAB Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR CONTRATO