INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión 5 Febrero 2025

*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

Informe de Supervisión número	2

1. Aspectos generales del contrato

Número del contrato	2025-02-022		
Nombre contratista	EDITORIAL LA PATRIA S.A		
	Identificación / NIT	890.800.234-9	
Fecha suscripción del contrato	6/2/2025		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD Y SU HOLDING EMPRESARIAL		
CDP N°	2025-41	Fecha CDP	22/1/2025
RP N°	2025-56	Fecha RP	25/2/2025
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	7/2/2025	Fecha fin	6/2/2025
Nombre supervisor	Natalia Suárez Olave		
Cargo supervisor / dependencia	Asesor de comunicaciones / Gerencia		

2. Forma de pago definida

El valor del contrato será pagado en cuotas parciales conforme la ejecución del objeto contractual, proporcionalmente acorde a los avances de entregas por los servicios efectivamente prestados y requeridos por al Entidad, mediando en cada caso verificación de las actuaciones adelantadas por el Contratista en beneficio de los intereses del Instituto, y autorización del Supervisor designado por al Entidad; influyendo en todo caso, al presentación del informe de actividades, cuenta de cobro correspondiente y pago de obligaciones a seguridad social ante el Supervisor designado por la Entidad, quien expedirá su respectivo Informe de Supervisión.

	Valor
Febrero	$ 1.102.500
Marzo	$ 6.074.325
Abril	
Mayo	

3.Condiciones tributarias

No Responsable de IVA		
Responsable de IVA		x
Regimen simple de Tributación (RST)		
Responsable de estampillas	Si	x
	No	

4. Estado financiero del contrato

Valor total del contrato	$	40.000.000
Adición (Si aplica)	$	-
Total	$	40.000.000

Relación de pagos

# Pagos	Valor	Estado	# del comprobante de pago
1	$ 1.102.500	Pagado	236 del 11/03/2025
2	$ 6.074.325	Pendiente	
TOTAL EJECUTADO	$ 7.176.825	VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	$ 6.074.325

SALDO POR EJECUTAR	$ 32.823.175	# de factura o cuenta de cobro	EQ 117619
5. Avance de actividades del contrato			
Período del informe de avance			
Fecha inicio	2/17/2025	Fecha fin	4/30/2025
#	Obligación	Evidencia	Estado de avance
1	Publicar contenido en el periódico La Patria, según solicite Infimanizales, disponiendo de 1300 cms	Se realizaron publicaciones de edictos en las siguientes fechas: febrero 26, marzo 4, marzo 15, abril 9. Se sacó aviso de prensa de una página, en el especial "Manizales La Más",	En ejecución
2	Publicar contenido en el periódico Q'hubo, según solicite Infimanizales, disponiendo de 1300 cms	Se sacó pubireportaje de una página, en el especial de La Plaza de Mercado, hablando de la modernización de la galería y la reubicación de los vendedores informales	En ejecución
3	3. Publicar 5 patrocinios (5 publicaciones en primera página del periódico La Patria de acuerdo a las necesidades de Infimanizales 4. Participación en el especial CREER EN CALDAS para difundir contenidos producidos por Infimanizales a través de un aviso de una página y publicación en el micrositio del mismo.		No iniciada
4	Publicar 3 publireportes en www.lapatria.com de acuerdo a necesidad de la entidad.		En ejecución
5	Publicar 3 publireportes en www.lapatria.com de acuerdo a necesidad de la entidad.		No iniciada
6	Publicar pauta web según solicite Infimanizales en congruencia con los siguientes formatos y sus respectivas cantidades: -300.000 impresiones en www.lapatria.com. - 2 módulos de patrocinios en el home de la página web de la patria durante 7 días. -Publicación de 10 post en Instagram de La Patria. -Publicación de 10 post de Facebook de La Patria.	Se publicó en Youtube uno video sobre línea 3 en el mismo especial de "Manizales La Más"	En ejecución

INFORME DE SUPERVISIÓN Versión 5 Febrero 2025

7	Organizar en conjunto con la oficina de Comunicaciones de Infimanizales, según el Interés de la Entidad, entrevista y 2 podcast los cuales serán emitidos en RADIO LA PATRIA DIAL 1540 AM.		No iniciada

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)

6 Seguimiento seguridad social

No. Planilla	Fecha pago	IBC	Valor

7. Novedades

Describa las novedades presentadas durante el desarrollo del contrato

Se envía por parte del proveedor la certificación del pago de la seguridad socila por parte del revisor fiscal.

8. Firmas

Natalia Ibarra

Supervisor

Fecha informe 30/4/2025

Fecha radicado en

Jenny Paola González Muñoz

Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.