ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
C-OBRA-No. 294-2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
IDENTIFICACION:	NIT N° 900.976.357-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
IDENTIFICACION	C.C. N° 1.019.044.913 DE BOGOTÁ D.C
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA YE – TRES ESQUINAS; LA VIA DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR CAMPO BELLO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 333.349.659) M/TE IVA INCLUIDO
DURACION:	EL TERMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE UN (01) MES , CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION
FECHA DE INICIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	05 DE ENERO DE 2025
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
FECHA PRORROGA No. 01	06 DE ENERO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA PRORROGA No. 02	20 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	QUINCE (15) DIAS
FECHA PRORROGA No. 03	07 DE MARZO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO:	VEINTICINCO (25) DIAS
ADICION EN VALOR:	$ 65.090.864,00
FECHA DE LA ADICION:	21 DE FEBRERO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 398.440.523,00
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los tres (03) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la Secretaria de Planeación e Infraestructura, la arquitecta **LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO** Secretaria de Planeación e Infraestructura como supervisor del contrato y **CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ** identificado con la cedula de ciudadanía C.C. 1.019.044.913 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS), NIT No. 900.976.357-7 contratista, con el fin de dejar constancia de la liquidación del contrato de Obra No. 294 de 2024.

Carrera 5 No 10-71, Parque Principal, Código Postal: 253515 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 601 - 8156194

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2024000613
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024001268
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 333.349.659,00
ADICIONES	$ 65.090.864,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	DIS 2025000310
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	RES-2025000268
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 398.440.523,00

DATOS DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS	
ACTA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION	NO
OTRO SI MODIFICATORIO	NO
PRORROGA A LA SUSPENSION	NO
ACTA DE REINICIO	NO
DE ACLARACIÓN	NO
DE OBRA NO PREVISTA	NO
DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES	NO
PRORROGA EN TIEMPO No. 01	06 DE ENERO DE 2025
PRORROGA EN TIMEPO No. 02	20 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA EN TIEMPO No. 03	07 DE MARZO DE 2025
ADICIÓN EN VALOR	21 DE FEBRERO DE 2025
DE RECIBO FINAL	31 DE MARZO DE 2025
DE LIQUIDACION	03 DE ABRIL DE 2025

ESTADO ACTUAL DE GARANTIAS

GARANTE	POLIZA No	AMPARO	VALOR ASEGURADO	INICIO DE VIGENCIA	FINAL VIGENICA	APROBACION POLIZA
Seguros del Estado S.A	11-44-101242897	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	39.844.052,30	06/12/2024	31/07/2025	Resolución N° 109 de 2025 de fecha abril 01 de 2025
Seguros del Estado S.A	11-44-101242897	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	19.922.026,15	06/12/2024	31/03/2028	Resolución N° 109 de 2025 de fecha abril 01 de 2025
Seguros del Estado S.A	11-44-101242897	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	79.688.104,60	31/03/2025	31/03/2030	Resolución N° 109 de 2025 de fecha abril 01 de 2025
Seguros del Estado S.A	11-40-101071661	RESPONSABILIDAD CIVIL	284.700.000,00	06/12/2024	31/03/2025	Resolución N° 081 de 2025 de fecha marzo 08 de 2025

Carrera 3 No 19-71, Parque Principal, Código Postal: 253618 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 601 - 8156199

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESCRIPCION	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO PARCIAL	03 DE ABRIL DE 2025	$ 358.596.470,70
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AL RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN	03 DE ABRIL DE 2025	$ 39.844.052,30
TOTAL EJECUTADO		**$ 398.440.523,00**

TOTAL, PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	$00,00
TOTAL PAGADO		**$00,00**

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 333.349.659,00
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 65.090.864,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 398.440.523,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 398.440.523,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 00,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	$ 39.844.052,30
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 39.844.052,30

TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

Una vez revisada la siguiente información, se procede a realizar la respectiva liquidación:

- Acta de recibo Final.
- Informe Final de contratista.
- Informe Final de supervisión.

La supervisión del contrato señala que, hasta la fecha de suscripción de la presente acta, el contratista PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS), cumplió a satisfacción el objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.

Carrera 3 No 10-71, Parque Principal, Código Postal: 253818 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 901 - 9156199

La certificación del cumplimiento del contrato de obra pública objeto de la presente acta, no eximen al contratista de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el contrato de obra pública 294-2024 ni de las acciones civiles y penales por las actuaciones u omisiones realizadas durante la ejecución del presente contrato de conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

Copia de la presente acta se remitirá a la secretaria de Hacienda a fin de que se realice el pago del saldo a favor del contratista, correspondiente a la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS. ($39.844.052,30) M/CTE**

Con la suscripción de la presente acta de liquidación, las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y el contratista señala que renuncia a cualquier clase de reclamación extra o judicial.

La presente acta se suscribe de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 del 2007.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en el Municipio de La Vega, Cundinamarca a los tres (03) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

FIRMAS

LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria Oficina de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Carlos Andrés Pinzón López
CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
C.C. N° 1.019.044.913 DE BOGOTÁ D.C.
R.L PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS) CONTRATISTA

Carrera 5 No 10-71, Parque Principal, Código Postal: 253618 Correo electrónico: alcaldia@lavega-cundinamarca.gov.co PBX 091 - 8156199

1198

LA SUSCRITA SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA - CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que el contratista **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING),** identificado con el NIT N° 900.976.357-7, que una vez verificada la información para el trámite del Segundo y Ultimo Pago al Recibo Final y Liquidación, cumplió con el 100% del OBJETO CONTRACTUAL **MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN ANTONIO SECTOR LA YE – TRES ESQUINAS; LA VIA DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR CAMPOBELLO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA**, durante el periodo comprendido entre el 06 de diciembre 2024 al 31 de marzo de 2025, según contrato de obra pública No. **294 de 2024** con el número de Registro Presupuestal **RES-2024001268** y Registro Presupuestal de la Adición **RES-2025000268.**

Que el contratista cumple con el pago de seguridad de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL) Correspondiente a los periodos de diciembre 2024, enero, febrero y marzo de 2025.

Se expide en el municipio de La Vega, a los tres (03) días del mes de abril de 2025, con destino a la secretaria de Hacienda para el Segundo y Ultimo Pago al Recibo Final y Liquidación por valor de *TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 39.844.052,30) M/CTE*

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO