ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X__ No.: __6__				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº:	1361	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	TEL:	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA Y POSCOSECHA DEL GRANO DE CAFÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 6,073 Fecha: 9 de Agosto 2023 – 31423 SGR del 10 de Agosto de 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 05594303298, Banco: BANCOLOMBIA, Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 3.878.034.291			
	Valor en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 3.878.034.291			
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	CUATRO (4) MESES	
	Nº2	CUATRO (4) MESES	
	Nº3	SEIS (6) MESES	
PLAZO TOTAL:	DIECIOCHO MESES (18) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD: **14** MM: **09** AÑO: **2023**		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD 26 MM 12 AÑO 2023
		REINICIACIÒN	DD 21 MM 03 AÑO 2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÒN	DD__ MM__ AÑO__
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**12 / 06 / 2025**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**02 / 04 / 2025**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 15 / 11 / 2024 AL 02 / 04 / 2025**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	R.L. CONTRATISTA ESTRATEGIA & DEFENSA SAS	
	NOMBRE:	CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Acta de Inicio	**14/09/2023**		**$3.878.034.291**	$3.878.034.291,00
Pago Anticipado	**15/09/2023**	**$387.803.429,10**		$3.490.230.861,90
Acta de Recibo parcial N° 1	**20/12/2023**	**$466.561.780,90**		$3.023.669.081,00
Acta de Recibo parcial N° 2	**14/06/2024**	**$426.496.000,00**		$2.597.173.081,00
Acta de Recibo parcial N°3	**18/07/2024**	**$125.440.000,00**		$2.471.733.081,00

Acta de Recibo parcial N°4	**10/10/2024**	**$539.392.000,00**		$1.932.341.081,00
Acta de Recibo parcial N°5	**20/11/2024**	**$ 68.992.000,00**		$1.863.349.081,00
Acta de Recibo parcial N°6	**02/04/2025**	**$474.096.000,00**		$1.389.253.081,00
TOTAL		**$2.488.781.210,00**	**$3.878.034.291**	**$1.389.253.081,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Qué ESTRATEGIA & DEFENSA en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No.** 32731723 del mes de MARZO de 2025, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$4.300.000	Salud	12,5%	$172.000
	Pensión	16 %	$688.000
	ARL	0,522%	$22.500

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(02/04/2025)**: Quien suscribe: ANDRES CHARRY

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. Que en el marco del contrato arriba descrito se desarrollaron actividades las cuales se reciben por la supervisión el 02 de Abril del 2025 a través de informe de supervisión de contrato (Folios 333-336).
2. Que en ejecución del contrato o convenio se autorizan los siguientes pagos: por valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($474.096.000)** moneda corriente, del contrato N° 1361 del 2023 para el periodo comprendido entre el 15 de Noviembre de 2024 al 02 de abril del 2025.
3. Que las partes contratantes de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial N° 06, del Contrato de prestación de servicios N° 1361 de 2023.
4. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el acta en mención se tiene en cuenta lo estipulado en la escritura pública No.1.143 de Mayo 02 de 2024; y en consideración a la situación especial del señor DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO, quien reporta haber salido del país a causa de amenazas de grupos al margen de la ley; se valida la suscripción de la presente acta en su representación a la señora SINDY NATALIA ROA ANDRADE bajo el poder conferido a través de la escritura pública antes mencionada (Anexa 14 Folio).

CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

Sindy Natalia Roa

SINDY NATALIA ROA ANDRADE
R.L. CONTRATISTA

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ B.
SUPERVISOR

Vo.Bo
Camila Oviedo