GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: X	Final:	No.: 06		Fecha: (02/04/2025)	
CONTRATO X CONVENIO	DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		Nº	1361	AÑO:	2023
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.				
	NIT O CC:	900327235-3				
	DIRECCIÓN	CL 162 17 A 80		TEL:	3102771475	
	CIUDAD:	Bogotá D.C.				
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO				
	CC:	80.058.776				
OBJETO:	EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, COSECHA Y POSCOSECHA DEL GRANO DE CAFÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: (dd/mm/aa)	14/09/2023					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 3.878.034.291 M/CTE.		
	En Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor: -	Fecha: -
	Nº 3	Valor: -	Fecha: -
VALOR TOTAL (Acumulado)			
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo: CUATRO (04) MESES	Fecha:
	Nº 2	Tiempo: CUATRO (04) MESES	Fecha: -
	Nº 3	Tiempo: SEIS (06) MESES	Fecha: -
PLAZO TOTAL (Acumulado)	DIECIOCHO MESES (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Término		Fecha (dd/mm/aa)
	Nº 1	Suspensión:	TRES (3) MESES	26/12/2024
		Reiniciación:		21/03/2024
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	12/06/2025			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
560 47 994000167483	19/02/2025	SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATLES	775.606.858,20	28/07/2023	12/12/2025
560 74 994000030837	19/02/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	650.000.000,00	14/09/2023	12/06/2025

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, para el mes de MARZO así:

PLANILLA Nº 32731723	Salud:	$172.000
	Fondo de pensión:	$688.000
	ARL.:	$22.500

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	28/07/2023	$3.878.034.291	-	$3.878.034.291
VALOR ADICIONAL N°1			-	-
VALOR ADICIONAL N°2	-	-	-	-
VALOR ADICIONAL N°3	-	-	-	-
VALOR FINAL CONTRATADO	-	-	-	-
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N°1	20/12/2023	$854.365.210	-	$3.023.669.081
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	14/06/2024	$426.496.000	-	$2.597.173.081
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	18/07/2024	$125.440.000	-	$2.471.733.081
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 4	10/10/2024	$539.392.000	-	$1.932.341.081
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 5	20/11/2024	$68.992.000	-	$1.863.349.081
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 5	-	-	-	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 6	02/04/2025	$474.096.000	-	$1.389.253.081
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 6	-	-	-	-
VALOR FINAL EJECUTADO	-	-	-	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	-	-	-
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	-	-	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	-	-	-	-

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Garantizar la calidad de la maquinaria y equipo a entregar, además de brindar soporte técnico y/o transferencia de la garantía de los fabricantes, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo, de la forma como quedaron definidas en las fichas técnicas del proyecto	Garantia de equipos expedida	100,00	El contratista soporta las garantias de los equipos y presta el soporte técnico necesario para su correcta operación por párte de los beneficiarios del proyecto	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
2. Garantizar el transporte para el desplazamiento del personal a cargo de la ejecución del proyecto según las condiciones técnicas aprobadas por el mismo y garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones técnico-mecánicas, legales (Soat) y demás requisitos necesarios para la prestación del servicio de transporte.	Un vehiculo dispuesto para el transporte del personal vinculado al proyecto	100,00	El contratista gestiona adecuadamente los tramites necesarios para garantizar el vehiculo con el que garantiza la mobilidad del personal vinculado al proyecto	100,00	Se cumplió en el periodo anterior

3. Disponer del siguiente equipo de trabajo: Dos (2) profesionales (Ingeniero Agrícola y/o Administrador de Empresas, y/o Economista, y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniero agroindustrial y/o Ingeniero Agrónomo, y/o Agrónomo, y/o Ingeniero Agroforestal y/o Agroecologo).	Contratos de profesionales con soportes	100,00	El contratista contrata dos profesionales con los perfiles establecidos en el proyecto para garantizar la ejecución	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
4. Realizar (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de cultivo (fertilización, mipe, mia) y cosecha con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
5. Realizar (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de formación de productores del núcleo en beneficio húmedo, fermentación, (uso herramientas kpp) – secado, almacenamiento, con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
6. Realizar (5) cinco talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, en manejo de formación de productores del núcleo para control de calidad, análisis físico y sensorial de café, con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
7. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para desarrollar las capacidades de los asociados mediante la implementación de talleres para fortalecer la asociatividad y adecuados procesos de comercialización y mercadeo del grano de café, con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
8. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para desarrollar las capacidades de los asociados mediante la implementación de talleres para fortalecer la asociatividad y adecuados procesos de comercialización y mercadeo del grano de café, con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
9. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, para brindar asistencia y compañamiento a los productores a través de talleres en adecuado manejo contable, planificación financiera y acceso a fuentes de financiación, con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior

10. Realizar (4) cuatro talleres de formación de productores del núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales para productores del municipio de Neiva, de acompañamiento socio empresarial y organizacional para el impulso de la creatividad, la innovación y la creación de nuevos productos derivados del café, con una duración de 120 minutos por taller.	Informes de talleres a Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
11. Garantizar el personal de talento humano ofertado durante la ejecución del proyecto	Contratos de profesionales ofertados	100,00	El contratista entrega informe de activdiades desde el 15 de Noviembre de 2024 hasta el 02 de Abril de 2025, adelantados por profesionales contratados	100,00	Se cumplió en el periodo anterior
12. Ejecutar la totalidad de las actividades aprobadas en el proyecto con las cantidades y condiciones técnicas del mismo.	Actas de ejecución de actividaes establecidas en el presupuesto del proyecto	78,69	Se ha ejecutado 47 actividades. Para el periodo comprendido entre el 15 de Noviembre de 2024 al 02 de abril se de 2025, ejecutó una (1) actividad que corresponde a la entrega de 113 despulpadoras de 21/2" por un valor ejecutado en el periodo de **$474.096.000** equivalente a un avance del **12,23%** y un valor total ejecutado de **$2.488.721.210** equivalente al **64,17%** de ejecución fisica y financiera.	0,27	Para el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2024 al 02 de abril de 2025 se ejecutó una (1) actividad que corresponde a la entrega de 113 despulpadoras de 21/2" de un total a entregar de 135 und.
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.					

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 11 de noviembre de 202 y el 02 de abril del 2025 correspondiente al informe parcial de fecha 02 de abril de 2025, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: Por ejecutar el **35,83%** del presupuesto ~~del contrato, que equivale a un total de **$1.389'313.081**~~

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva - Huila, hoy 02 de Abril de 2025.

Firma: _____

Nombre: FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA

Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		