CONTRATO No. 4600101613 de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

FECHA: noviembre 30 de 2024

CONTRATANTE:	CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN
CONTRATISTA:	PROCOLORES S A S
IDENTIFICACIÓN:	890917172-4
REPRESENTANTE LEGAL:	Francisco Álvaro Quiñonez Camargo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.386.535
OBJETO:	Adquisición con instalación y mantenimiento de señalética informativa y preventiva para el Concejo Distrital de Medellín
VALOR INICIAL:	$1.637.964 (Un millón seiscientos treinta y siete mil novecientos sesenta y cuatro M.L.)
ADICIONES:	$818.980
VALOR MAS ADICIONES:	$2.456.944
DURACIÓN INICIAL:	7 meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	06 de mayo de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600101613 de** 2024, se presenta el Informe No2 de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Al momento de este informe, el contratista ha venido dando cumplimiento al objeto y alcance del contrato. También se ha venido cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el contrato. El contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones a la fecha se han atendido todas las solicitudes realizadas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: Se constató que el contratista aportó planilla del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, correspondiente al mes noviembre de 2024

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto (Para este segundo pago se cuenta con adición del contrato, presentándose los nuevos CDP y CRP)

  # CDP: 4000117146, 4000118628

  # CRP: 4900037148, 4900037859

- Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución presupuestal
$1.040.456	$1.416.488	63.52%
$1.223.980	$192.508	92.16%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del contrato:	$1.637.964
Adiciones:	$ 818.980
Total, valor del contrato más adiciones:	$2.456.944
Pagos Realizados (Acumulado)	$2.264.436

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha, el contrato no presenta multas, sanciones, aplicación de la cláusula penal declaración de la caducidad o incumplimiento.

Atentamente,

LAUREANO HERNANDEZ BARRETO

Supervisor - Servicios Generales