ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	3 Y FINAL (LIQUIDACIÓN)	
FECHA	28 MAY 2025	
CONTRATO №	2406260786	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No. LP-006-2024	PROCESO ABREVIADO No.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES)	Cuatro (4) Meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas.	
FECHA DE INICIO	22/07/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024	
CONTRATISTA	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ	
INTERVENTOR	CINTE S.A.S	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.158.710.246	
VALOR ADICIONES	$ 0	
VALOR ANTICIPO	$ 231.742.049,20	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 231.742.049,20	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 1.158.691.807	
VALOR NO EJECUTADO	$ 18.439	

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMA DE PAGO	

ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
	1 Y PARCIAL	SEPTIEMBRE DE 2024	268140	8/10/2024	$ 814.807.124,00	$ 162.961.425,00	$ 68.780.624,20	$ 103.447.912,00
	2 Y PARCIAL	OCTUBRE DE 2024	268169	12/11/2024	$ 225.296.777,00	$ 68.780.624,40	$ 0,00	$ 24.839.114,00
	3 Y FINAL	OCTUBRE DE 2024	268309	31/12/2024	$ 118.587.906,00	$ -	$ 0,00	$ 18.819.900,00

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENCIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

ACCIONES LEGALES

ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

28 MAY 2025

CONTROL FÍSICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.3 Y FINAL (LIQUIDACIÓN)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
			CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
028.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	404,00	$ 164.801	$ 66.579.604	313,03	0,00	0,00	313,03	$ 51.587.657	0,00	$ 0	313,03	$ 51.587.657	100%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	116,00	$ 117.418	$ 13.620.488	53,55	0,00	0,00	53,55	$ 6.287.734	0,00	$ 0	53,55	$ 6.287.734	100%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	100,00	$ 38.384	$ 3.838.400	60,52	0,00	0,00	60,52	$ 2.323.000	0,00	$ 0	60,52	$ 2.323.000	100%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	404,00	$ 58.036	$ 22.638.544	389,21	0,00	0,00	389,21	$ 21.809.772	0,00	$ 0	389,21	$ 21.809.772	100%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	120,00	$ 11.432	$ 1.371.840	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	100,00	$ 172.728	$ 17.272.800	68,04	0,00	0,00	68,04	$ 11.752.277	0,00	$ 0	68,04	$ 11.752.277	100%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	404,00	$ 199.848	$ 80.738.592	324,23	0,00	0,00	324,23	$ 64.796.717	0,00	$ 0	324,23	$ 64.796.717	100%
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	404,00	$ 1.209.956	$ 488.822.224	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1000,00	$ 98.554	$ 98.554.000	679,53	0,00	0,00	679,53	$ 65.611.340	0,00	$ 0	679,53	$ 65.611.340	100%
021.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	500,00	$ 72.949	$ 36.474.500	296,73	0,00	0,00	296,73	$ 21.646.157	0,00	$ 0	296,73	$ 21.646.157	100%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1041,00	$ 11.596	$ 12.071.436	1689,90	0,00	0,00	1689,90	$ 19.596.080	0,00	$ 0	1689,90	$ 19.596.080	100%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	927,00	$ 9.397	$ 8.711.019	343,09	0,00	0,00	343,09	$ 3.224.017	0,00	$ 0	343,09	$ 3.224.017	100%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1968,00	$ 10.491	$ 20.646.288	882,85	0,00	0,00	882,85	$ 9.261.979	0,00	$ 0	882,85	$ 9.261.979	100%
023.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	633,00	$ 16.503	$ 10.395.099	159,20	0,00	0,00	159,20	$ 3.104.878	0,00	$ 0	159,20	$ 3.104.878	100%
023.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	7143,00	$ 17.042	$ 121.731.006	1403,79	0,00	0,00	1403,79	$ 23.923.389	0,00	$ 0	1403,79	$ 23.923.389	100%
023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	3793,00	$ 9.866	$ 37.421.738	2424,01	0,00	0,00	2424,01	$ 23.915.283	0,00	$ 0	2424,01	$ 23.915.283	100%
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1,00	$ 916.053	$ 916.053	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. PCÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 125.256	$ 125.256	3,00	0,00	0,00	3,00	$ 375.768	0,00	$ 0	3,00	$ 375.768	100%
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	404,00	$ 133.262	$ 53.837.848	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	619,00	$ 42.789	$ 26.486.391	534,65	0,00	0,00	534,65	$ 22.877.139	0,00	$ 0	534,65	$ 22.877.139	100%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	100,00	$ 120.983	$ 12.098.300	254,00	0,00	0,00	254,00	$ 30.729.682	46,00	$ 5.565.218	254,00	$ 30.729.682	100%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO	M2	150,00	$ 125.825	$ 18.873.750	74,68	0,00	0,00	74,68	$ 9.396.611	0,00	$ 0	74,68	$ 9.396.611	100%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO	ML	510,00	$ 14.677	$ 7.485.270	948,62	1,26	0,00	950,88	$ 13.956.069	0,00	$ 0	949,62	$ 13.937.829	100%
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	0,00	$ 1.189.967	$ 0	194,77	0,00	0,00	194,77	$ 227.878.368	0,00	$ 0	194,77	$ 227.878.368	100%
NP 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADITIVOS Y/O ADICIONES PARA ACELERAR FRAGUADO A TRES (3) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	0,00	$ 337.025	$ 0	194,77	0,00	0,00	194,77	$ 65.642.359	0,00	$ 0	194,77	$ 65.642.359	100%
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVOS Y/O ADICIONES PARA ACELERAR FRAGUADO A UN (1) DIA (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	0,00	$ 386.971	$ 0	110,93	0,00	0,00	110,93	$ 42.909.919	0,00	$ 0	110,93	$ 42.909.919	100%
NP 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN CONCRETO, TUBERÍA PVC, Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	0,00	$ 14.069	$ 0	1635,00	0,00	0,00	1635,00	$ 23.002.815	0,00	$ 0	1635,00	$ 23.002.815	100%
NP 5	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	0,00	$ 280.225	$ 0	73,00	0,00	0,00	73,00	$ 20.456.425	0,00	$ 0	73,00	$ 20.456.425	100%
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	0,00	$ 13.880	$ 0	42,00	0,00	0,00	42,00	$ 582.960	0,00	$ 0	42,00	$ 582.960	100%
NP 7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.40 X 0.70 M.) Tubo Drenaje Corrugado de 2" recubierto con NT 1600. Incluye relleno piedra filtro	ML	0,00	$ 74.034	$ 0	56,75	0,00	0,00	56,75	$ 4.201.430	0,00	$ 0	56,75	$ 4.201.430	100%

28 MAY 2025

NP 8	ESTAMPADO GUIA TACTIL O PODOTACTIL PARA ANDENES EN CONCRETO	ML	0,00	$ 18.468	$ 0	391,50	0,00	0,00	391,50	$ 7.230.222	0,00	$ 0	391,50	$ 7.230.222	100%
NP 9	ALQUILER BAÑO PORTATIL CON 2 MANTENIMIENTOS SEMANALES	MES	0,00	$ 940.100	$ 0	3,30	0,00	0,00	3,30	$ 3.102.330	0,00	$ 0	3,30	$ 3.102.330	100%
NP 10	CELADOR HORARIO NOCTURNO (INCLUYE PRESTACIONES)	MES	0,00	$ 4.844.873	$ 0	2,93	0,00	0,00	2,93	$ 14.195.478	0,00	$ 0	2,93	$ 14.195.478	100%
NP 11	SUMINISTRO TRANSPORTE INSTALACION DE ANCLAJE DE 1/2"CON EPOXICO ESTRUCTURAL, PERFORACION 5/8" (NO INCLUYE REFUERZO) LONGITUD ANCLAJE 0.15 M	UND	0,00	$ 35.281	$ 0	147,00	0,00	0,00	147,00	$ 5.186.307	0,00	$ 0	147,00	$ 5.186.307	100%
NP 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	0,00	$ 182.773	$ 0	3,00	0,00	0,00	3,00	$ 548.319	0,00	$ 0	3,00	$ 548.319	100%
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	0,00	$ 315.598	$ 0	7,90	0,00	0,00	7,90	$ 2.493.224	0,00	$ 0	7,90	$ 2.493.224	100%
NP 14	TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	ML	0,00	$ 38.704	$ 0	5,20	0,00	0,00	5,20	$ 201.261	0,00	$ 0	5,20	$ 201.261	100%
NP 15	DESMONTE REJAS EXISITENTE, REALCE CUELLO SUMIDERO Y TRANSPORTE E INSTALACION DOBLE REJA SUMIDERO	UND	0,00	$ 622.078	$ 0	4,00	0,00	0,00	4,00	$ 2.488.312	0,00	$ 0	4,00	$ 2.488.312	100%
NP 16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA PARA PUESTA EN SERVICIO A UN (1) DIA, NO INCLUYE ACELERANTE	M3	0,00	$ 1.202.564	$ 0	116,93	0,00	0,00	116,93	$ 140.615.809	0,00	$ 0	116,93	$ 140.615.809	100%
NP 17	ASESORIA MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES AV. KEVIN ANGEL, GLORIETA AN RAFAEL Y QUEBRADA OLIVARES ENTRE AGUAS DE MANIZALES Y MALL PLAZA	UND	0,00	$ 15.182.615	$ 0	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 15.182.615	0,00	$ 0	1,00	$ 15.182.615	100%
NP 18	COMPRESOR DE 175 CON 2 MARTILLOS Y DOS OPERADORES, INCLUYE TRANSPORTES	HR	0,00	$ 195.104	$ 0	96,25	0,00	0,00	96,25	$ 18.778.474	0,00	$ 0	96,25	$ 18.778.474	100%
NP 19	RETROCARGADORA DE LLANTAS	HR	0,00	$ 204.184	$ 0	25,00	0,00	0,00	25,00	$ 5.104.600	0,00	$ 0	25,00	$ 5.104.600	100%
NP 20	MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT	HR	0,00	$ 160.130	$ 0	25,00	0,00	0,00	25,00	$ 4.003.250	0,00	$ 0	25,00	$ 4.003.250	100%
NP 21	JORNAL AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA)	DIA	0,00	$ 98.823	$ 0	32,00	0,00	0,00	32,00	$ 3.162.336	0,00	$ 0	32,00	$ 3.162.336	100%
NP 22	JORNAL OFICIAL AA (ALBAÑILERIA)	DIA	0,00	$ 158.119	$ 0	6,00	0,00	0,00	6,00	$ 948.714	0,00	$ 0	6,00	$ 948.714	100%
NP 23	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)	HR	0,00	$ 58.824	$ 0	6,30	0,00	0,00	6,30	$ 357.991	0,00	$ 0	6,30	$ 357.991	100%
NP 24	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A GASOLINA 8 KVA GASOLINA 110v a 220V	DIA	0,00	$ 127.854	$ 0	11,00	0,00	0,00	11,00	$ 1.406.394	0,00	$ 0	11,00	$ 1.406.394	100%
NP 25	MARTILLO ELÉCTRICO ROMPEPAVIMENTO	DIA	0,00	$ 159.817	$ 0	11,00	0,00	0,00	11,00	$ 1.757.987	0,00	$ 0	11,00	$ 1.757.987	100%
NP 26	MORTERO DE NIVELACION SIKAGROUT O SIMILAR	LT	0,00	$ 49.770	$ 0	545,76	0,00	0,00	545,76	$ 27.162.475	0,00	$ 0	545,76	$ 27.162.475	100%
NP 27	GRAVILLA MONA (25 KILOS)	BUL	0,00	$ 12.071	$ 0	40,00	0,00	0,00	40,00	$ 482.840	0,00	$ 0	40,00	$ 482.840	100%
NP 28	PULIDORA INDUSTRIAL	DIA	0,00	$ 69.389	$ 0	2,00	0,00	0,00	2,00	$ 138.778	0,00	$ 0	2,00	$ 138.778	100%
NP 29	GRATA	UND	0,00	$ 91.324	$ 0	2,00	0,00	0,00	2,00	$ 182.648	0,00	$ 0	2,00	$ 182.648	100%
NP 30	ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR	GAL	0,00	$ 107.370	$ 0	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 107.370	0,00	$ 0	1,00	$ 107.370	100%
NP 31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 para parcheo de mantenimiento suelo	M3-SUELTO	0,00	$ 1.843.985	$ 0	52,15	0,00	0,01	52,15	$ 96.163.818	52,15	$ 96.163.818	52,15	$ 96.163.818	100%
NP 32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	0,00	$ 5.535	$ 0	483,35	0,00	0,00	483,35	$ 2.675.342	483,35	$ 2.675.342	483,35	$ 2.675.342	100%
NP 33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS.	UND	0,00	$ 17.877	$ 0	40,00	0,00	0,00	40,00	$ 715.080	40,00	$ 715.080	40,00	$ 715.080	100%
NP 34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASACALLES Y/O VALLAS INFORMATIVOS.	M2	0,00	$ 298.896	$ 0	23,80	0,00	0,00	23,80	$ 7.113.772	23,80	$ 7.113.772	23,80	$ 7.113.772	100%
NP 35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA ELECTRICA (0,50X0,50X0,5 M) EN CONCRETO 3000 PSI, incluye refuerzo, afirmado	UND	0,00	$ 558.500	$ 0	1,00	0,00	0,00	1,00	$ 558.500	1,00	$ 558.500	1,00	$ 558.500	100%
NP 36	REALCE CAJA ELECTRICA (0,30X0,30X0,5 M) EN CONCRETO 3000 PSI, incluye refuerzo, y tapa	UND	0,00	$ 173.685	$ 0	3,00	0,00	0,00	3,00	$ 521.055	3,00	$ 521.055	3,00	$ 521.055	100%
NP 37	TAPA CAJA ELECTRICA (0,30X0,30X0,5 M) EN CONCRETO 3000 PSI, incluye refuerzo	UND	0,00	$ 95.728	$ 0	7,00	0,00	0,00	7,00	$ 670.096	7,00	$ 670.096	7,00	$ 670.096	100%
NP 38	REPARACIÓN BARANDA PUENTE PEATONAL	UND	0,00	$ 2.302.512	$ 0	2,00	0,00	0,00	2,00	$ 4.605.024	2,00	$ 4.605.024	2,00	$ 4.605.024	100%
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN													$ 1	
TOTAL (INCLUYE A.I.U 34.30% (A=29.30% I=0% U=5%))					$ 1.158.710.246				$ 1.158.710.246		$ 118.587.906		$ 1.158.691.807		

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	10,23%	$ 1.158.710.246	VALOR ANTICIPO		$ 231.742.049,20
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 1.040.103.901		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 231.742.049,20	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 118.587.906		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 18.439		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 1.158.710.246	$ 1.158.710.246	SUMAS IGUALES	$ 231.742.049,20	$ 231.742.049,20

VALOR PRESENTE ACTA	$ 118.587.906	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE.
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0		
VALOR A PAGAR	$ 118.587.906		

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CMZ-100007714	22/07/2024 HASTA 24/03/2025	CMZ-100007714	ANEXO 3	$ 231.742.049,20
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CMZ-100007714	22/07/2024 HASTA 24/03/2025	CMZ-100007714	ANEXO 3	$ 231.742.049,20
	PRESTACIONES SOCIALES	CMZ-100007714	22/07/2024 HASTA 21/11/2027	CMZ-100007714	ANEXO 3	$ 231.742.049,20
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	CMZ-100007714	21/10/2024 HASTA 21/10/2029	CMZ-100007714	ANEXO 3	$ 347.613.073,80
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CMZ-100002178		CMZ-100002178		$ 260.000.000,00

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no relieva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley [illegible] de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones requeridas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo señalado en el presente Acta de liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 28 días del mes MAY de 2025.

FIRMA

NOMBRE: PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. 10.234.480

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CINTE S.A.S

NIT. 900.016.654-8

NOMBRE: JUAN MANUEL SALAZAR TORO

C.C. 10.256.740

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA

C.C. 30.401.274

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA

C.C. 30.401.274

SECRETARIO DE DESPACHO - OBRAS PUBLICAS

ASPECTOS DE CIERRE

Cumplió en su totalidad el objeto contratado	X	Presentó el reporte de los trabajadores del SENA	X
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral	X	Entregó bitácora y registro fotográfico de la obra	X
Presentó paz y salvo de parafiscales	X	Entregó las pólizas modificadas si es del caso	X

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 887 5700 o a la línea gratuita 018000 [illegible] para recibir de la mejor manera su atención.

ACTA DE CUMPLIMIENTO

Contrato No. 2406260786

Objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES

Contratista: PABLO FELIPE ARAQUE

Valor total del contrato: $1.158.710.246

Valor ejecutado del contrato: $1.158.691.807

Fecha de inicio: 22/07/2024

Fecha de terminación: 21/10/2024

En mi calidad de Secretaria de Despacho, designada por el Alcalde de Manizales, según consta en el Decreto N°002 del 01 de enero de 2025, suscribo la presente acta de cumplimiento de contrato, dejando la constancia de no haber intervenido durante la etapa precontractual, contractual, ni postcontractual del contrato No. 2406260786 a que se refiere la misma, y de no haber recibido observación alguna por parte del contratista, supervisor y Interventores , quienes la suscriben en señal de conformidad.

Manizales, 23 de mayo de 2025

CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Karen Viviana Méndez Amaya
Profesional Universitaria

ALCALDIA MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES