RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Acta de reuniones

ACTA No. 23

TEMA:	Comité de seguimiento contrato 372-2023		
FECHA*:*	jueves 24 de abril de 2025	**Hora de inicio:**	**11: 00 am**
LUGAR:	Reunión virtual		

PARTICIPANTES:

Nombres y Apellidos	Cargo	Entidad
JUAN CHILATRA	Coordinador de Estudios y Diseños	SHM INGENIERIA
MONICA PATRICA PICO VARGAS	Apoyo a la Supervisión	RENOBO
YENNY RIOS RODRIGUEZ	Apoyo a la Supervisión	RENOBO

I. ORDEN DEL DÍA

1. Gestión ante el IDIGER ante las observaciones del informe final
2. Revisión informe mensual y actas de comité

II. DESARROLLO

1. Temas administrativos y contractuales.

La supervisión informa que, hasta el momento, no ha sido posible establecer comunicación con el IDIGER respecto a la respuesta de dicha entidad frente a la subsanación de las observaciones presentadas por SHM INGENIERÍA. Según la supervisión, como fecha límite, se debe contar con una respuesta del IDIGER a más tardar el 10 de mayo de 2025, con el fin de cumplir con los plazos establecidos conforme a la fecha de finalización del contrato. En caso de que para el 5 de mayo de 2025 el IDIGER no se haya pronunciado, se contempla la posibilidad de suspender el contrato para no afectar los tiempos pactados.

El 23 de abril de 2025, la supervisión recibió por parte de la consultoría el Informe Mensual No. 9 para su revisión. En este se aclara el tema de la reprogramación conforme a las nuevas fechas. También se precisa que las actas de comité deben estar firmadas por el coordinador

de consultoría y el director de proyecto. Adicionalmente, la supervisión recuerda que, de acuerdo con el anexo técnico, el director debe asistir a los comités que se realicen.

Finalmente, la supervisión se compromete a revisar el informe mensual, para que la consultoría pueda radicarlo ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1. Revisión informe mensual del periodo del 11 de marzo al 10 de abril	RENOBO	24.04.2025
2. Entrega acta de comité No. 23	SHM INGENIERIA	07.05.2025

MARISELLA HERNANDEZ
Representante Legal SHM ingeniería

MONICA PATRICIA PICO VARGAS
Apoyo a la Supervisión - RENOBO

JUAN GABRIEL CHILATRA
Coordinador de Estudios y diseños

JOSE MANUEL MORALES
Director de Estudios y diseños