ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800.099.206-8 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTRACTUAL - FORMATO ACTA DE INICIO Y RECIBOS PARCIALES	
	ACTA — CÓDIGO: 3A-3.5-FR1	
	jul-24 — VERSIÓN: 04 — PAGINA N° 1 DE 1	

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA Nº 05 LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	03 DE MARZO DE 2025
CONTRATO:	CT-COMP-023-2024
CONTRATANTE:	ALCALDE MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.099.206-8
CONTRATISTA.	DONALDO ARIEL LEON BARRERA
NIT /C.C	1.057.579.122-4
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SANDRA LILIANA NIÑO MORALES Secretaria de Planeacion y Obras Públicas Municipal
OBJETO:	COMPRAVENTA DE MATERIALES DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES EDIFICACIONES, ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE - BOYACÁ
VALOR INICIAL:	$ 36.375.950,00
VALOR ADICIONAL	$ 12.526.150,00
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	DICIEMBRE 27 DE 2024
FECHA DE TERMINACION REAL:	ENERO 07 DE 2025

En LABRANZAGRANDE, se reunieron: JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO, en su condición de Alcalde, Ing. SANDRA LILIANA NIÑO MORALES, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del contrato y el señor DONALDO ARIEL LEON BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía No: 1.057.579.122 de Labranzagrande como contratista y representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente.

ACTA DE LIQUIDACION :

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$ 36.375.950,00
VALOR ADICIONAL		$ 12.526.150,00
Valor total recibido (2)	$ 34.815.950,00	
valor acta de Liquidacion	$ 14.086.150,00	
Valor NO ejecutado (-)	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$ 48.902.100,00	$48.902.100,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$48.902.100,00
Valor total recibido (2)	$34.815.950,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (4)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$14.086.150,00	
Valor devolución al Municipio	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	$48.902.100,00	$48.902.100,00

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

CATORCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($14.086.150,00)

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATANTE

DONALDO ARIEL LEON BARRERA
CONTRATISTA

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
SUPERVISORA

PROYECTO:	REVISÓ:	APROBÓ:
Secretaria de Planeación y Obras Públicas - Control Interno	Asesor de Contratación	Alcalde Municipal