ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	28 MAY 2025		
CONTRATO N °	2406260786		
INFORME N°	5		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.		
FECHA DE INICIO:	22/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21/11/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	1.158.710.246,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CINTE S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones: Se realizó la revisión, aprobación y gestión del acta parcial No1.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	-	231.742.049,20	5	Municipio de Manizales	Comunas 4, 5 y 8	30
Acta Parcial N° 1	70,32%	814.807.124,00				
Acta Parcial N° 2	19,44%	225.296.777,00				
Acta de liquidación		118.587.906,00				
Saldo no ejecutado		18.439,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**N° de folios 322**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**N° 1**

Observaciones:
- El contrato se encuentra ejecutado en su totalidad.
- El anticipo desembolsado al contratista fue totalmente amortizado en el acta parcial de obra No. 02

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: CINTE S.A.S.
NIT. 800.018.654-8
REP LEGAL: Juan Manuel Salazar Toro
C.C. 10.238.740
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	NA
Informe supervisor y/o interventor	5
Registro fotográfico	NA

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES