GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01
CONTRATO No. 476 DE 2024

CONTRATO No :	476 DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**SUSPENSION No. 01**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - ORDENAZA 169 DE 2024).		$ 1.608.855.628,80	03 DE ENERO DE 2025	$ 708.562.632,96	31 DE DICIEMBRE DE 2024
		VALOR ANTICIPO	**REINICIO No. 01**	**VALOR AMORTIZADO PARCIAL**	**PLAZO DE EJECUCION PACTADO**
		$ 804.427.814,40	13 DE ENERO DE 2025	$ 354.281.316,48	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA NUTRICION INTEGRAL R/. JANNER GOMEZ JAIMES	**VALOR ADICIONAL**	**SUSPENSION No. 02**	**% DE LA PRESENTE ACTA**	**FECHA DE TERMINACION**
		$ 0,00		44,04%	10 DE JULIO DE 2025
INTERVENTOR :	--	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**REINICIO No. 02**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
		$ 0,00		$ 708.562.632,96	08 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	ARIEL PEDRAZA PINZON -Secretario de Educación Departamental	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**		**% DE EJECUCION DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO**
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	$ 1.608.855.628,80		44,04%	44,04%
PERIODO DEL ACTA:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025			**ACTA PARCIAL No. 01**	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Arauca, a los ocho *(08)* días del mes de abril del año *2025*, se reunieron: el señor JANNER GOMEZ JAIMES Representante del UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN INTEGRAL, Contratista, el Licenciado ARIEL PEDRAZA PINZON Secretario de Educacion Departamental como supervisor, para dejar constancia de la presente *Acta Parcial de Interventoria No. 01*, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		CANTIDADES ACUMULADAS		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
CONCEPTO	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL**	**PERSONAL REQUERIDO**	**NUMERO DE MESES**	**PARTICIPACION TOTAL (H-MES)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**	**NUMERO DE MESES**	**VALOR PARCIAL ($)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
PERSONAL PROFESIONAL													
DIRECTOR	5.400.000,00	1	6,0	100%	32.400.000,00	0,00	$0,00	2,70	$14.580.000,00	2,70	$14.580.000,00	3,30	$17.820.000,00
COORDINADOR TECNICO	5.400.000,00	1	6,0	100%	32.400.000,00	0,00	$0,00	2,70	$14.580.000,00	2,70	$14.580.000,00	3,30	$17.820.000,00
NUTRICIONISTA	3.800.000,00	1	6,0	100%	22.800.000,00	0,00	$0,00	2,70	$10.260.000,00	2,70	$10.260.000,00	3,30	$12.540.000,00
MICROBIOLOGO	3.800.000,00	1	6,0	100%	22.800.000,00	0,00	$0,00	2,70	$10.260.000,00	2,70	$10.260.000,00	3,30	$12.540.000,00
ABOGADO	3.800.000,00	1	6,0	100%	22.800.000,00	0,00	$0,00	2,70	$10.260.000,00	2,70	$10.260.000,00	3,30	$12.540.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO													
TECNICOS DE CAMPO	2.400.000,00	27	6,0	100%	388.800.000,00	0,00	$0,00	2,60	$168.480.000,00	2,60	$168.480.000,00	3,40	$220.320.000,00
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00	2	6,0	100%	18.000.000,00	0,00	$0,00	2,70	$8.100.000,00	2,70	$8.100.000,00	3,30	$9.900.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 540.000.000,00		0,00		236.520.000,00		236.520.000,00		303.480.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,0					$ 1.080.000.000,00		0,00		473.040.000,00		473.040.000,00		606.960.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)					$ 1.080.000.000,00		$ 0,00		$ 473.040.000,00		$ 473.040.000,00		$ 606.960.000,00
OTROS COSTOS													
EDICION DE UN INFORME MENSUAL Y GASTOS DE OFICINA	MESES		6,0	4.100.000,00	24.600.000,00	0,00	$0,00	2,70	$11.070.000,00	2,70	$11.070.000,00	3,30	$13.530.000,00
TRANSPORTE	MESES		6,00	30.000.000,00	180.000.000,00	0,00	$0,00	2,70	$81.000.000,00	2,70	$81.000.000,00	3,30	$99.000.000,00
ANALISIS MICROBIOLOGICOS	GLOBAL		6,00	11.229.920,00	67.379.520,00	0,00	$0,00	2,70	$30.320.784,00	2,70	$30.320.784,00	3,30	$37.058.736,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)					271.979.520,00		0,00		122.390.784,00		122.390.784,00		149.588.736,00

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01
CONTRATO No. 476 DE 2024

CONTRATO No :	476 DE 2024	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**SUSPENSION No. 01**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE DIRIGIDO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA - POBLACION MAYORITARIA (PROYECTO CON AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS - ORDENAZA 169 DE 2024).		$ 1.608.855.628,80	03 DE ENERO DE 2025	$ 708.562.632,96	31 DE DICIEMBRE DE 2024
		VALOR ANTICIPO	**REINICIO No. 01**	**VALOR AMORTIZADO PARCIAL**	**PLAZO DE EJECUCION PACTADO**
		$ 804.427.814,40	13 DE ENERO DE 2025	$ 354.281.316,48	SEIS (6) MESES
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA NUTRICION INTEGRAL R/. JANNER GOMEZ JAIMES	**VALOR ADICIONAL**	**SUSPENSION No. 02**	**% DE LA PRESENTE ACTA**	**FECHA DE TERMINACION**
		$ 0,00		44,04%	10 DE JULIO DE 2025
INTERVENTOR :	--	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**REINICIO No. 02**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
		$ 0,00		$ 708.562.632,96	08 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR INTERVENTORIA:	ARIEL PEDRAZA PINZON -Secretario de Educación Departamental	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO**		**% DE EJECUCION DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO**
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	$ 1.608.855.628,80		44,04%	44,04%
PERIODO DEL ACTA:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025			**ACTA PARCIAL No. 01**	**ESTADO: EN EJECUCION**

En el Municipio de Arauca, a los ocho *(08)* días del mes de abril del año *2025*, se reunieron: el señor JANNER GOMEZ JAIMES Representante del UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN INTEGRAL, Contratista, el Licenciado ARIEL PEDRAZA PINZON Secretario de Educacion Departamental como supervisor, para dejar constancia de la presente *Acta Parcial de Interventoria No. 01,* en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS PARCIALES ANTERIORES**		**CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR**	
SUBTOTAL = C = (A+B)					**1.351.979.520,00**		**0,00**		**595.430.784,00**		**595.430.784,00**		**756.548.736,00**
IVA 19% SOBRE COSTO BASICO 19% DE C					**256.876.108,80**		**0,00**		**113.131.848,96**		**113.131.848,96**		**143.744.259,84**
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (09) MESES					**1.608.855.628,80**		**0,00**		**708.562.632,96**		**708.562.632,96**		**900.292.995,84**

Valor Inicial del contrato	**$ 1.608.855.628,80**
Valor anticipo	**$ 804.427.814,40**
Valor ejecutado Actas Anteriores	**$ 0,00**
Valor anticipo Amortizado Actas Anteriores	**$ 0,00**
Valor ejecutado Presente Acta Parcial	**$ 708.562.632,96**
Valor anticipo Amortizado Presente Acta Parcial (50%)	**$ 354.281.316,48**
Valor faltante por amortizar	**$ 450.146.497,92**
Valor Total Ejecutado Acumulado	**$ 708.562.632,96**
Valor neto a pagar	**$ 354.281.316,48**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 48 CENTAVOS MCTE.

VALOR CONTRATO ACTUAL	$ 1.608.855.628,80
VALOR PRESENTE ACTA	$ 708.562.632,96
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 354.281.316,48
TOTAL A COBRAR	$ 354.281.316,48

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01, por los que en ella intervinieron, en Arauca a los ocho (08) días del mes de abril del año 2025.

Firma

YEINS JANNER GOMEZ JAIMES
R/. Unión Temporal Interventoría Nutrición Integral
Contratista interventoria externa

Firma

ARIEL PEDRAZA PINZON
Secretario de Educacion Departamental
Supervisor