Bogotá D.C., 27 de mayo de 2025

IYCU-727-2024-280

Alcaldia Local de Usme
R No.
2025-551-007419-2
2025-05-27 15:36 - Folios: 1 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: INTERVENTORÍA Y CO
20255510074192

Dra. ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
ALCALDE LOCAL DE USME
Calle 137B Sur No 3-24
ING. Oscar Cruz
Apoyo a la supervisión.

Referencia: Contrato de Interventoría No. CIN 727 de 2024 - Contrato de obra pública No. COP 726 de 2024

Asunto: Reinicio de actividades de obra contrato FDLU 726 de 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la interventoría, **INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES S.A.S,** informa al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME** que la suspensión del contrato 726 DE 2024, la cual se solicitó debido al fallecimiento del **DIRECTOR DE OBRA JONATHAN CAMACHO**, con radicado **IYCU-727-2024-258** por un lapso de 20 días, tiempo en el cual el consorcio presenta su nuevo **DIRECTOR DE OBRA**, mediante el oficio **IYCU-727-2024-276,** al **INGENIERO JHONY CORTES**, por este motivo el contrato finaliza la suspensión dentro de los plazos establecidos y reactiva labores el día miércoles 28 de mayo de 2025.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO ARÁMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría y Construciviles S.A.S.
Nit: 900107376-1