CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEAERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 de noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	75 días sin exceder el 16 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	14/12/2024

CONTENIDO	**COMENTARIOS**
CAPITULO 1. CONTRATO PRINCIPAL	
Alcance del contrato principal	**ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR** Acorde al anexo técnico número 10 el cual hace parte integral del contrato **Sitios entregables de este informe:** **AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI (CHOCO).**
Novedades de personal del contratista	Se autoriza el ingreso del siguiente personal para las labores tendientes a la elaboración del sistema de apoyo (zapatas) de la carpa tipo hangar y posterior montaje de la misma: **Personal elaboración zapatas Diciembre 08 de 2024**: Bernardo Méndez Manuel Muñoz Jeison Sanchez **Personal Montaje carpa y accesorios Diciembre 15 de 2024:** Edwin Julián González Parra.
ACTIVIDADES REALIZADAS	El pasado Diciembre 08 de 2024 se dio inicio sobre la labor de adaptación del terreno de instalación de la carpa hangar, sitio definido por la administración del AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI (CHOCO).

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia







Se efectué el replanteo de terreno y se fundieron la totalidad de las zapatas que soportan la estructura de la carpa:



CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia









CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

Una vez fraguado los elementos de fijación, se procedió a efectuar la instalación de las columnas y diagonales de la carpa hangar:









CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

Una vez fijado el sistema estructural mediante los pernos de seguridad que lo componen, se dio inicio al montaje de la cubierta o lona del techo:









Producto final entregado y recibido a satisfacción por la Administración del aeropuerto **REYES MURILLO DE NUQUI CHOCO**:

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

Plan de SG-SST	N/A
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	N/A
Plan de gestión y calidad	N/A
Seguimiento al avancefísico del contrato	N/A
Línea de tiempo	Se cumplió cronograma estimado dentro del plazo de ejecución pactado.
Seguimiento financiero	N/A
Seguimiento a la entregade productos	N/A
Seguimiento a la matrizde riesgos	N/A
ANEXOS	1. acta de recibo a satisfacción suscrita por el administrador del aeropuerto. 2. acta de capacitación de personal 3. Garantía Técnica

Firmas

Elaboró por parte del contratista
Nombre: STEFANY BELTRAN REYES
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratista
Nombre: OSCAR AMADOR RODRIGUEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratante
Nombre: Arq . CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó la Supervisión del Contrato
Nombre Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEAERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 de noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	75 días sin exceder el 16 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	14/12/2024

CONTENIDO	**COMENTARIOS**
CAPITULO 1. CONTRATO PRINCIPAL	
Alcance del contrato principal	**ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR** Acorde al anexo técnico número 10 el cual hace parte integral del contrato Sitios entregables de este informe: **Aeropuerto CANANGUCHAL - VILLA GARZON - PUTUMAYO; este hangar se instaló en el AEROPUERTO EL CONTADOR – PITALITO -HUILA; según instrucciones de la supervisión del contrato dado las necesidades del servicio y por la época de la cual se incrementaron los vuelos hacia este nuevo punto asignado.**
Novedades de personal del contratista	Se autoriza el ingreso del siguiente personal para las labores tendientes a la elaboración del sistema de apoyo (zapatas) de la carpa tipo hangar y posterior montaje de la misma: **Personal elaboración zapatas Diciembre 01 de 2024**: José Antonio Scarpetta Vladimir Vidal Loboa **Personal Montaje carpa y accesorios Diciembre 06 de 2024:** Edwin Julián González Parra Jhon Jader Navarro Espitia Tonys Caballero Hernández Fernando Ortiz Almanza Anderson Hernández Moncada

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

ACTIVIDADES REALIZADAS	El pasado Diciembre 01 de 2024 se dio inicio sobre la labor de adaptación del terreno de instalación de la carpa hangar, sitio definido por la administración del aeropuerto del **CANANGUCHAL - VILLA GARZON - PUTUMAYO; este hangar se instaló en el AEROPUERTO EL CONTADOR – PITALITO -HUILA; según instrucciones de la supervisión del contrato dado las necesidades del servicio y por la época de la cual se incrementaron los vuelos hacia este nuevo punto asignado** EL CONTADOR PITALITO – HUILA . Se evidencia que el terreno o sitio final de instalación de la carpa presenta una pendiente de desnivel alta hacia el costado derecho viéndose este de frente a la plataforma, por lo cual se hace necesario efectuar nivelación del mismo, por medio de equipo mecánico:  Se efectuó labores de descapote y nivelación, para efectos de tomas de niveles a punto cero para posteriormente ejecutar la elaboración de las zapatas que soportaran la carga de la carpa: 

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia



Se fundieron la totalidad de las zapatas que soportan la estructura de la carpa:









CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

Una vez fraguado los elementos de fijación, se procedió a efectuar la instalación de las columnas y diagonales de la carpa hangar:







CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia



Una vez fijado el sistema estructural mediante los pernos de seguridad que lo componen, se dio inicio al montaje de la cubierta o lona del techo:





CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

Producto final entregado y recibido a satisfacción por la Administración del aeropuerto **El Contador - Pitalito**:









CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

Plan de SG-SST	N/A
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	N/A
Plan de gestión y calidad	N/A
Seguimiento al avancefísico del contrato	N/A
Línea de tiempo	Se cumplió cronograma estimado dentro del plazo de ejecución pactado.
Seguimiento financiero	N/A
Seguimiento a la entregade productos	N/A
Seguimiento a la matrizde riesgos	N/A
ANEXOS	1. acta de recibo a satisfacción suscrita por el administrador del aeropuerto. 2. acta de capacitación de personal 3. Garantía Técnica

Firmas

Elaboró por parte del contratista
Nombre: STEFANY BELTRAN REYES
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratista
Nombre: OSCAR AMADOR RODRIGUEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratante
Nombre: Arq . CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó la Supervisión del Contrato
Nombre Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 30/11/2024

CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEAERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 de noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	75 días sin exceder el 16 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	14/12/2024


CONTENIDO	**COMENTARIOS**
CAPITULO 1. CONTRATO PRINCIPAL	
Alcance del contrato principal	ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR Acorde al anexo técnico número 10 el cual hace parte integral del contrato Sitios entregables de este informe: **Aeropuerto Juan José Rondón Paipa**
Novedades de personal del contratista	Se autoriza el ingreso del siguiente personal para las labores tendientes a la elaboración del sistema de apoyo (zapatas) de la carpa tipo hangar y posterior montaje de la misma: **Personal elaboración zapatas Noviembre 12 de 2024**: Yovanny García León José Antonio Scarpetta Vladimir Vidal Loboa Oscar Amador Rodríguez **Personal Montaje carpa y accesorios Noviembre 19 de 2024:** Edwin Julián González Parra Jhon Jader Navarro Espitia Tonys Caballero Hernández Fernando Ortiz Almanza c.c. Sergio Eduardo Rodríguez Novoa
ACTIVIDADES REALIZADAS	El pasado Nov 19 de 2024 se dio inicio sobre la labor de adaptación del terreno de instalación de la carpa hangar, sitio definido por la administración del aeropuerto y por el señor jefe de bomberos del aeropuerto JUAN JOSÉ RONDÓN DE PAIPA.

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia


Se evidencia que el terreno o sitio final de instalación de la carpa presenta una pendiente de desnivel alta, y filtración de agua; por lo cual se efectúa nivelación del mismo:



Se inicio la etapa de excavación y nivelación para la elaboración de las zapatas que soportaran la carga de la carpa:



CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia



Fraguado los elementos de fijación, se procedió a efectuar la instalación de las columnas y diagonales de la carpa hangar:



CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 30/11/2024







CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia





Una vez fijado el sistema estructural mediante los pernos de seguridad que lo componen, se dio inicio al montaje de la cubierta o lona del techo:



CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 30/11/2024



Producto final entregado **Aeropuerto Juan José Rondón Paipa**





CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 30/11/2024

Plan de SG-SST	N/A
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	N/A
Plan de gestión y calidad	N/A
Seguimiento al avancefísico del contrato	N/A
Línea de tiempo	Se cumplió cronograma estimado dentro del plazo de ejecución pactado.
Seguimiento financiero	N/A
Seguimiento a la entregade productos	N/A
Seguimiento a la matrizde riesgos	N/A
ANEXOS	1. acta de recibo a satisfacción suscrita por el administrador del aeropuerto. 2. acta de capacitación de personal 3. Garantía Tecnica

Firmas

Elaboró por parte del contratista
Nombre: STEFANY BELTRAN REYES
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratista
Nombre: OSCAR AMADOR RODRIGUEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratante
Nombre: Arq . CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó la Supervisión del Contrato
Nombre Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEAERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 de noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	75 días sin exceder el 16 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	14/12/2024

CONTENIDO	**COMENTARIOS**
CAPITULO 1. CONTRATO PRINCIPAL	
Alcance del contrato principal	**ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR** Acorde al anexo técnico número 10 el cual hace parte integral del contrato **Sitios entregables de este informe:** **AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU (VAUPES) este hangar se instaló en el AEROPUERTO LOS COLONIZADORES – SARAVENA META, según instrucciones de la supervisión del contrato, dado las necesidades del servicio y por la época de la cual se incrementaron los vuelos hacia este nuevo punto asignado.**
Novedades de personal del contratista	Se autoriza el ingreso del siguiente personal para las labores tendientes a la elaboración del sistema de apoyo (zapatas) de la carpa tipo hangar y posterior montaje de la misma: **Personal elaboración zapatas Diciembre 06 de 2024**: Luis Heli Torralba Jairo Granados **Personal Montaje carpa y accesorios Diciembre 13 de 2024:** Edwin Julian Gonzalez Parra Jhon Jader Navarro Espitia Tonys Caballero Hernández Fernando Ortiz Almanza Anderson Hernández Moncada

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

ACTIVIDADES REALIZADAS	El pasado Diciembre 08 de 2024 se dio inicio sobre la labor de adaptación del terreno de instalación de la carpa hangar, sitio definido por la administración del **AEROPUERTO LOS COLONIZADORES – SARAVENA META**    Se efectué el replanteo de terreno y se fundieron la totalidad de las zapatas que soportan la estructura de la carpa:  

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia





Una vez fraguado los elementos de fijación, se procedió a efectuar la instalación de las columnas y diagonales de la carpa hangar:





CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024





CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

Una vez fijado el sistema estructural mediante los pernos de seguridad que lo componen, se dio inicio al montaje de la cubierta o lona del techo:





CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

	Producto final entregado y recibido a satisfacción por la Administración del **AEROPUERTO LOS COLONIZADORES – SARAVENA META**:

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

Plan de SG-SST	N/A
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	N/A
Plan de gestión y calidad	N/A
Seguimiento al avancefísico del contrato	N/A
Línea de tiempo	Se cumplió cronograma estimado dentro del plazo de ejecución pactado.
Seguimiento financiero	N/A
Seguimiento a la entregade productos	N/A
Seguimiento a la matrizde riesgos	N/A
ANEXOS	1. acta de recibo a satisfacción suscrita por el administrador del aeropuerto. 2. acta de capacitación de personal 3. Garantía Técnica

Firmas

Elaboró por parte del contratista
Nombre: STEFANY BELTRAN REYES
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratista
Nombre: OSCAR AMADOR RODRIGUEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratante
Nombre: Arq . CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó la Supervisión del Contrato
Nombre Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEAERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 de noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	75 días sin exceder el 16 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	16/12/2024

CONTENIDO	**COMENTARIOS**
CAPITULO 1. CONTRATO PRINCIPAL	
Alcance del contrato principal	**ADQUISICIÓN DE CARPAS TIPO HANGAR** Acorde al anexo técnico número 10 el cual hace parte integral del contrato **Sitios entregables de este informe: AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (META) Y AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX (BOLIVAR) – ENTREGADOS EN BODEGA DE LA AEROCIVIL BOGOTÁ, según instrucciones de la supervisión del contrato, dado en estos aeropuertos ya disponen de un sistema de cobertura temporal de vehículos.**
Novedades de personal del contratista	Se autoriza el ingreso del siguiente personal para las labores tendientes a la elaboración del sistema de apoyo (zapatas) de la carpa tipo hangar y posterior montaje de la misma: **Personal elaboración zapatas Diciembre 16 de 2024**: Yovanny Garcias León Jose Antonio Scarpetta Vladimir Vidal Loboa Oscar Amador
ACTIVIDADES REALIZADAS	El pasado Diciembre 16 de 2024 se dio inicio sobre la labor de adaptación del terreno de instalación de la carpa hangar, sitio definido por la administración del **AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (META) Y AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX (BOLIVAR) – ENTREGADOS EN BODEGA DE LA AEROCIVIL BOGOTÁ.**

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

	Producto final entregado y recibido a satisfacción por la Administración del **AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (META) Y AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX (BOLIVAR) – ENTREGADOS EN BODEGA DE LA AEROCIVIL BOGOTÁ**:

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

CASTECK SAS

INFORME DE GESTIÓN DE CONTRATO O CONVENIO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 06/11/2024 al 16/12/2024

Plan de SG-SST	N/A
Plan de Manejo de Tránsito - PMT	N/A
Plan de gestión y calidad	N/A
Seguimiento al avancefísico del contrato	N/A
Línea de tiempo	Se cumplió cronograma estimado dentro del plazo de ejecución pactado.
Seguimiento financiero	N/A
Seguimiento a la entregade productos	N/A
Seguimiento a la matrizde riesgos	N/A
ANEXOS	1. acta de recibo a satisfacción suscrita por el administrador del aeropuerto. 2. acta de capacitación de personal 3. Garantía Técnica

Firmas

Elaboró por parte del contratista
Nombre: STEFANY BELTRAN REYES
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratista
Nombre: OSCAR AMADOR RODRIGUEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó por parte del contratante
Nombre: Arq . CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

Firmas

Revisó la Supervisión del Contrato
Nombre Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ
Fecha: 14/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 04/11/2024 al 16/12/2024

CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**
SUPERVISOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias
CONTRATISTA	CASTECK SAS NIT.901.061.836-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL	04 de noviembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	75 días sin exceder el 16 de diciembre de 2024
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	16/12/2024

1. Se dio inicio al contrato de la referencia el pasado Noviembre 1 de 2024 tal como consta en acta suscrita por la supervisión designada por parte de la AEROCIVIL Arq. CARLOS ERNESTO GÓMEZ GÓMEZ Oficina Gestión de Aeródromos – Dirección de Operaciones Aeroportuarias y la Sra DIANA PILAR BELTRÁN FAJARDO quien actúa como Representante Legal de la firma CASTECK SAS.

2. Se efectuó mesa técnica el pasado noviembre 01 del corriente, en la cual se hace una presentación por parte de la AEROCIVIL de los sitios de entrega de los bienes y se analiza entre contratante y contratista temas inherentes a las condiciones técnicas a saber y establecidas dentro del anexo técnico:

a). se presenta diseño del producto estructural carpa tipo hangar por parte de la firma contratista.
b). se presenta por parte de la firma contratista los materiales de lona techo y lona de los laterales para que sean aprobadas por parte de la supervisión acorde a lo establecido por el anexo técnico.
c). se aclara por parte de la AEROVICIL las condiciones de ingreso, protocolos de seguridad industrial, seguridad aeroportuaria y de comportamiento dentro de las instalaciones de cada uno de los sitios donde serian instalados las carpas tipo hangar.

3. Se envía por parte de CASTECK SAS, el día Nov 12 del corriente, cronograma propuesto por el contratista de la programación de intervención en cada uno de los puntos o sitios de trabajo.

4. El día 19 de Noviembre del corriente la firma contratista Casteck sas, remite a la supervisión del contrato los respectivos cálculos estructurales y despiece de materiales con los que se fabricaran las carpas tipo hangar.

5. Entre el día 19 de Noviembre y 16 de Diciembre de 2024, el contratista CASTECK SAS inicio las labores de fabricación e instalación de las carpas tipo hangar, dentro de los puntos asignados y solicitados por la AEROCIVIL dentro del marco del contrato e la referencia, teniéndose que a fecha de este informe CASTECK SAS CUMPLIÓ SARISFACTORIAMENTE con las condiciones contractuales establecidas dentro del contrato **24001113 H2 DE 2024; prueba de ello son las actas de recibo a satisfacción emitida por cada uno de los administradores de los aeropuertos en donde se ejecutó el contrato de la referencia.**

6. se verificaron dentro de la etapa de ejecución se cumpliera con cada una de las políticas y normas en cuanto a seguridad industrial, políticas de manejo ambiental, pagos de aportes parafiscales y cumplimiento del cronograma propuesto.

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO
Contrato principal: 24001113 H2 DE 2024
Período del Informe: Del 04/11/2024 al 16/12/2024

Línea de tiempo	Se cumplió cronograma estimado dentro del plazo de ejecución pactado.
Seguimiento a la entregade productos	Se verifico las entregas en cada uno de los sitios asignados de suministro e instalación
ANEXOS	1. acta de recibo a satisfacción suscrita por el administrador de cada uno de los aeropuertos. 2. actas de capacitación de personal 3. Garantía Técnica de las carpas de cada uno de los aeropuertos.

Firmas

Revisó por parte del contratante
Nombre: Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ GOMEZ GOMEZ
Fecha: 16/12/2024

Firmas

Revisó la Supervisión del Contrato
Nombre Arq. CARLOS ERNESTO GOMEZ

Fecha: 16/12/2024

CARRERA 63 No 21 36 sur
Mob: +(57) 3145860404
Mob: +(57) 3124834954
Tel : + (571) 7901520
Email: castecksas@gmail.co
Bogotá- Colombia