	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __2__**			
_X_ CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**	**Nº: 427**	**AÑO:**	**2024**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
	NIT y/o CC:	**79.142.300**		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 8 C No.34 – 05 Los Molinos**	**TEL:**	**608 8757000**
	CIUDAD:	**NEIVA - HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS AFECTADAS POR AVENIDAS TORRENCIALES, UNA (1) EN LA CORRIENTE HÍDRICA DE LA QUEBRADA MOTILÓN Y DOS (2) EN EL CAUCE DEL RÍO LAS CEIBAS Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RETENIDOS EN LAS CINCO (5) BARRERAS DINÁMICAS DE RETENCIÓN DE DETRITOS CONSTRUIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL POMCA RÍO LORO, RÍO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024000033 del 09/09/2024** **2024000043 del 12/12/2024**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 149.432.862,00**			
	Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 49.810.953,00		
VALOR TOTAL	**$ 199.243.818,00**			

PLAZO INICIAL:	**SEIS (6) MESES**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DOS (2) MESES	
FECHA INICIO	17 de septiembre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	16 de diciembre de 2024
		REINICIACIÓN	15 de enero de 2025
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de junio de 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	09/05/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/03/2025 al 30/04/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	
	NOMBRE:		
	EN CALIDAD DE:		

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**17/09/2024**	**-**	**$ 149.432.862,00**	**$ 149.432.862,00**
VALOR ADICIONAL	11/12/2024	-	$ 49.810.953,00	**$ 199.243.818,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	28/02/2025	$ 34.947.365,71	-	**$ 164.296.452,29**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	30/04/2025	$62.721.953,96		**$ 101.574.498,33**
PAGO PARCIAL No.2	Por pagar	$62.721.953,96	-	**$ 101.574.498,33**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades en el período del 1 de marzo AL 30 de abril de 2025 objeto del contrato.

   1. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $62.721.953,96, conforme al Acta de recibo parcial No.2 de interventoría; la Supervisión en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO "*La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: mediante pagos parciales en el mismo porcentaje en el que se realicen los pagos del contrato de objeto de interventoría y el saldo no cancelado se pagará con la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría, cada pago se hará previa presentación de informe de las actividades realizadas aprobadas por parte del*

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

supervisor del contrato. Para el último pago se requiere previamente la liquidación del contrato objeto de interventoría y el contrato de interventoría"; por tanto, se autoriza el segundo pago por la suma de **$62.721.953,96** correspondientes al 31,48% del valor del contrato ejecutado.

2. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.2 de Interventoría.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	-
Oportunidad En Entrega	-
Cantidad Entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Coordinador Proyecto Ceibas
Supervisor contrato No.427 de 2024

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría