INFIBAGUÉ	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-005
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/10/17

INFORME NÚMERO:		01		**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	28/05/2025
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	PRETACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	**NÚMERO:**	167	**FECHA :** (dd/mm/aa)	21/05/2025
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA LICENCIA SaaS, DEL SOFTWARE 'SILIN" PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN, FACTURACIÓN, RECAUDO, CARTERA Y AUTOGESTIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍA, GARANTIZANDO LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	JIKKOSOFT S.A.S.				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	900765378-6			**REGIMEN:**	
VALOR INICIAL:	$ 3.765.300.000			**PLAZO INICIAL:**	180 DÍAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	221-2025 DEL 08/05/2025			**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	230 DEL 22/05/2025
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JOSE YEZID BARRAGAN CORTES				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	DIRECTOR FINANCIERO				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	22/05/2025			**FECHA TERMINACION:** (dd/mm/aa)	17/11/2025

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
-		$ -			
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	22 y 23 DE MAYO DE 2025		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	JK 170	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	26/05/2025

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9486396992	**VALOR PAGO SALUD:**	$ 7.396.500
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$71,427,400	**VALOR PAGO PENSIÓN:**	$ 24.070.300
PERIODO COTIZADO:	ABRIL	**VALOR PAGO ARL:**	$ 745.300
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		**VALOR PAGO SALUD:**	
VALOR TOTAL DEL APORTE:		**VALOR PAGO PENSIÓN:**	
PERIODO COTIZADO:		**VALOR PAGO ARL:**	

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 3.765.300.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 2.259.180.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 1.506.120.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 3.765.300.000,00**	**$ 3.765.300.000,00**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (Para contratistas del Regimen Simplificado)	
VALOR AL CONTRATISTA	$ 2.259.180.000,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 2.259.180.000,00**

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			
NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES		
CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
2320101005020300	230	$ 2.259.180.000,00
		$ -
		$ -

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Suscripción de las Pólizas exigidas	Se realizó la suscripción y radicación de todas las pólizas de garantía requeridas según las especificaciones contractuales, cumpliendo con los términos y condiciones establecidos en el contrato 167 de 2025. Las pólizas fueron debidamente tramitadas y presentadas ante INFIBAGUÉ para su respectiva validación y aprobación.	RADICADO DE PÓLIZA CONTRATO 167 DEL 21 DE MAYO DE 2025	POLIZA	N/A
Entrega de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)	Se elaboró y entregó formalmente el documento de Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) correspondiente al año 2025 para el sistema SILIN. Este documento establece los parámetros de calidad, disponibilidad, tiempo de respuesta y soporte técnico que se garantizarán durante la prestación del servicio de la licencia SaaS	ANS 2025 - SILIN	DOCUMENTO DE ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)	N/A
Presentación modelo de Arquitectura como Servicio SILIN	Se entregó la documentación técnica del modelo de arquitectura como servicio del sistema SILIN, detallando la infraestructura tecnológica y los componentes del sistema.	Arquitectura como servicio SILIN	DOCUMENTAL -SERVICIO SILIN	N/A

Licencia y acta de entrega de suscripción	Se procedió con la activación y entrega formal de la suscripción a la licencia del Sistema Liquidador de Impuestos Nacionales (SILIN) para INFIBAGUÉ. Se completó la configuración inicial del sistema y se generó el certificado de licencia de uso, garantizando el acceso completo a todas las funcionalidades del software según lo establecido en el objeto contractual.	• Acta de entrega de Suscripción a la Licencia del Sistema Liquidador de Impuestos Nacionales - SILIN • Certificado licencia de uso SILIN para Infibagué	LICENCIA, SOFTWARE	N/A

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas (Transcriba sólo los riesgos que generaron alertas y que fueron mitigadas)

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad- Cuando?	
Suspensión del plazo de ejecución	Contratista	SI	menor	Comunicación permanente con el contratista para verificar el desarrollo de sus actividades	A la presentacion del informe	No se presento el riesgo
Presentación tardía de las garantías requeridas o no constitución de las mismas	Contratista	SI	bajo	verifiacion del expediente contractual	previo a lla ejecucion	No se presento el riesgo
Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Contratista	si	menor	verificacion del informe de actividades	A la presentacion del informe	No se presento el riesgo
preste los servicios a los que se refiere el contrato sin las condiciones de calidad requeridas	Contratista	SI	menor	verificacion del informe de actividades	A la presentacion del informe	No se presento el riesgo

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) JOSE YEZID BARRAGAN CORTES

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.