ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
8	5	2025		MAYO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

						CC O NIT	DV
NOMBRE CONTRATISTA	EQUIVER SAS	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	RESPONSABLE DE IVA ☐	NO RESPONSABLE DE IVA ☐	800233401	2

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT				
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	040-057504-47	BANCO	BANCOLOMBIA	Cta. Ahorros ☐	Cta. Corriente ☑	

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☐	CONVENIOS ☐	INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ☐	EMBARGO-SENTENCIAS ☐	SERVICIOS PÚBLICOS
	OBRA PUBLICA ☑	OTROS(Seguros) ☐	ORDEN DE SERVICIOS ☐	ACEPTACIÓN OFERTA ☐	ORDEN DE COMPRA ☐	

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) ☐		VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 77.968.000,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 4274-2024

		DÍA	MES	AÑO			PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
	FECHA	27	12	2024	VALOR	$ 564.592.742,00	PRORROGA				
ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
					TOTAL	$ 564.592.742,00					

PRESENTO PARA PAGO

E.P.S ☑
PENSIÓN ☑
PARAFISCALES ☑
ARP ☑

PRESENTO INFORMES ☑ SI ☐ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☑ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	1	4	2025	DESDE
	30	4	2025	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNICO ☐ ULTIMO PAGO ☐ PAGO N° 4 DE: 8 SALDO $130.871.581,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	30	12	2024	FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29/08/2025	PLAZO 8 MESES

		FECHA					
		DÍA	MES	AÑO			
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☐ SI ☑ NO	NÚMERO	4	7	5	2025	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO	ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ NO

FACTURA DE VENTA No. EQ-537	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL ☐ VIGENCIA ANTERIOR X

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
8989	12253	27/12/2024	O2301174301202402480 3003	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F001	VA-RECURSOS DISTRITO	O2320202005 040254270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1	PM/0211/0103/430100302 48	$ 564.592.742,00	$ 77.968.000,00
										TOTAL	$77.968.000,00	

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80243688

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80243688

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 79.628.241

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PUBLICA**	**No.**	**4274-2024**
ADICIÓN No.	**0**		
PRORROGA No.	**0**		
CONTRATISTA	**EQUIVER SAS**		
NIT No.	**800233401-2**		

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DEL FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la presente certificación firmada por el profesional de apoyo a la supervision, para el periodo comprendido

Desde **01 de abril 2025** **al** **30 de abril 3025** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la clausula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los tramites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **EQ-537** por valor de **SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS** **($77.968.000) MCTE.**

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **8** días del mes de **MAYO** de **2025** .

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ACTA DE RECIBO PARCIAL 4 (Nº Acta)

FECHA		
	MAYO	AÑO
7	5	2025
Página	1 de	2

CONTRATO No 4274 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Publica, interventoria, consultoria, Convenio) **SUBDIRECCION** TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO BOGOTÁ DC
(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO OCHO (8) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 30 (Dia) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 29 (Dia) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 564.592.742,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 564.592.742,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA EQUIVER SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **SIETE** (día en letras) **(7)** (día en #) día del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2025** (año) se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **OBRA PUBLICA**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra), el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	**4**		**PERIODO**	**del**	**1/04/2025**	**al**	**30/04/2025**

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	**564.592.742,00**
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$	-
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	-
Valor actual del contrato	$	**564.592.742,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	-
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	**355.753.161,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al _____90%)	$	**355.753.161,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	**208.839.581,00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	-
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	-
Saldo a liquidación según % _____	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	**77.968.000,00**
Amortización anticipo presente acta (30 %)	$	-
Saldo a liquidación presente acta, según 10 %	$	-
IVA (Sobre consultoria)	$	-
Total a pagar presente acta	$	**77.968.000,00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1

2

ACTA DE RECIBO PARCIAL **4** (Nº Acta)

CONTRATO No 4274 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

FECHA			
	MAYO		AÑO
7	5		2025
Página	1	de	2

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	X	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	X	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

SIETE (día en letras) **(7)** (día en números) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma)

(Nombre) JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ - CTO 4274 DE 2024

Contratista

Representante Legal

(Vo Bo)

(Nombre) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

Supervisor (convenio)*

(Firma)

(Nombre) N/A

Interventor

Representante Legal

(Firma)

(Nombre) JOSE ALBERTO VARELA LOMBANA

Apoyo a la Supervisión

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

FEC

CONTRATO No 4274
(No Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LA RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C."
(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 564.592.742,00 $ 564.592.742,00 $ 60.543.00
VR. ADICION CONTRATO:
VR. TOTAL CONTRATO: $ 564.592.742,00

No. inicial parques por intervenir:
No. final parques intervenidos:

ID APU / Insumo	Código APU / Insumo	RESUMEN ESCENARIOS	Unidad de Medida	Cantidad	ACTA No. 1		ACTA No. 2 (enero 30- febrero 28)		ACTA No. 3 (marzo 1 - marzo 31)		ACTA No. 4 (abril 01 - abril 30)		ACUMULADO	
					CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]
2		MOVIMIENTO DE TIERRAS												
2.11	10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	1	-	$ -	54,00	$ 14.739.061,00	-	$ -	-	$ -	54,00	$ 14.739.061,00
4		MANTENIMIENTOS												
4.1	12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	M2	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2	15914	Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr)	M2	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3	12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**	UN	576	12,00	$ 269.394,00	46,00	$ 1.032.676,00	83,00	$ 1.863.306,00	68,00	$ 1.526.564,00	209,00	$ 4.691.939,00
4.4	10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **	M2	21747	-	$ -	28.560,00	$ 36.027.986,00	7.140,00	$ 9.006.996,00	-	$ -	35.700,00	$ 45.034.982,00
4.5	12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	43701,21095	7.140,00	$ 1.251.392,00	7.140,00	$ 1.251.392,00	45.240,00	$ 7.928.989,00	30.720,00	$ 5.384.141,00	90.240,00	$ 15.815.915,00
4.6	15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	KG	4500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.7	12164	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	KG	1,01	400,00	$ 1.650.318,00	900,00	$ 3.713.216,00	750,00	$ 3.094.346,00	850,00	$ 3.506.926,00	2.900,00	$ 11.964.806,00
4.8	12212	Rocería y desmalezado de lote**	M2	1	10.963,00	$ 13.852.893,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.963,00	$ 13.852.893,00
4.9	12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO	UN	72	4,00	$ 45.351,00	24,00	$ 272.107,00	21,00	$ 238.094,00	21,00	$ 238.094,00	70,00	$ 793.647,00
4.10	12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **	UN	416	46,00	$ 13.698.280,00	133,00	$ 39.605.896,00	102,00	$ 30.374.447,00	103,00	$ 30.672.235,00	384,00	$ 114.350.858,00
4.11	12482	Cepillado de Campo Sintético**	UN	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.12	12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **	UN	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.13	12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **	UN	450	18,00	$ 4.004.663,00	28,00	$ 6.229.476,00	21,00	$ 4.672.107,00	29,00	$ 6.451.957,00	96,00	$ 21.358.202,00
4.14	12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**	UN	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.15	12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**	M2	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.16	12468	Verticutter + ayudante **	M2	57600	7.140,00	$ 7.104.678,00	14.280,00	$ 14.209.357,00	7.140,00	$ 7.104.678,00	7.140,00	$ 7.104.678,00	35.700,00	$ 35.523.392,00
4.17	102529	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.18	12469	Equipo Top-dressing + ayudante **	M2	1	-	$ -	21.420,00	$ 18.649.781,00	-	$ -	-	$ -	21.420,00	$ 18.649.781,00
5		DOTACIONES												
5.1	15239	PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (sumist e insta) IDRD	JGO	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2	10561	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3	12480	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4	13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.506.558,00	-	$ -	1,00	$ 1.506.558,00
5.5	13549	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.6	12436	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)**	JGO	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2		RED DE RIEGO AUTOMÁTICO												
7.2.1	12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)	M2	1	-	$ -	15,00	$ 89.894,00	-	$ -	36,12	$ 216.465,00	51,12	$ 306.359,00
7.2.2	13555	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.y relleno tierra	ML	1	-	$ -	3,00	$ 308.035,00	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 308.035,00
7.2.3	10034	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.4	11910	Tuberia PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos fonta	ML	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.5	13569	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	ML	1	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.6	12479	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	1	9,00	$ 5.440.306,00	-	$ -	1,00	$ 604.478,00	-	$ -	10,00	$ 6.044.784,00
7.2.7	12475	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	1	1,00	$ 1.575.510,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.575.510,00

I)	SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)	$ 48.892.785,00	$ 136.128.877,00	$ 66.393.999,00	$ 55.101.060,00			$ 306.516.722,00
	A.I.U.	$ 20.290.506,00	$ 56.493.484,00	$ 27.553.510,00	$ 22.866.940,00			$ 127.204.440,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO + A.I.U. (items originales)	$ 69.183.291,00	$ 192.622.361,00	$ 93.947.509,00	$ 77.968.000,00			$ 433.721.162,00
	SUBTOTAL DE ITEMS CONTRACTUALES + NO PREVISTOS	$ 69.183.291,00	$ 192.622.361,00	$ 93.947.509,00	$ 77.968.000,00			$ 433.721.162,00
	VR APROBADO DEL CONTRATO	$ 69.183.291,00	$ 192.622.361,00	$ 93.947.509,00	$ 77.968.000,00			$ 433.721.162,00
	VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA	$ 69.183.291,00	$ 192.622.361,00	$ 93.947.509,00	$ 77.968.000,00			$ 433.721.162,00
	PORCENTAJE DE AVANCE CONTRATO							
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD							

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR

Ing. JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
CONTRATISTA

EQUIVER SAS.

NIT. 800.233.401-2
IVA - RÉGIMEN COMÚN
Autorizacion de Numeración de Facturación No. 19764096476541
FECHA 2024/12/30 VIGENCIA 24 MESES
AUTORIZA DEL No. EQ 501 - EQ 1.000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 ICA 7.60 X 1000

Autopista Medellin Km 3.5 Costado Sur

Modulo 6 Bodega 34.
Terminal Terrestre de carga bogota
Telefax (57-1) 896 5073 - 896 2021
E-mail: equiver@gmail.com
WEB: www.equiver.com.co

Nombre: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Nit. 860061099
Dirección: CL 63 59 A 06
Ciudad : BOGOTÁ
Teléfonos: 6605400
Correo: facturacion@idrd.gov.co
Regimen fiscal Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Responsabilidad fiscal: R-99-PN - No responsable

FECHA DE VENTA			FACTURA ELECTRONICA
8	5	2025	EQ 537
FECHA VENCIMIENTO			**ORDEN DE COMPRA**
09	05	2025	
FORMA DE PAGO CONTADO			
TRANSFERENCIA			

ITEM	DESCRICPION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CORTE DE OBRA No.4 Contrato 4274 de 2024, cuyo objeto es: Contratar por el sistema de precios unitarios, la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las condiciones técnicas de los campos de juego del fútbol profesional ubicados ciudad de Bogotá, D.C. Supervisor Contrato: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE			
1	COSTO DIRECTO	1.00	55,101,060.00	55,101,060.00
2	AIU 41.50%	1.00	22,866,939.90	22,866,939.90

TOTAL ITEM: 2

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

SUBTOTAL	77,968,000
I.V.A.	0
Rete fuente	0
Rete Ica	0
T O T A L	77,968,000

La presente factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la Letra de Cambio (Artículo 774 del código de Comercio).
Sírvase cancelar la presente Factura con cheque cruzado a favor de Equiver SAS.

EQUIVER SAS.	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: a7f85734c44b3f39ad75d2c4e9e1f97c893518ad5f0c7f10e62f9e2116da2dcfaf4b3530478f8f40bf68d319860ae681

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS SA NIT 800.042.928 | PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900.965.992-7

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2025-05-08 08:35:28 | FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2025-05-08 08:35:35-05:00

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Cota., mayo 7 de 2025

Señores
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES IDRD
Ciudad

Respetados Señores.

Con la presente me permito certificar que **EQUIVER SAS** con Nit: 800.233.401-2, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones de aportes **EPS, PENSIONES, ARP, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,** de todos sus empleados, igualmente se encuentra al día con el pago de salarios de su nómina vinculada, obligaciones pagadas durante los últimos seis meses, contados a partir del mes anterior a la fecha del presente documento.

La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide esta certificación a los (7) días del mes de mayo de 2025

Atentamente



JAZMIN ROCIO TORRES GAONA
Revisora Fiscal.
T.P. 197905-T

REVISORA FISCAL ACTUAL









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z49E9A3805A5037D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAZMIN ROCIO TORRES GAONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010162669 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-05, 01:46:58 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77426488

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 05/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIVER SAS		
Documento	NI800233401	**Dirección**	Autop Mllin Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8985073
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALAMANCA LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79488121
Total Afiliados	41	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001052495	DIEGO ANDRES SANABRIA RONDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.516.337	$ 242.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.516.337	$ 60.700	6,960	$ 1.516.337	$ 105.600	(CCF21) CAFAM	$ 1.516.337	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.700
CC 1001851440	OSNEIDER OLIVO ANAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1014858940	JUAN ESTEBAN SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1014977766	ALISSON SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1018497782	JOSE ALVERT SANABRIA RONDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.469.919	$ 235.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.469.919	$ 58.800	6,960	$ 1.469.919	$ 102.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.469.919	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.200
CC 1026295272	MANUEL FRANCISCO RODRIGUEZ PINTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.029.261	$ 324.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.029.261	$ 81.200	6,960	$ 2.029.261	$ 141.300	(CCF21) CAFAM	$ 2.029.261	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.400
CC 1032506112	JUAN CAMILO CHAVES MALDONADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.105.851	$ 337.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.105.851	$ 84.300	6,960	$ 2.105.851	$ 146.600	(CCF21) CAFAM	$ 2.105.851	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.200
CC 1040366584	CARLOS ANDRES ARRIETA GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.785.564	$ 285.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.785.564	$ 71.500	6,960	$ 1.785.564	$ 124.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.785.564	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.000
CC 1043020943	CESAR DAVID CORONADO BOYANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.581.322	$ 253.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.581.322	$ 63.300	6,960	$ 1.581.322	$ 110.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.581.322	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.800
CC 1043871770	MAURICIO GARCIA AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.813.414	$ 290.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.813.414	$ 72.600	6,960	$ 1.813.414	$ 126.300	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.813.414	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.700
CC 1044606676	JOSE DARIO RIPOLL MEZA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.129.001	$ 180.700	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.129.001	$ 45.200	6,960	$ 1.129.001	$ 78.600	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.198.199	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.500
CC 1045227458	ANDERSON DAVID JIMENEZ OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1045751510	NESTOR JULIAN NARVAEZ MANOTAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.705.105	$ 272.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.705.105	$ 68.300	6,960	$ 1.705.105	$ 118.700	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.705.105	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.200
CC 1046345633	JUAN CARLOS PERTUZ ROJANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.968.144	$ 315.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.968.144	$ 78.800	6,960	$ 1.968.144	$ 137.000	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.968.144	$ 78.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.600
CC 1065826307	CARLOS ANDRES OÑATE VASQUEZ	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 284.700	$ 11.400	0,000	$ 284.700	$ 0	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400
CC 1065826307	CARLOS ANDRES OÑATE VASQUEZ	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.343.041	$ 214.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.343.041	$ 53.800	6,960	$ 1.343.041	$ 93.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.343.041	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000
CC 1072699770	JORGE HELI TORRES SANABRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.287.608	$ 366.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.287.608	$ 91.600	6,960	$ 2.287.608	$ 159.300	(CCF21) CAFAM	$ 2.287.608	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.600
CC 1096231625	ORLANDO ROMERO OROZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.793.301	$ 287.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.793.301	$ 71.800	6,960	$ 1.793.301	$ 124.900	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.793.301	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.500
CC 1126123219	RAFAEL DAVID CARRASCAL AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.974.333	$ 315.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.974.333	$ 79.000	6,960	$ 1.974.333	$ 137.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.974.333	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 05/05/2025 **Empresa NI800233401 EQUIVER SAS** **Planilla Nro: 77426488** **Periodo Cotización: abril de 2025** **Periodo Servicio: mayo de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1134329930	SAMUEL DAVID LLANES GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.528.716	$ 244.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.528.716	$ 61.200	6,960	$ 1.528.716	$ 106.400	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.528.716	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.400
CC 23676101	LIGIA MARIA LAVERDE BAYONA	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 51843233	MARISOL MALDONADO BARRETO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 51921421	EDNA RUTH MALDONADO BARRETO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 51984694	LIDA INES VILLAMIZAR BARRETO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.000.000	$ 2.040.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 12.000.000	$ 480.000	6,960	$ 12.000.000	$ 835.200	(CCF21) CAFAM	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.835.200
CC 52081669	ERIKA MARITZA MALDONADO BARRETO	01	00							X										0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 7161178	PATRICIO MOLINA CANTOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.825.652	$ 292.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.825.652	$ 73.100	6,960	$ 1.825.652	$ 127.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.825.652	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.500
CC 7181857	JOSE SANTIAGO MOLINA CANTOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.937.740	$ 310.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.937.740	$ 77.600	6,960	$ 1.937.740	$ 134.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.937.740	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200
CC 7183457	WILTON CARDENAS RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.194.046	$ 351.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.194.046	$ 87.800	6,960	$ 2.194.046	$ 152.800	(CCF21) CAFAM	$ 2.194.046	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.500
CC 72302896	NELSON ENRIQUE PORRAS VILLA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.217.195	$ 194.800	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.217.195	$ 48.700	6,960	$ 1.217.195	$ 84.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 2.832.472	$ 113.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.600
CC 78380535	ISAIT EMILIO GONZALEZ BERNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.590.607	$ 254.500	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.590.607	$ 63.700	6,960	$ 1.590.607	$ 110.800	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.590.607	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.700
CC 79188600	CARLOS JULIO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.462.182	$ 234.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.462.182	$ 58.500	6,960	$ 1.462.182	$ 101.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.462.182	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.800
CC 79488121	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.000.000	$ 2.550.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 15.000.000	$ 1.875.000	6,960	$ 15.000.000	$ 1.044.000	(CCF21) CAFAM	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 6.819.000
CC 79561637	JOSE ROSENDO HERRERA TRIVIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.803.131	$ 288.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.803.131	$ 72.200	6,960	$ 1.803.131	$ 125.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.803.131	$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.500
CC 80052776	ALEXANDER VALDERRAMA GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.732.957	$ 277.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.732.957	$ 69.400	6,960	$ 1.732.957	$ 120.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.732.957	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.800
CC 80245549	CARLOS AUGUSTO REYES BEDOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.562.755	$ 250.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.562.755	$ 62.600	6,960	$ 1.562.755	$ 108.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.562.755	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 80451638	JORGE ENRIQUE CASTIBLANCO SALAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.255.165	$ 360.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.255.165	$ 90.300	6,960	$ 2.255.165	$ 157.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.255.165	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.500
CC 80501954	PEDRO EMILIO ARANDA HOYOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.835.078	$ 293.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.835.078	$ 73.500	6,960	$ 1.835.078	$ 127.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.835.078	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.500
CC 80829787	ALONSO GARCIA RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.745.217	$ 279.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.745.217	$ 69.900	6,960	$ 1.745.217	$ 121.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.745.217	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.600
CC 80879090	CARLOS EDUARDO TRUJILLO MURCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.620.005	$ 259.300	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.620.005	$ 64.900	6,960	$ 1.620.005	$ 112.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.620.005	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.900
CC 81735219	CESAR ALEXANDER RAMIREZ LANCHEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF21) CAFAM	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 93341396	DAVID CARDONA	01	00														X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 720.000	$ 115.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 720.000	$ 28.800	0,000	$ 720.000	$ 0	(CCF21) CAFAM	$ 720.000	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.800
CC 93341396	DAVID CARDONA	01	00										X							0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 735.652	$ 117.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 735.652	$ 29.500	6,960	$ 735.652	$ 51.300	(CCF21) CAFAM	$ 735.652	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.100
PT 5596583	EDINSON DANIEL FERNANDEZ ATENCIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.510.148	$ 241.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.510.148	$ 60.500	6,960	$ 1.510.148	$ 105.200	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.510.148	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 96.780.647	$ 98.204.147	$ 98.204.147	$ 99.888.622	$ 15.756.900	$ 5.205.500	$ 6.766.900	$ 3.997.900	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.477.200	$ 0	$ 32.477.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

No. Radicado: 08SE2025712500000000617
Fecha: 2025-01-23 11:18:31 am
Remitente: Sede: D. T. CUNDINAMARCA
Depen: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destino: EQUIVER SAS
Anexos: 0 Folios: 1

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024712500000011600
FECHA RADICADO:	3012/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	EQUIVER SAS
IDENTIFICACIÓN:	800.233.401 - 2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	40
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	2.5 %

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: El presente certificado no genera costo alguno para el solicitante.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Facatativá, 23 de enero de 2025

JOAN SEBASTIAN BARRAGAN TORRES
Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano y Tramites

Proyectó/transcribió: L. Piza /Inspector de Trabajo y S.S.
Revisó y Aprobó: J.S. Barragan.

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

No. Radicado: 08SE2025712500000000617
Fecha: 2025-01-23 11:10:31 am
Remitente: Sede: D.T. CUNDINAMARCA
Depen: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destinatario: EQUIVER SAS
Anexos: 0 Folios: 1

MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024712500000011600
FECHA RADICADO:	30/12/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	EQUIVER SAS
IDENTIFICACIÓN:	800.233.401 - 2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	40
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.6 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	2.5 %

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: El presente certificado no genera costo alguno para el solicitante.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Facatativá, 23 de enero de 2025

JOAN SEBASTIAN BARRAGAN TORRES
Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano y Tramites

Proyectó/transcribió: L. Pira /Inspector de Trabajo y S.S.
Revisó y Aprobó: J.S. Barragan.

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionara al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

1. ESTADIO DE TECHO	2. ESTADIO DEL OLAYA	3. CARLOS ARTURO RUEDA PRD
		
4. ESTADIO EL TABORA	5. ESTADIO ATAHUALPA	6. ESTADIO LA PAZ TIMIZA
		

Fuente Google Maps 2025

INFORME DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN No. 4
PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025

Revisión	Modificaciones	Fecha
1	Emitido para el Cliente	may-2025

Elaboración – Revisión – Aprobación

Revisión	Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
	Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
1	Ing. Javier Balbín Vallejo		Director de Obra		JUAN C. SALAMANCA Representante Legal	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. RESPONSABLES 4
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 4
4.1 Personal asociado al proyecto 5
4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social 5
4.3 Sistema Integrado de Gestión 6
4.1 Capacitación 6
4.2 Inspecciones SGSST 8
4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP 9
4.4 Programa de Riesgo Químico SGA 2025. 9
4.5 Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD 9
4.6 Actividades de mantenimiento de maquinaria 10
4.1 Programa de Gestión Social 2025 10
4.2 Fichas técnicas de indicadores SGSST 11
5. CONCLUSIONES 12
6. ANEXOS 13

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Capacitación de personal de campo 7
Ilustración 2. Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación 7
Ilustración 3. Maquinaria 8
Ilustración 4. Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones 9

1. OBJETIVO

Presentar las actividades y avances realizados por el contratista en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, acorde con las condiciones del **CTO IDRD-SG-4274-2024**, cuyo objeto es "LA RECUPERACIÓN MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DEL FÚTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2. ALCANCE

El siguiente informe presenta de manera resumida y consolidada las actividades realizadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión, del **CTO IDRD-SG-4274-2024** durante el periodo comprendido entre el 31 de MARZO de 2025 y el 30 de ABRIL de 2025.

3. RESPONSABLES

Las personas responsables de la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, control ambiental y de gestión social son:

- Director de obra o proyecto
- Residente de obra
- Responsable SST&A
- Administración

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

EQUIVER SAS, quien ejecuta el **CTO IDRD-SG-4274-2024**, y dando cumplimiento con la normatividad legal vigente en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Social, presenta a continuación las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 31 de MARZO de 2025 y el 30 de ABRIL de 2025.

4.1 Personal asociado al proyecto

El personal operativo, de mantenimiento de maquinaria y equipo y de apoyo administrativo asociado a dichas actividades de mantenimiento se relaciona en el cuadro siguiente:

Tabla 1. Personal asociado al mantenimiento de los campos de fútbol

No.	PERSONAL ACTIVO CTO IDRD-SG-4274-2024		
	NOMBRE	CEDULA	UBICACIÓN
1	JOSE ROSENDO HERRERA	79561637	CONDUCTOR
2	JORGE CASTIBLANCO	80451638	OPERARIO ESTADIO
3	WILTON CARDENAS	7183457	OPERARIO ESTADIO
4	PATRICIO MOLINA	80210264	OPERARIO MAQUINARIA
5	MANUEL RODRIGUEZ	1026295272	OPERARIO BASICO
6	CARLOS ANDRES ARRIETA	1040366584	OPERARIO BASICO
7	CARLOS TRUJILLO	80879090	OPERARIO BASICO
8	ALEXANDER VALDERRAMA	80052776	OPERARIO BASICO
9	PEDRO ARANDA	80501954	CONDUCTOR
10	EDNA MALDONADO	51921421	RECURSOS HUMANOS
11	MARTHA CORTÉS	51630142	ING. AGRÓNOMA
12	DAVID CARDONA	93341396	OPERARIO MAQUINARIA
13	DIEGO SANABRIA	1001052495	OPERARIO BASICO
14	ALVERT SANABRIA	1018497782	OPERARIO BASICO
15	JORGE TORRES	1072699770	OPERARIO MAQUINARIA
16	ALONSO GARCIA	80829787	OPERARIO BASICO
17	CARLOS REYES	80245549	OPERARIO BASICO
18	MARISOL MALDONADO	51843233	JEFE OPERACIONES

4.2 Aportes a seguridad social y Afiliación al Sistema General de Seguridad Social

El 05 de mayo de 2025 se realiza pago de seguridad social del personal el cual se encuentra actualmente activo en el **CTO IDRD-SG-4274-2024**. A continuación, se relacionan datos de la planilla

Anexo 1 (ver archivo adjunto):

- Planilla No. 77426488
- Fecha de creación del reporte 05-05-2025

- Tipo de planilla E
- Periodo cotizado: ABRIL de 2025
- Periodo servicio: MAYO de 2025

Se anexa además el soporte de pago de planilla de aportes de la Ing. Agrónoma Martha Cortés.

Anexo 2 (Ver archivo adjunto)

4.3 Sistema Integrado de Gestión

EQUIVER SAS como una estrategia corporativa, articula sus diferentes sistemas de gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Social bajo una estructura común e integrada que se puede observar en el documento, Manual del Sistema Integrado de Gestión ML-ADM-002 (Ver Anexo 4, Informe No.1).

Plan de Trabajo anual, este documento presenta las actividades que garantizan la gestión en los diferentes programas tomando como base la gestión de seguridad y salud en el trabajo. FR-ADM-013 Plan de Trabajo Anual 2025, con un avance al cierre del presente informe del 34%.

Anexo 3 (ver archivo adjunto).

4.1 Capacitación

Se adjunta plan de capacitación anual 2025, el cual muestra un avance al cierre del presente informe del 46%.

Anexo 4 (ver archivo adjunto).

Se ejecutan las siguientes capacitaciones:

- 01-04-2025 Manejo de cargas y herramientas manuales.
- 04-04-2025 Notificación de riesgos e inducción SST.
- 08-04-2025 Observador de Riesgos.
- 16-04-2025 Riesgo químico y autocuidado.
- 22-04-2025 Prevención en vías.

Anexo 5 (ver archivo adjunto).




Ilustración 1. Capacitación de personal de campo

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación Propuesto.

% CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACION

	2025											
CONCEPTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CAPACITACIONES REALIZADAS	3	4	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	2	5	3	5	1	4	2	3	3	7	2	0
% CUMPLIMIENTO MENSUAL	150%	80%	100%	120%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GLOBAL ANUAL	
Avance	46%
Meta	85%

COBERTURA GLOBAL ANUAL	
Avance	27%
Meta	50%

Ilustración 2. Indicador de Cumplimiento del Plan de Capacitación

4.2 Inspecciones SGSST

Se adjunta cronograma de inspecciones, con avance a la fecha de corte del 33%.

Anexo 6 (ver archivo adjunto).

Se registran las siguientes inspecciones:

- Inspección de uso de EPP
- Inspección de extintores
- Inspección de herramientas manuales

Anexos 7,8 y 9 (Ver archivo adjunto)



Ilustración 3. Maquinaria

A continuación, se muestra el Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones Propuesto.



Ilustración 4. Indicador de Cumplimiento del Programa de Inspecciones.

4.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal EPP

Se realiza entrega de dotación y elementos de protección personal. La empresa en respuesta al compromiso de mantener en buenas condiciones los EPP de sus trabajadores, efectúa el reemplazo de estos cuando por su deterioro es necesario.

Anexo 10 (Ve archivo adjunto)

4.4 Programa de Riesgo Químico SGA 2025.

Para el adecuado manejo de las sustancias químicas en todas sus actividades EQUIVER SAS, ha implementado un programa de Riesgo Químico dando cumplimiento a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado.

Anexo 11 (Ver Archivo Adjunto).

4.5 Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD

Equiver SAS, para garantizar el adecuado manejo y gestión de los residuos en toda su operación, implementa el programa de gestión de residuos de construcción y demolición RCD.

Durante el período del 31 de MARZO de 2025 al 30 de ABRIL de 2025, no se reporta disposición de residuos peligrosos ni especiales en el alcance del contrato 4274 de 2024.

Sin embargo se reporta el aprovechamiento de residuos generados en intervención de los campos de fútbol de Olaya y Techo, Atahualpa, Tabora, PRD y Timiza, los residuos vegetales son redistribuidos en otras zonas verdes del escenario, esta es una práctica regular en estos escenarios.

De igual manera se reporta por parte de los trabajadores la medida de aprovechamiento de los cuñetes de pintura vacíos, los cuales son devueltos al proveedor para su reenvase, siendo de un impacto positivo, al reducir la cantidad de residuos que se generan en la actividad.

4.6 Actividades de mantenimiento de maquinaria

Para el desarrollo de contrato, se cuenta con una serie de maquinaria, la misma maquinaria dependiendo de las necesidades de intervención puede variar.

Con el fin de garantizar el buen uso de cada uno de los equipos, se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, ejecutado por el Jefe de mantenimiento de la empresa y con el apoyo de personal operativo con labores de limpieza regular de la maquinaria.

Anexo 12 (Ver Archivo Adjunto).

4.1 Programa de Gestión Social 2025

EQUIVER SAS con el fin de dar cubrimiento a los requisitos enmarcados en el componente social ha elaborado el Programa de Gestión Social.

(Ver Anexo 11, Informe No.1)

4.2 Fichas técnicas de indicadores SGSST

Las fichas técnicas de los Indicadores del SGSST, se pueden observar en el documento FR-ADM-101

Anexo 13 (Ver archivo adjunto).

5. CONCLUSIONES

- EQUIVER SAS, dando cumplimiento a los compromisos contractuales y a la normatividad legal vigente, continuará ejecutando todas aquellas actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de carácter social, descritas en el plan de trabajo SIG 2025, el cual muestra un avance del 28% al corte de período.

- De acuerdo con el Plan de Capacitación Propuesto, se continúa con las charlas de capacitación dirigidas al personal operativo directamente asignado el contrato, de forma presencial y/o virtual, presentando un avance del 46% al corte del período.

- EQUIVER SAS, continuará realizando las inspecciones de acuerdo al programa de inspecciones: Extintores, botiquines, uso de EPP, herramientas equipos y preoperacional de vehículos y de seguridad locativa de instalaciones. Con un avance del 33% al cierre del período.

- EQUIVER SAS, continuará realizando los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para garantizar la operatividad de la maquinaria y vehículos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.

- EQUIVER SAS, en concordancia con la normatividad ambiental y sus políticas internas, realiza el manejo de los residuos sólidos generados en las actividades de mantenimiento de los campos deportivos incluidos en el alcance del **CTO IDRD-SG-4274-2024**, que en orden de prioridad se dará manejo interno de aprovechamiento siempre que sea posible de acuerdo a las directrices técnicas requeridas, cuando no fuere posible su aprovechamiento interno se hará la entrega a disposición de los mismos en sitios autorizados por la autoridad ambiental correspondiente.

6. ANEXOS

Anexo 1. APORTES ABRIL – MAYO
Anexo 2. Aportes Martha Cortés 2025
Anexo 3. FR-ADM-013 Plan de Trabajo SIG 2025
Anexo 4. FR-ADM-015 Plan de capacitación 2025
Anexo 5. Registros de capacitaciones
Anexo 6. FR-ADM-081 Cronograma de inspecciones 2025
Anexo 7. Inspección de Extintores
Anexo 8. Herramientas manuales
Anexo 9. Inspección de EPP
Anexo 10. Entrega de EPP
Anexo 11. Cronograma de Programa de Riesgo Químico 2025
Anexo 12. Reportes de mantenimiento de maquinaria y equipo
Anexo 13. FR-ADM-101 Ficha de indicadores SST 2025

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-05, 01:46:58 PM **Tipo Planilla:** E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 77426498

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 05/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUIVER SAS		
Documento	NI800233401	**Dirección**	Autop Mlln Km 3.5 TTC Mod 6 Bod34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	9985073
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SALAMANCA LOPEZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79488121
Total Afiliados	41	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	TAE	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días ENS	Días ARP	Días ADP	Días DCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
CC 1017532491	ARCOS ANDRES GAMARRA RONDON	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 1.518.331	$ 182.200	COMPENSAR EPS	$ 1.518.331	$ 60.700	0.522	$ 1.518.331	$ 7.930	COMFACA	$ 1.518.331	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.500
CC 1001621140	DEIBEIDER OLIVO AMAYA	01	00					X						0	30	30	30	30	EPS SURA EPS SURA	$ 1.423.000	$ 227.600	EPS SURA EPS SURA	$ 1.423.000	$ 91.000	0.522	$ 1.423.000	$ 7.430	COMFACA	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000
CC 1014684240	JUAN CAMILO CANO SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 1.423.000	$ 227.600	COMPENSAR EPS	$ 1.423.000	$ 91.000	0.522	$ 1.423.000	$ 7.430	COMFACA	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000
CC 1018877796	ALISSON SALAMANCA VILLAMIZAR	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 1.423.000	$ 227.600	COMPENSAR EPS	$ 1.423.000	$ 91.000	0.522	$ 1.423.000	$ 7.430	COMFACA	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000
CC 1018461183	JOSE ALVEIRT SANABRIA BARRERA	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 1.469.618	$ 235.200	COMPENSAR EPS	$ 1.469.618	$ 94.000	0.522	$ 1.469.618	$ 7.670	COMFACA	$ 1.469.618	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.300
CC 1026267273	MIGUEL FRANCISCO RODRIGUEZ PINTO	01	00					X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 3.535.281	$ 565.700	SALUD TOTAL EPS	$ 3.535.281	$ 141.400	0.522	$ 3.535.281	$ 18.450	COMFACA	$ 3.535.281	$ 141.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.600
CC 1014258214	JUAN CAMILO CANALES VELOZA	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 2.153.851	$ 344.600	COMPENSAR EPS	$ 2.153.851	$ 86.200	0.522	$ 2.153.851	$ 11.240	COMFACA	$ 2.153.851	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.000
CC 1014288594	CARLOS ANDRES ARRIETA SALAS	01	00					X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 1.795.964	$ 287.400	SALUD TOTAL EPS	$ 1.795.964	$ 71.800	0.522	$ 1.795.964	$ 9.370	COMFACA	$ 1.795.964	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 1014288941	JUAN DAVID CORONADO RIVERA	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 1.581.222	$ 253.000	COMPENSAR EPS	$ 1.581.222	$ 63.200	0.522	$ 1.581.222	$ 8.250	COMFACA	$ 1.581.222	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.400
CC 1014971170	MAURICIO GARCIA AVILA	01	00					X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 1.814.414	$ 290.400	SALUD TOTAL EPS	$ 1.814.414	$ 72.600	0.522	$ 1.814.414	$ 9.470	COMFACA	$ 1.814.414	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.700
CC 1014988616	JOSE DARIO REYES ARCIA	01	00	X				X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 1.129.331	$ 180.700	SALUD TOTAL EPS	$ 1.129.331	$ 45.200	0.522	$ 1.129.331	$ 5.890	COMFACA	$ 1.129.331	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.900
CC 1014337428	ANGELIKSON DAVID JIMILLO OCHOA	01	00					X						0	30	30	30	30	SANITAS EPS	$ 1.443.995	$ 231.000	SANITAS EPS	$ 1.443.995	$ 57.800	0.522	$ 1.443.995	$ 7.540	COMFACA	$ 1.443.995	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 1014376315	WILSON LUIS MATUNEZ MARTINEZ	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 1.705.705	$ 273.000	COMPENSAR EPS	$ 1.705.705	$ 68.300	0.522	$ 1.705.705	$ 8.900	COMFACA	$ 1.705.705	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.900
CC 1014394633	JUAN CARLOS RUFFLE ROMERO	01	00					X						0	30	30	30	30	SANITAS EPS	$ 1.668.144	$ 266.900	SANITAS EPS	$ 1.668.144	$ 66.800	0.522	$ 1.668.144	$ 8.710	COMFACA	$ 1.668.144	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.900
CC 1014396261	CARLOS ANDRES GRANADO MENDOZA	01	00								X			0	6	6	6	6	SALUD TOTAL EPS	$ 294.705	$ 47.200	SALUD TOTAL EPS	$ 294.705	$ 11.800	0.522	$ 294.705	$ 1.540	COMFACA	$ 294.705	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.400
CC 1065899581	CARLOS ANDRES ORNIA MARQUEZ	01	00					X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 1.443.041	$ 231.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.443.041	$ 57.800	0.522	$ 1.443.041	$ 7.540	COMFACA	$ 1.443.041	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 1074868210	JORGE LUIS TORRES ALMANZA	01	00					X						0	30	30	30	30	COMPENSAR EPS	$ 2.167.669	$ 346.700	COMPENSAR EPS	$ 2.167.669	$ 86.700	0.522	$ 2.167.669	$ 11.320	COMFACA	$ 2.167.669	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.800
CC 1082831653	DELANDO ROMERO GROSSO	01	00					X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.361	$ 281.700	SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.361	$ 70.400	0.522	$ 1.760.361	$ 9.190	COMFACA	$ 1.760.361	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.100
CC 1140443416	RAFAEL DAVID CAPACHO AVILA	01	00					X						0	30	30	30	30	SALUD TOTAL EPS	$ 1.974.333	$ 315.900	SALUD TOTAL EPS	$ 1.974.333	$ 79.000	0.522	$ 1.974.333	$ 10.310	COMFACA	$ 1.974.333	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.210

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir: asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 05/05/2025 | Empresa NI800233401 EQUIVER SAS | Planilla Nro: 77426488 | Periodo Cotización: abril de 2025 | Periodo Servicio: mayo de 2025

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	RET A	Tde	Tae	Tdp	Tap	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC - LR	AVP	VCT	Irp	Días IRP	Días PENSIÓN	Días SALUD	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mín Educación	Total
CC 1124	BARRIOS GARCIA LAURIS ENRIQUE	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.536.716	$ 294.600	17(EPS010) SALUD TOTAL EPS	$ 1.536.716	$ 61.200	0.522	$ 1.536.716	$ 68.400	14(CCF01) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.536.716	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.400
CC 2379753	LIDA MARIA LAUDRES MAYORGA	01	04																		0	0	30	16(AFP) SKANDIA AFP	$ 0	$ 0	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.800	$ 57.200	0.522	$ 1.423.800	$ 68.100	23(CCF01) CAFAM	$ 1.423.800	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.500
CC 1143	MANUEL MAURICIO BARRIOS	01	00																		30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 4.000.000	$ 304.000	17(EPS010) SALUD TOTAL EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0.522	$ 4.000.000	$ 178.400	23(CCF01) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.204.400
CC 1193	ROSA RUTH MALDONADO BARRETO	01	00																		30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.423.800	$ 227.800	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.800	$ 57.200	0.522	$ 1.423.800	$ 68.100	23(CCF01) CAFAM	$ 1.423.800	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 1144	LUIS ANGEL VILLAMIZAR BARRIOS	01	00																		0	0	0	23(CO) | PREVISORA	$ 12.000.000	$ 1.824.000	17(EPS034) COMPENSAR EPS	$ 12.000.000	$ 480.000	0.522	4 12.000.000	$ 534.200	23(CCF01) CAFAM	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.863.200
CC 1245	ERIKA MARITZA MALDONADO BARRETO	01	00					X													30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 4.000.000	$ 840.000	17(EPS034) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	0.522	$ 4.000.000	$ 178.400	23(CCF01) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.204.400
CC 7101	PATRICIO MOLINA CANTOR	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.834.600	$ 292.200	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.825.600	$ 73.100	0.522	$ 1.825.600	$ 87.700	23(CCF01) CAFAM	$ 1.825.600	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.300
CC 7144	JOSE SANTIAGO MOLINA CANTOR	01	00											X							30	30	30	16(AFP) PROTECCION	$ 1.837.740	$ 312.200	23(EPS046) EPS SANITAS	$ 1.837.740	$ 77.000	0.522	$ 1.837.740	$ 104.800	23(CCF01) CAFAM	$ 1.837.740	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.200
CC 1143	WILSON CARDENAS RIVERA	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 2.164.500	$ 331.100	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.164.500	$ 90.800	0.522	$ 2.164.500	$ 101.800	23(CCF01) CAFAM	$ 2.164.500	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.500
CC 7202	NELSON ENRIQUE FORERO ORTIZ	01	00	X										X							30	30	30	16(AFP) PROTECCION	$ 3.111.180	$ 184.800	23(EPS037) EPS SURA	$ 3.201.100	$ 48.700	0.522	$ 3.111.180	$ 84.600	14(CCF02) COMFENALCO DEL ATLANTICO	$ 3.200.000	$ 112.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.000
CC 7804	INAY EMILSE GONZALEZ BORJA	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.560.607	$ 232.500	17(EPS034) EPS MUTUAL SER	$ 1.560.607	$ 63.100	0.522	$ 1.560.607	$ 73.100	14(CCF01) COMFENALCO DEL ATLANTICO	$ 1.560.607	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.100
CC 7813	CARLOS JULIO GOMEZ	01	00											X							30	30	30	16(AFP) PROTECCION	$ 1.482.180	$ 234.000	23(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.482.180	$ 59.800	0.522	$ 1.482.180	$ 69.500	23(CCF01) CAFAM	$ 1.482.180	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.900
CC 7844	JUAN LUIS DE SALAMANCA LOPEZ	01	00																		0	0	0	23(CO) | PREVISORA	$ 15.000.000	$ 2.280.000	23(EPS046) EPS SANITAS	$ 15.000.000	$ 600.000	0.522	4 15.000.000	$ 667.000	23(CCF01) CAFAM	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 360.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 6.972.000
CC 7868	JOSE RICARDO HERRERA TARAZONA	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.893.131	$ 288.000	17(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.893.131	$ 75.200	0.522	$ 1.893.131	$ 85.200	23(CCF01) CAFAM	$ 1.893.131	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.000
CC 8003	ALEJANDRO MALDONADO GONZALEZ	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.752.800	$ 311.600	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.752.800	$ 69.600	0.522	$ 1.752.800	$ 83.600	23(CCF01) CAFAM	$ 1.752.800	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.800
CC 8034	CARLOS ALBERTO REYES BECERRA	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.560.700	$ 250.100	23(EPS046) EPS SANITAS	$ 1.560.700	$ 62.000	0.522	$ 1.560.700	$ 73.100	23(CCF01) CAFAM	$ 1.560.700	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 8041	JORGE ENRIQUE CASTELBLANCO VILLAS	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 2.252.100	$ 360.600	17(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.252.100	$ 90.000	0.522	$ 2.252.100	$ 107.500	23(CCF01) CAFAM	$ 2.252.100	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.600
CC 8050	PEDRO EMILIO RANGEL GOMEZ	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.933.275	$ 309.500	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.933.275	$ 77.000	0.522	$ 1.933.275	$ 92.200	23(CCF01) CAFAM	$ 1.933.275	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.000
CC 8060	ALVARO GARCIA RIVERA	01	00											X							30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 1.760.211	$ 218.500	17(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.760.211	$ 70.300	0.522	$ 1.760.211	$ 84.000	23(CCF01) CAFAM	$ 1.760.211	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.800
CC 8067	CARLOS EDUARDO TRUJILLO MUNOZ	01	00											X							30	30	30	16(AFP) PORVENIR	$ 1.826.500	$ 309.900	23(EPS034) NUEVA EPS S.A. (ANTES EL SALVADOR)	$ 1.826.500	$ 73.100	0.522	$ 1.826.500	$ 87.700	14(CCF02) COMFENALCO DEL ATLANTICO	$ 1.826.500	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000
CC 8115	CESAR AUGUSTO TORRICELLI LARA	01	00															X			30	30	30	23(CO) | PREVISORA	$ 2.600.000	$ 316.000	17(EPS037) SURA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	0.522	$ 2.600.000	$ 116.000	23(CCF01) CAFAM	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 940.000
CC 8234	DAVID CARDONA	01	00																	X	15	15	15	23(CO) | PREVISORA	$ 758.000	$ 110.500	17(EPS042) EPS UNIVERSAL	$ 758.000	$ 30.000	0.522	$ 758.000	$ 36.000	23(CCF01) CAFAM	$ 758.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.000
CC 8340	DAVID CARDONA	01	00											X							15	15	15	23(CO) | PREVISORA	$ 758.000	$ 111.000	17(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 758.000	$ 30.000	0.522	$ 758.000	$ 36.000	23(CCF01) CAFAM	$ 758.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.100
CC 8656	BORNICA DANIEL FERNANDEZ ARROYO	01	00											X							30	30	30	16(AFP) PORVENIR	$ 1.576.146	$ 241.700	23(EPS034) NUEVA EPS S.A. (ANTES EL SALVADOR)	$ 1.550.146	$ 64.000	0.522	$ 1.576.146	$ 75.400	14(CCF02) COMFENALCO DEL ATLANTICO	$ 1.576.146	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor SPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 96.760.647	$ 98.204.147	$ 98.204.147	$ 80.686.523	$ 15.756.900	$ 5.205.500	$ 6.708.900	$ 3.907.900	$ 3.300.800	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.477.200	$ 0	$ 32.477.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 00 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTA CECILIA CORTES PULIDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-51630142
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-09
FECHA DE PAGO:	2025-04-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	8635560670
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699958582
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/05/2025

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-013 20-11-2020 Versión 8
	PLAN DE TRABAJO ANUAL SIG	

Año: 2025

OBJETIVOS	METAS	AVANCE
Implementar, desarrollar y comunicar las actividades encaminadas a ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de lograr la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores de la empresa y dar cumplimiento a las normas legales vigentes.	65% JULIO-2025	34%
Adoptar disposiciones efectivas para desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de controles, que prevengan daños en la salud laboral, garantizando la participación de los trabajadores y partes interesadas.	90% DIC-2025	
Evaluar la eficacia del cumplimiento y responsabilidades requeridas por la normatividad vigente en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por las partes interesadas.	Hacer seguimiento de los indicadores cada 2 meses, hasta obtener el resultado final del año	

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2025												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		P	H	T
I. PLANEAR	RECURSOS (11%)	Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para cumplir y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Divulgación responsabilidades SST	Asesor SGSST													0%			
			1.1.3 Asignación de recurso para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST	Presupuesto del SGSST	Gerencia													100%		x	x
			1.1.6 Conformación COPASST/Vigía	Acompañamiento COPASST	Asesor SGSST Gerencia Administración													33%		x	
			1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía	Revisión de cuentas	Asesor SGSST													0%		x	x
			1.1.8 Conformación comité de convivencia	Acompañamiento a comité de convivencia laboral	Asesor SGSST Gerencia Administración													40%		x	x
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	Plan de capacitación anual	Asesor SGSST													100%		x	x
			1.2.2 Capacitación, inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP	Reinducción SGSST	Asesor SGSST													100%		x	x
	DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (19%)	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía	Actualización de la política	Asesor SGSST													0%		x	x
		Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST	Actualización de objetivos	Asesor SGSST													0%		x	x
		Evaluación inicial del SG-SST (1%)	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST													100%		x	x
		Plan Anual de Trabajo (2%)	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado	Elaboración plan de trabajo	Asesor SGSST													100%		x	x
		Revisión de cuentas (1%)	2.6.1 Revisión sobre el desempeño	Rendición a todos los empleados	Asesor SGSST													0%		x	x
				Rendición de cuentas a la gerencia	Asesor SGSST													0%		x	x
		Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)	2.7.1 Marco legal	Actualización de matriz legal	Asesor SGSST													0%		x	x

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Mes												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN	Comunicación (1%)	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Reportes de actas y candidatos mayores	Gerencia Asesor SGSST													33%		x	x
				sensibilizar sobre reporte oportuno														100%	x	x	
		Adquisiciones (1%)	2.8.1 Identificacion, evaluacion, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluación de contratistas	Gerencia Asesor SGSST													0%		x	x
		Contratación (2%)	2.13.1 Evaluación y selección de proveedores	Revisar y ajustar metodología	Administración Asesor SGSST													0%		x	x
				Aplicar metodología	Administración													0%		x	x
		Gestión del cambio (1%)	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Evaluar cambios de último semestre	Asesor SGSST													0%		x	x
II SALUD	GESTIÓN DE LA SALUD (29%)	Condiciones de salud en el trabajo (8%)	3.1.1 Evaluación médica ocupacional	Elaboración de exámenes médicos ocupacionales	Gerencia													67%	x	x	x
			3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	Divulgación resultado de exámenes medicos	Asesor SGSST													0%		x	x
			3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo	Revisión de profesiograma	Asesor SGSST													0%	x	x	
			3.1.4 Realización de los exámenes medicos ocupacionales: preingreso, periódicos	Exámenes médicos ocupacionales periódicos	Gerencia													67%	x	x	x
			3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	Solicitar a IPS custodia, cuando egrese y comunicado cuidado	Asesor SGSST													100%		x	x
			3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales	Seguimiento a cumplimiento	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (consumo tabaco/otros, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	Actualización de política	Asesor SGSST													0%		x	x
				Promover hábitos y Estilos de vida saludable	Asesor SGSST													0%	x	x	x
			3.1.8 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	Actualizar Plan de gestión de residuos	Asesor SGSST													0%		x	x
		Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (3%)	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	Si se presentan accidentes realizar reporte	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	Si se presentan accidentes realizar reporte	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													33%		x	x
		Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.3.4 Medición de la prevalencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													33%		x	x
			3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del indicador	Asesor SGSST													33%		x	x

CICLO	ESTANDAR		ITEM ESTANDAR	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES												% CUMPLIMIENTO	RECURSOS		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		F	H	T
			3.3.0 Medición del ausentismo por incidentes Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	Estadísticas del mes/año	Asesor SGSST													33%		$	$
	GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (35%)	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST													100%		$	$
			4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	Aplicar encuesta a trabajadores	Asesor SGSST													50%		$	$
			4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, convergencia y otros)	Actualización de matriz de peligros	Asesor SGSST													100%		$	$
			4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	Programar con ARL mediciones de acuerdo a matriz de peligros	Asesor SGSST ARL													0%			
		Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (10%)	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	Registro de mejoras para minimización de riesgos	Asesor SGSST													33%	X	$	$
			4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	Aplicación del programa de inspecciones	Asesor SGSST													33%	$	$	$
			4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	Actualización de documentos	Asesor SGSST													33%	X	$	$
			4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía	Aplicación del programa de inspecciones	Asesor SGSST													33%	X	$	$
			4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	Actualización del plan de mantenimiento y seguimiento del mismo	Asesor SGSST													33%	X	$	$
			4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	Registro de la entrega de EPP y dotación (contratistas EPP para misto)	Gerencia													33%	X	$	$
	GESTION DE AMENAZAS (10%)	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	Actualización del plan de prevención y preparación ante emergencias	Asesor SGSST													0%		$	$
				Dotación de brigada de emergencias	Gerencia													0%	X	$	$
			5.1.2 Brigada de prevención conformada y capacitada y dotada	Elaboración del plan de capacitación anual	Asesor SGSST													100%	X	$	$
V. VERIFICAR	VERIFICACION DEL SG-SST (5%)	Gestión y resultados del SG-SST (5%)	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	Tabulación de matriz de indicadores	Asesor SGSST													33%		$	$
			6.1.2 Las empresas deberán auditarse por lo menos una vez al año	Realización de auditoria	Asesor SGSST													0%		$	$
			6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	Planeación de auditoría	Asesor SGSST													0%		$	$
			6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	Planeación de auditoría	Asesor SGSST													0%		$	$
			Estándares mínimos Resolución 0312 de 2019	Realizar autoevaluación ARL	Asesor SGSST/ARL															$	$
			Estándares mínimos Resolución 0312 de 2019	Realizar reporte en aplicativo ministerio de trabajo	Asesor SGSST													100%		$	$
VI. ACTUAR	MEJORAMIENTO (5%)	Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													0%		$	$
			7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													50%		$	$
			7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral	Registro y gestión de acciones correctivas y preventivas	Asesor SGSST													33%		$	$
			7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL	Programar visita de ARL	Asesor SGSST													33%		$	$
P	PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL		Gestión Ambiental y RCD	Actualizar Programa de Gestión de RCD	Asesor SGSST													100%		$	$
H				Divulgar y ejecutar actividades de gestión de RCD	Asesor SGSST													25%		$	$
V			Gestión Social	Actualizar Programa de Gestión Social	Asesor SGSST													100%		$	$
A				Documentar actividades de Gestión Social según programa	Asesor SGSST													0%		$	$

	PROGRAMADO	ELABORADO POR:	Javier Bailen Vallejo	APROBADO POR:	Juan Carlos Salamanca
	REALIZADO		Asesor SGSST Licencia No. 25-1302		Gerente General

2/1

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-015 26-01-2024 VERSION 2
	PLAN DE CAPACITACION ANUAL	

AÑO: 2025	ELABORADO POR: JAVIER BALBÍN VALLEJO	APROBADO POR: ING. JUAN CARLOS SALAMANCA

OBJETIVOS				
	EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN ACORDE CON EL CRONOGRAMA PROPUESTO	META: CUMPLIR 85% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	AVANCE	46%
	EVALUAR LA COBERTURA DE LAS CAPACITACIONES	LOGRAR COBERTURA DEL 50% DE POBLACIÓN OBJETIVO	AVANCE	27%

TEMA	OBJETIVO	A QUIEN VA DIRIGIDO	LUGAR / ENTIDAD / CAPACITADOR	COBERTURA			2025																											
				POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN REAL LOGRADA	PORCENTAJE	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
							P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Inducción - Reinducción SG-SST	Divulgar al personal políticas, Reglamento, reporte de ATEL, peligros y riesgos.	Todo el personal	Asesor SG-SST	20	18	83%	P	R	P	R	P										P				P					
Elementos de protección personal	Sensibilizar sobre la importancia del uso adecuado de EPP	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	19	83%			P	R							P								P					
Manejo de residuos sólidos	El personal conozca el manejo adecuado de los residuos sólidos y manejo de RCD	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20		0%			P			R										P								
Identificación de Sustancias Químicas	Garantizar que todas las sustancias químicas se encuentren identificadas.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	18	83%				R			P	R											P					
Manipulación de sustancias químicas	Minimizar accidentalidad y la presencia de enfermedades laborales	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	6	30%		R					P	R											P					
Manejo adecuado de cargas	Minimizar accidentalidad y la presencia de enfermedades laborales por riesgo biomecánico.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	6	30%					P	R									P									
Manipulación de herramientas manuales	Dar a conocer la importancia de la manipulacion y cuidado de las herramientas.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	6	30%					P	R									P									
Autocuidado	Sensibilizar sobre las ventajas del autocuidado	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	18	83%	P	R					P	R												P				
Identificacion y control de peligros y riesgos	Detectar, reducir y controlar riesgos	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	10	50%				R			P	R												P				
Plan de emergencias	Preparar al personal ante una emergencia	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20		0%												P						P					
Riesgo químico	Uso adecuado de hoja para formulación Sustancia	Personal de control Industrial	Asesor SG-SST	20	6	30%							P	R								P								
Riesgo Vial	Sensibilizar a los trabajadores sobre el riesgo vial, actores en las vial, actos inseguros.	Todo el personal operativo	Asesor SG-SST	20	6	30%			P					R								P								
Plan de emergencias	Simulacro nacional	Todo el personal	Asesor SG-SST	20		0%																		P						
Control de riesgos	Inspecciones programadas	Copasst	Asesor SG-SST COPASST	20		0%									P															
ecosst	Curso virtual de 50 horas	Copasst Comité de convivencia	Asesor SG-SST COPASST	20		0%			P																					
Plan de emergencias	Primeros auxilio básicos	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST	20		0%											P													
Plan de emergencias	Manejo de extintores	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST	20		0%											P													
Plan de emergencias	Sistema comando de incidentes	Brigada de emergencias	Asesor SG-SST	20		0%											P							P						
Riesgo mecánico	Prevención de accidentes con indumentaria y equipo	Todo el personal	Asesor SG-SST	20		0%									R			P												
Condiciones de seguridad	Plan de emergencias - Riesgos con herramtas eléctricas y lluvias torrenciales	Todo el personal	Asesor SG-SST	20		0%									P	R														

43

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 01-04-2025

HORA INICIO: _____ **HORA FINALIZACIÓN:** _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

Manejo de cargas - Herramientas manuales

2. OBJETIVO:

Evitar AT, EL, Lesiones

3. TEMA:

Riesgo mecánico, Ergonómico.

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Formador: Javier Bahin O.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Marcel rodriguez	operario	92.629.527	Marcel R.
Alexander valderrama	operario	80.052.776	Alexa valder
Albert sanchez	Operario	7018497782	Albert sanchez
Diego Santana	Operario	1006051495	Diego S.
Carlos Arista	Operario	1040366584	Carlos A.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 04-04-2025

HORA INICIO: _____ **HORA FINALIZACIÓN:** _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

Notificación de riesgos - Inducción SST

2. OBJETIVO:

Prevenir AT y EL

3. TEMA:

Riesgos asociados a la labor

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Formador: Jair Bahamón V.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Walter Cardenas R.	Operario	7.183.457	Walter Cardenas R.
[illegible]	Oficios Varios	80.541.95[illegible]	[illegible]
Carlo A. Reyes	Operario	80.245.549	[illegible]


5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

MOMBRE TRABAJADOR: Carlos A. Reyes


FECHA: 04/Abril/2025

EQUIVER SAS

INDUCCIÓN - REINDUCCION SST&A 2024



BIOLÓGICO
EMERGENCIAS
PUBLICO
RADIACION
SEGURIDAD
BIOMECANICO
MECANICO
QUIMICO
SALUD
VIAL



EQUIVER SAS

USO ADECUADO DE EPP 2024


BOTAS
CANILLERAS
ESCUDO
MONOGAFAS
RESPIRADOR
CABEZA
CASCO
GUANTES
OVEROL
TAPAOIDOS

MOMBRE TRABAJADOR:


FECHA: Reto prueba cc68304954

EQUIVER SAS

INDUCCIÓN - REINDUCCION SST&A 2024



BIOLÓGICO ✓	BIOMECANICO ✓
EMERGENCIAS ✓	MECANICO ✓
PUBLICO ✓	QUIMICO ✓
RADIACION ✓	SALUD ✓
SEGURIDAD ✓	VIAL ✓



EQUIVER SAS

USO ADECUADO DE EPP 2024


BOTAS ✓	CABEZA ✓
CANILLERAS ✓	CASCO ✓
ESCUDO ✓	GUANTES ✓
MONOGAFAS ✓	OVEROL ✓
RESPIRADOR ✓	TAPAOIDOS ✓

MOMBRE TRABAJADOR:


FECHA:

EQUIVER SAS

INDUCCIÓN - REINDUCCION SST&A 2024



BIOLÓGICO
EMERGENCIAS
PUBLICO
RADIACION
SEGURIDAD
BIOMECANICO
MECÁNICO
QUIMICO
SALUD
VIAL



EQUIVER SAS

USO ADECUADO DE EPP 2024

BOTAS
CANILLERAS
ESCUDO
MONOGAFAS
RESPIRADOR
CABEZA
CASCO
GUANTES
OVEROL
TAPAOIDOS

Wilton Cardenas R
7 183 457.

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 08-04-2025

HORA INICIO: _____ **HORA FINALIZACIÓN:** _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:
Observador de Riesgos

2. OBJETIVO:
Prevenir AT y EL

3. TEMA: Identificación de peligros y riesgos
Uso de EPP's

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN
Formador: Javier Bahamon U.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Carlos Alberto Galvis	Operario	1090366574	Carlos Alberto
Marcial Ruiz Cortez	operario	1026205276	MARCIAL R.
Diego Sarabia	Operario	1001052495	Diego
Albert Sarabia	Operario		Albert

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 16-04-2025

HORA INICIO: _____ **HORA FINALIZACIÓN:** _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:
Rx. Químico - Autocuidado

2. OBJETIVO:
Prevenir accidentes y EL

3. TEMA: Uso de traje y EPP's para fumigar
Manejo seguro de SSQ

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Formador: Javier Bahíno.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Diego Sanabria	Operario	1001052445	Diego S.
Albert Sanabria Sandoval	Operario	1018997787	Albert S.
Jose Castillo Ramirez	Operario	80451638	
Manuel Rodriguez	Operario	1072629527	Manuel R

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-016 28-12-2016 Versión 1

CONTROL CAPACITACIÓN

FECHA: 22-04-2025

HORA INICIO: _____ **HORA FINALIZACIÓN:** _____

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:
Prevención en vías

2. OBJETIVO:
Prevenir AT y EL

3. TEMA:
Riesgo Vial

4. ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Formador: Javier Balbin U.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Albert Sanabria C.	operario	1078197782	Albert
Diego Sanabria	Operario	1006052495	Diego S.
Jose restrepo	Operario	80451658	
manuel rodriguez	operario	1026265272	manuel rodriguez

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los trabajadores participan con sus propias experiencias

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-081 15-01-2024 Versión 3
	CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	

OBJETIVO: Ejecutar el plan de inspecciones de seguridad	META: Cumplir con el 85% de las inspecciones programadas	AVANCE	33%

AÑO: 2025			2025													
			MES												Observaciones	Responsable
Tipo de inspección	Formato a utilizar	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Botiquin	FR-ADM-42	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST
		Realizada			R											
Extintores	FR-ADM-41	Planeada		P		P		P		P		P		P		Asesor SST
		Realizada		R	R	R										
Elementos de proteccion Personal	FR-ADM-43	Planeada	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		Asesor SST
		Realizada	R	R	R	R										
Preoperacional Vehiculos	FR-ADM-92	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST/Conductor
		Realizada														
Preoperacional Herramientas y Equipos	FR-ADM-199	Planeada		P		P		P		P		P		P		Asesor SST/Operarios
		Realizada	R	R	R	R										
De seguridad instalaciones	FR-ADM-110	Planeada			P			P			P			P		Asesor SST/Copasst
		Realizada														


P	Programada
R	Realizada

Elaborador por:	Aprobado por:
Javier Balbín Vallejo Asesor SST&A	Juan Carlos Salamanca Representante Legal

EQUIVER	INSPECCION DE EXTINTORES	FR-ADM-41 10-04-2018 Versión 1

LUGAR: Techo	RESPONSABLE: Jaur Balch
FECHA: 16-04-2025	CARGO: Apoy SST

RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO: Marque SC en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere esta en buen estado / Marque NC en cada una de las casillas si el ítem al que se refiere está en mal estado



1. Tanque o cilindro
2. Manija de transporte
3. Pasador
4. Manija de descarga o gatillo
5. Manómetro
6. Sello de seguridad
7. Manguera
8. Boquilla

N.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	FECHA DE VENCIMIENTO	ACCESO LIBRE	DEMARCADO	SEÑALIZADO	ETIQUETA INSTRUCCIONES	CAPACIDAD	NIVEL DE PRESIÓN	1. ESTADO CILINDRO	2. MANIJA TRANSPORTE	3. PASADOR	4. MANIJA DESCARGA	5. MANOMETRO	6. SELLO SEGURIDAD	7. MANGUERA	8. BOQUILLA
1	Bodega	ABC	04 2024	04 2025	/	NC	/	/	10	/	/	/	/	/	/	/	NA	/

OBSERVACIONES	

EQUIVER	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-206 15-04-2025 Versión 1
	INSPECCION PREOPERACIONAL FUMIGADORA DE CARRITO	

PROYECTO: Parques | CIUDAD: Bogotá
Semana del: 16-04-2025 | Al: — | Marca: Hugvarna
Operador: Wilton Cárdenas | Tipo: — carrito
Obra: | Nro:



Ítem	Descripción	ESTADO															Observaciones
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		No Aplica	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo		
1	TAPA Sin fisuras, hendiduras,					X											
2	TANQUE Sin fisuras, hendiduras,					X											
3	MANGUERAS Material resistente, sin					X											
4	AGUILON O FLAUTA En buen estado sin fugas					X											
5	MOTOR/SISTEMA DE BOMBEO En buen estado y lubricado,					X											
6	BOQUILLA Con buen abanico de					X											
7	CARRO SOPORTE Firme y adherido al equipo					X											
8	EMPAQUETADURAS En buen estado, sin deformaciones, o rotas					X											
9	LLAVES DE PASO Sin goteos o fugas, en buen estado					X											
10	HOJAS DE SEGURIDAD Disponibles y divulgadas	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
11	¿El operador está capacitado para la labor?	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
12	¿El operador cuenta con todos los elementos de protección personal definidos para la labor?	SI	NO	SI	NO	X	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
13																	
14																	

Nota: *El incumplimiento de cualquiera de los ítems puede ser causal para la no aprobación del equipo por parte del supervisor. los ítems que se encuentren en observación (malo) se deberá gestionar en campo de acuerdo al requerimiento del supervisor.Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del mismo.

Javier Bolívar V. FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	Wilton Cárdenas FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	Javier Bolívar V. NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN REVISO

EQUIVER	INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	FR-ADM-43 10-04-2018 Versión 1

Nombre del trabajador: Wilton Cárdenas	Cargo: Operario
Responsable de la inspección: Jaun Bolaños	Cargo : Asesor SST
Fecha de la inspeccion: 16-04-2025	Lugar/zona/área:

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular M= Malo NA= No aplica

ELEMENTO DE PROTECCIÓN	ESTADO				USO				Acciones correctivas o preventivas	Fecha propuesta	Fecha ejecución	Responsable
	B	R	M	N/A	B	R	M	N/A				
Casco / Gorra	✓				✓							
Botas	✓				✓							
Camisa	✓				✓							
Pantalon	✓				✓							
Respirador con cartuchos de vapores orgánicos	—	—			—	—						
Protector Auditivo Tipo Copa	✓	—	—		✓	—	—					
Protector auditivo de Insercion	✓				✓							
Gafas	✓				✓							
Guantes De Vaqueta / Encauchetados	✓				✓							
Guantes De Nitrilo	—	—	—			—	—	—				
Mascarillas	✓				✓							
Traje Para Fumigacion	—		—	—	—	—	—	—				

Conclusiones y/o recomendaciones

EQUIVER	EQUIVER SAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-022 30-08-2022 Versión 3

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Mantenimiento campos **CARGO:** Operario

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Albert Sinchiva, portador de la cedula de ciudadanía No. 1118497782 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES			OVEROL	CALZADO	GORRA	IMPERMEABLE	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCCION		CARNAZA	VAQUETA	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
					X						—	22	04	25	

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Artículo 85º.- Todos los trabajadores están obligados a:
a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca;
b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;
c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.

15

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-022 28-12-2016 Version 2

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Operativo

CARGO:

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Patricio Molina, portador de la cedula de ciudadania No. 7.161.178 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. 122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Codigo Sanitario)

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES					OVEROL	GORRA	GORRA	GORRA	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCION		CARNAZA	VAQUETA	SOLDADOR	MOSQUETERO	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
													12T.b	19	4	25	Patricio Molina

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Articulo 85º - Todos los trabajadores están obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca.

b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.

c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-022 28-12-2016 Versión 2

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Operativo

CARGO:

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Pedro Aranda, portador de la cedula de ciudadania No. 80.501.954 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES					OVEROL	GORRA	GORRA	GORRA	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCION		CARNAZA	VAQUETA	SOLDADOR	MOSQUETERO	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
				1										19	4	25	Pedro Aranda
													12T.b	14	4	20	

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Articulo 85º - Todos los trabajadores están obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca.

b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo.

c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.

EQUIVER	EQUIVER SAS	FR-ADM-022 28-12-2016 Versión 2

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Operativa **CARGO:** _____

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Jorge Heli Torres portador de la cedula de ciudadania No. 1.072.694.782 recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES					OVEROL	GORRA	GORRA	GORRA	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCCION		CARNAZA	VAQUETA	SOLDADOR	MOSQUETERO	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
													Chaleco	8	4	23	

NOTA. Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Articulo 85°.- Todos los trabajadores están obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca;

b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;

c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo.

EQUIVER	EQUIVER SAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FR-ADM-022 30-08-2022 Versión 3

REGISTRO ENTREGA DE EPP

AREA: Mantenimiento de campos **CARGO:** Operario

Por medio de la presente se hace constar que el trabajador Manuel Rodriguez, portador de la cedula de ciudadanía No. 1026295272 ha recibido de parte de EQUIVER SAS los siguiente equipos de Proteccion Individual, en buen estado, dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 articulos Nos. -122-123 y 124. El trabajador debera conservar en buen estado los elementos de proteccion personal y hacer uso constante y obligatorio de acuerdo a la Ley 9 de 1979 articulo 85. (Código Sanitario).

CASCO	PROTECCION AUDITIVA		GAFAS SEGURIDAD	GUANTES			OVEROL	CALZADO	GORRA	IMPERMEABLE	OTRO EPP	FECHA DE ENTREGA			FIRMA TRABAJADOR
	COPA	INSERCCION		CARNAZA	VAQUETA	NITRILO						DIA	MES	AÑO	
					X						-	22	04	25	

NOTA: Para diligenciar marcar con una X en la casilla correspondiente.

Articulo 85º.- Todos los trabajadores están obligados a:

a) Cumplir las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones, así como con las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca;

b) Usar y mantener adecuadamente los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo;

c) Colaborar y participar en la implantación y mantenimiento de las medidas de prevención de riesgos para la salud que se adopten en el lugar de trabajo

EQUIVER	PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO	REGRESAR	PR-AD06-113 30-01-2025 Versión 2

5. ACCIONES A DESARROLLAR

Fase	Actividades	Responsable	2025																							
			Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Planear	Actualizar Inventario de sustancias químicas	Responsable SGSST / Ing. Agrónoma	P	R											P											
Planear	Inspección de seguridad en riesgo químico a área de almacenamiento	Responsable SGSST / Ing. Agrónoma	P	R											P											
Hacer	Hojas de seguridad de las sustancias químicas en español	Responsable SGSST			P	R											P									
Hacer	Identificación de las sustancias de acuerdo a lo establecido en el SGA	Responsable SGSST			P	R											P									
Hacer	Verificación de Permisos de trabajo para el uso y manipulación de sustancias químicas	Responsable SGSST			P	R	P	R	P	R	P		P		P		P		P		P		P		P	
Hacer	Verificación de manip de EPP	Responsable SGSST							P	R																
Hacer	Inspección de Kit de derrames en las zonas de almacenamiento	Responsable SGSST			P	R	P	R	P	R	P		P		P		P		P		P		P		P	
Hacer	Capacitación al personal en manejo y manipulación de sustancias químicas	Administracion / Operaciones					P	R																		
Hacer	Hojas de seguridad de las sustancias químicas en español	Responsable SGSST			P	R																				
Hacer	Simulacro emergencia química	Responsable SGSST / Ing. Agrónoma / Operaciones / Administración													P											
Actuar	Identificar y/o clasificar las sustancias químicas utilizadas en EQUIVER SAS, por el potencial de daño asociados a sus componentes (carcinógenos y/o su potencial toxicidad aguda). Podría calificarse el potencial de daño en cuanto a la presencia de componentes carcinógenos (S). Alto, medio, bajo, inexistente). La clasificación deberá corresponder a la información suministrada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer -International Agency for Research on Cáncer, -IARC-	Responsable SGSST							P	R																
Actuar	Verificación de avance del programa y replanteamiento de nuevo plan de trabajo, metas e indicadores	Responsable SGSST											P												P	
TOTAL ACTIVIDADES			2	2	3	3	3	3	4	4	2	0	2	0	5	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3	0
AVANCE			38%																							

EQUIVER	EQUIVER SAS PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA Y EQUIPO	GG-REM-107 30-01-2015 VERSIÓN 01

ELABORADO POR:
PATRICIO MOLINA

APROBADO POR:
JUAN CARLOS SALAMANCA

OBJETIVOS
o Asegurar el optimo funcionamiento de la maquinaria y equipo utilizado en la ejecución del proyecto
o Garantizar la seguridad operativa de la maquinaria y equipo que fio de utilizarse en la ejecución del proyecto

META: Cumplir con el 80% de las actividades de mantenimiento programadas en el plan

Buenos | 5%

NOMBRE DE AREA O EQUIPO INTERVENIDO	TIPO DE INTERVENCIÓN		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN	CRONOGRAMA ANUAL 2015												INSUMOS UTILIZADOS	EJECUTADO POR	VERIFICADO POR
	MP	MC		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
				P R	P R	P R	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
BEL MASTER 3100 (MODELO 03201)		X	Cambio de cuchillas		P R								P			Repuestos de cuchilla	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de aceite				R			R			R			Aceite	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de filtros				R			R			R			Filtros aire y combustible	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio rodamientos	P R			R			R			R			Rodamientos	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Refrigerante				R			R			R		P	Liq. Refrigerante	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Afilada de cuchillas	P R	P R	P R										Carburo de silicio	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio mangueras												P	Mangueras	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de aceite hidraulico				R			R			R		P	Aceite hidraulico	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general	P R	P R	P R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina
ABREADORA DE CHUZO MACHO		X	Cambio de chuzos		P R		R		P		P		P		P	Chuzo en acero	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de rodamientos unidades											P		Rodamientos	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de resortes		P R			P			P			P		Resortes metalicos	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general	P R	P R	P R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina
ABREADORA DE CHUZO HUECO		X	Cambio de chuzos		P R		R		P							Chuzo en acero	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de rodamientos unidades											P		Rodamientos	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general	P R	P R	P R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina
TIMECUTTER S 5000		X	Cambio de cuchillas	P R			R			R			P			Cuchillas de corte	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de correa		P R											Correa	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de aceite	P R				P					P			Aceite Lubricante	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de rodamientos	P R				P					P			Rodamientos	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de filtros	P R				P					P			Filtros aire y combustible	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Afilada de cuchillas			P		P		P		P		P		Carnert	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general	P R	P R	P R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina
SAGAPINTA		X	Cambio de cuchillas	P R												Cuchilla	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de aceite		P R											Aceite	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de rodamientos									P				Rodamientos	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Afilada de cuchillas				R			P			P			Carnert	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general		P R			P			P			P		Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de valvulina								P					Valvulina	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de sierra								P					Sierra	Patricio Molina	Patricio Molina
TOPOPESSING		X	Cambio de correas		P R								P			Correas	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de aceite		R					P					P	Aceite	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general		P R					P					P	Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina
MINICARGADOR	X		Cambio de aceite motor										P			Aceite	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de aceite hidraulico										P			Aceite hidraulico	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Cambio de filtros										P			filtros	Patricio Molina	Patricio Molina
		X	Cambio de mangueras												P	Mangueras	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Refrigerante										P			Refrigerante	Patricio Molina	Patricio Molina
	X		Lavado y engrase general		P		R		R		R		P		P	Jabon, aguat y grasa	Patricio Molina	Patricio Molina

5
6

| | | |

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	**MAQUINA CORTA CESPED**
NOMBRE DE PILA	**PODADORA 3100**
MARCA	**TORO**
REFERENCIA	**REEL MASTER 3100-D**
SERIAL	**280000382**
MODELO	**3206**



POSEE MANUAL ☐ **SI** ☐ **NO**

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		MAR/28/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		MAR/28/2025	CAMBIO DE RODAMIENTOS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/04/2025	CAMBIO DE ACEITE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/04/2025	CAMBIO DE FILTROS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/04/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/11/2025	REFRIGERANTE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/11/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/25/2025	CAMBIO DE ACEITE HIDRAHULICO	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/25/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO

Observaciones

54

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	ProCore SR54 Aerator
NOMBRE DE PILA	AIREADORA DE HALAR DE CHUZO MACIZO
MARCA	TORO
REFERENCIA	PROCORE SR 54
SERIAL	31000101
MODELO	09921



POSEE MANUAL [x] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		MAR/21/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		MAR/28/2025	CAMBIO DE CHUZOS	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		MAR/28/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/04/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/11/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/11/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/25/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA

Observaciones

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	ProCore 440 Aerator
NOMBRE DE PILA	AIREADORA DE CHUZO HUECO
MARCA	TORO
REFERENCIA	
SERIAL	
MODELO	



POSEE MANUAL [x] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		MAR/21/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		MAR/28/2025	CAMBIO DE CHUZOS	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		MAR/28/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/04/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/11/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/11/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA
X		ABR/25/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	PATRICIO MOLINA

Observaciones

SG

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	MAQUINA CORTA CESPED
NOMBRE DE PILA	TIME CUTTER
MARCA	TORO
REFERENCIA	ZS
SERIAL	400600320
MODELO	74657



POSEE MANUAL ☐ SI ☐ NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		MAR/26/2025	CAMBIO DE CUCHILLAS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		MAR/26/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/02/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/09/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/23/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/30/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO

Observaciones

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	SACAPANTA
MARCA	RYAN
REFERENCIA	JONSON
SERIAL	544954C
MODELO	54494507058



POSEE MANUAL [ ] SI [X] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		MAR/27/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/03/2025	AFILIADA DE CUCHILLAS	PATRICIO MOLINA	JORGE CASTIBLANCO

Observaciones

bS

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	MINICARGADOR
MARCA	NEW HOLLAND
PLACA	MIO60979
SERIAL	HGM418379
MODELO	2016



POSEE MANUAL SI [ ] NO [x]

TIPO DE MTO P	TIPO DE MTO C	FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
X		ABR/10/2025	LAVADO GENERAL Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	DIEGO SANABRIA

Observaciones

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	TRACTOR
CHASIS	TE014018Y
MARCA	FOTON
REFERENCIA	FT250
SERIAL	TE0140187
MODELO	2008



POSEE MANUAL [X] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				

Observaciones

09

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	GUADAÑADORA
MARCA	HUSQVARNA
REFERENCIA	N/A
SERIAL	
MODELO	143R-II



POSEE MANUAL [x] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		ABR/03/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLIN	JORGE CASTIBLANCO
X		ABR/24/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLIN	JORGE CASTIBLANCO

Observaciones

NO

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	GUADAÑADORA
MARCA	HUSQVARNA
REFERENCIA	N/A
SERIAL	G46I197-D
MODELO	143R-II



POSEE MANUAL [x] SI [ ] NO

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		ABR/03/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLIN	DIEGO SANABRIA
X		ABR/24/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLIN	DIEGO SANABRIA

Observaciones

EQUIVER

HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO: F-MM-01 PAGINA: 1 de 1 VERSION: 01

DATOS MAQUINA O EQUIPO

NOMBRE	**FUMIGADORA**
MARCA	**HUSQVARNA**
REFERENCIA	**N/A**
SERIAL	**NA**
MODELO	**NA**

POSEE MANUAL ☐ **SI** ☐ **NO**

TIPO DE MTO		FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA RESPONSABLE	FIRMA OPERARIO
P	C				
X		ABR/03/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	MANUEL RODRIGUEZ
X		ABR/24/2025	LAVADO Y ENGRASE	PATRICIO MOLINA	MANUEL RODRIGUEZ

Observaciones

EQUIVER	INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-ADM-101 18-09-2020 Versión 1

MATRIZ DE INDICADORES

- ACCIDENTALIDAD
- ENFERMEDAD LABORAL
- AUSENTISMO LABORAL
- ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO



NOMBRE DE LA EMPRESA: EQUIVER SAS
NIT DE LA EMPRESA: 800233401-2
AÑO: 2025

- Frecuencia de accidentalidad
- Severidad de accidentalidad
- Proporción de los accidentes de trabajo mortales
- Tipo de accidente
- Tipo de lesión
- Agente del accidente
- Parte del cuerpo afectada
- Incidencia y Prevalencia de la enfermedad
- Casos nuevos y antiguos de E.L
- Días cargados
- Ausentismo laboral
- Indicadores de estructura, proceso y resultado

29

EQUIVER

MATRIZ DE INDICADORES

Inicio

Información	Tipo	Nombre del Indicador	Fórmula o método de cálculo	Meta o límite del indicador		Responsable	Frecuencia de Medición	Resultado	Cumplimiento	Personal que debe conocer el resultado
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO VER INFORME CONDICIONES DE SALUD	Accidente de Trabajo (AT)	Severidad de Accidentalidad	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes *100	20%	20%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Frecuencia de Accidentalidad	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	10%	10%	Responsable SGSST	Mensual	3%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Proporcion de Accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100	0%	0%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Enfermedad Laboral (EL)	Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	0%	0%	Responsable SGSST	Anual	0	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Ausentismo	Indicadores de Ausentismo por Incapacidades	Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común / Numero de días de trabajo programados * 100	10%	10%	Responsable SGSST	Mensual	0%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
	Estructura - proceso - Resultado (E-P-R) del SG-SST	Indicadores de Estructura	Total de Items Cumplidos de los indicadores de estructura / Total de Items a evaluar de los indicadores de estructura * 100	75%	75%	Responsable SGSST	Anual	91%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Proceso	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Proceso / Total de Items a evaluar de los indicadores de Proceso * 100		75%	Responsable SGSST		83%	CUMPLE	Gerencia y trabajadores
		Indicadores de Resultado	Total de Items Cumplidos de los indicadores de Resultado / Total de Items a evaluar de los indicadores de Resultado * 100		75%	Responsable SGSST		70%	NO CUMPLE	Gerencia y trabajadores

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TECNICA DEL INDICADOR			
1. NOMBRE (descripción del indicador)	**Severidad de accidentalidad**	**Frecuencia de accidentalidad**	**Propensión de los accidentes de trabajo mortales.**
2. FORMULA (Método de calculo)	Número de días Perdidos por AT en el mes + Número de días cargados en el mes / Numero de trabajadores en el mes *100	Número de accidentes de trabajo en el periodo / Número de trabajadores en el Periodo * 100	Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el periodo / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el periodo * 100
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada XX trabajadores que laboran en el mes de **XX** se perdieron **X%** días por Accidentes de Trabajo.	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de **XX** se presentaron **X%** Accidentes de Trabajo.	En el mes de XXX, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales.
4. META (Límite del indicador)	20%	10%	0%
5. PERIODICIDAD	Mensual	Mensual	Mensual
6. FUENTE DE LA INFORMACION	- **Número de trabajadores en el mes.** - **Número de accidentes de trabajo en el mes** - Días de incapacidad en el mes por accidentes de trabajo. - Días cargados		CARACTERIZACIÓN TABLA DÍAS CARGADOS
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	**Gerencia y trabajadores**		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICION	**Responsable SGSST**		

PERIODO	TIPO DE VINCULACION	NUMERO DE TRABAJADORES	Nº ACCIDENTES DE TRABAJO		DIAS DE INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACION O ANALISIS	OBSERVACIONES
			Total AT	Al Mortales							
ENERO	Propios	40	1	0	0	0	1.0	0.0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se perdieron X días por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0	1.0	2.2%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Enero se presentaron X Accidentes de Trabajo.	
	Total	45	1	0	0	0	PROPORCIONAL	0.0%	CUMPLE	En el mes de Enero, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales	
FEBRERO	Propios	40	0	0	0	0	1.0	0.0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Febrero se perdieron X días por Accidentes de Trabajo.	
	Contratistas	5	0	0	0	0	1.0	0.0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de Febrero se presentaron X Accidentes de Trabajo.	
	Total	45	0	0	0	0	PROPORCIONAL	0%	CUMPLE	En el mes de Febrero, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales	

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

MARZO	Propios	45	0	0	0	0	LG	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo se perdieron X días por Accidentes de Trabajo	
	Contratistas	5	0	0	0	0	LF	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de marzo se presentaron X Accidentes de Trabajo	
	Total	45	0	0	0	0	PROPORCIONALIDAD	0%	CUMPLE	En el mes de marzo, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales	
ABRIL	Propios	40	0	0	0	0	LG	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril se perdieron X días por Accidentes de Trabajo	
	Contratistas	5	0	0	0	0	LF	0,0%	CUMPLE	Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes de abril se presentaron X Accidentes de Trabajo	
	Total	45	0	0	0	0	PROPORCIONALIDAD	0%	CUMPLE	En el mes de abril, el x% de accidentes de trabajo fueron mortales	
MAYO	Propios	0	0	0	0	0	LG	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	LF	-			
	Total	0	0	0	0	0	PROPORCIONALIDAD	0%	CUMPLE		
JUNIO	Propios	0	0	0	0	0	LG	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	LF	-			
	Total	0	0	0	0	0	PROPORCIONALIDAD	0%	CUMPLE		

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

JULIO	Propios	0	0	0	0	0	LS	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	LP	-			
	Total	0	0	0	0	0		0%	CUMPLE		
AGOSTO	Propios	0	0	0	0	0	LS	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	LP	-			
	Total	0	0	0	0	0		0%	CUMPLE		
SEPTIEMBRE	Propios	0	0	0	0	0	LS	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	LP	-			
	Total	0	0	0	0	0		0%	CUMPLE		
OCTUBRE	Propios	0	0	0	0	0	LS	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	LP	-			
	Total	0	0	0	0	0		0%	CUMPLE		

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

NOVIEMBRE	Propios	0	0	0	0	0	IS	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	IF	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		
DICIEMBRE	Propios	0	0	0	0	0	IS	-			
	Contratistas	0	0	0	0	0	IF	-			
	Total	0	0	0	0	0	PRO AT MORTALES	0%	CUMPLE		

TOTAL ACCIDENTES DE TRABAJO	1
TOTAL ACCIDENTES MORTALES	0
TOTAL DIAS PERDIDOS	0
TOTAL DIAS CARGADOS	0
TOTAL TRABAJADORES	36

IS	0%	CUMPLE
IF	3%	CUMPLE
PRO. AT MORTALES	0%	CUMPLE

EQUIVER

ACCIDENTALIDAD

Inicio

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD



FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD



PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

EQUIVER

ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

MATRIZ DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
1. NOMBRE (descripción del indicador)	Prevalencia de la enfermedad laboral (P-EL)	Incidencia de la enfermedad laboral (I- EL)	
2. FÓRMULA (Método de cálculo)	Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio total de trabajadores en el periodo * 100.000	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo / Promedio Total de trabajadores en el periodo * 100.000	
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos de enfermedad laboral en el año **X**	Por cada 100.000 trabajadores existen **X** casos nuevos de enfermedad laboral en el año **X** .	
4. META (Límite del indicador)	0%	0%	
5. PERIODICIDAD	Anual	Anual	
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral - Número de trabajadores en el mes - La constante 100.00 para los indicadores de enfermedad laboral es la utilizada por la Organización Mundial de la Salud para la estadística internacional, permitiendo comparación estandarizada	CARACTERIZACIÓN	
7. PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	Gerencia y trabajadores		
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SGSST		
9. AÑO DE MEDICIÓN	2025		

PERIODO	Casos antiguos de EL	Nº TRAB	Casos Nuevos de EL	Constante	INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS	OBSERVACIONES
ENERO - DICIEMBRE	0	51	0	100.000	P -EL	0,0	CUMPLE		
					I - EL	0,0	CUMPLE		

EQUIVER

ENFERMEDAD LABORAL

Inicio

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR

2025



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN

PERIODO	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES

EQUIVER

INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO

Inicio

METAS DE INDICADORES

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
1. NOMBRE (Descripción del indicador)	Cumplimiento de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST
2. FÓRMULA (Método de cálculo)	(Número de ítems Cumplidos/ Número de ítems Evaluados) * 100
3. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	La empresa cumple con un X% de los ítems evaluados de los indicadores de estructura proceso y resultado del SG-SST
4. META (Límite del indicador)	75%
5. PERIODICIDAD	Anual
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN	Soporte de cumplimiento de cada uno de los ítems solicitados en los indicadores — Evaluación de indicadores
7. RESPONSABLE DEL REPORTE	Gerencia y Administrativo
8. RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN	Responsable SG-SST

	INDICADOR DE ESTRUCTURA	INDICADOR DE PROCESO	INDICADOR DE RESULTADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS EN LA VIGENCIA	9	10	7	27
TOTAL ITEMS EVALUADOS EN LA VIGENCIA	11	13	10	33
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA	81%	80%	70%	82%
CUMPLIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR



DETERMINACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN					
PERIODO	TIPO DE INDICADOR	ANALISIS DEL INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2021	ESTRUCTURA				
	PROCESO				
	RESULTADO				