EICE - EDURHA NIT 901844405-1	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - EICE-EDURHA**
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No.	004-2024
CONTRATANTE :	EIC-EDURHA SAN JUAN DE URABA
CONTRATISTA:	CONSORCIO UVEROS 2024
SUPERVISOR:	EIC-EDURHA SAN JUAN DE URABA
OBJETO:	"REALIZACIÓN DE ACTIVITIDADES TENDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS. MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.".
PLAZO:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA FINAL 1:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSION N°1	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO 1:	TRECE (13) DE ENERO DE 2025
FECHA FINAL:	DIECIOCHO (18) DE ENERO 2025
VALOR TOTAL:	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ DE PESOS M/L ($ 1.949.790.310)
VALOR EJECUTADO:	$1.949.790.310,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	039 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 209.690,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100%
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE ENERO DEL AÑO 2025

En el municipio de San juan de uraba a los Dieciocho (18) días del mes de enero del año 2025, se reunieron por el Municipio de San juan de uraba -Antioquia, el señor Gerente de EICE-EDURHA, EDUARDO SANCHEZ PADILLA, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 1.036.599.038 de Itagui Ant, en uso de sus facultades constitucionales y legales para la liquidación de contratos y convenios, por contrato Nro. 004 - 2024 celebrado entre **CONSORCIO UVEROS 2024** con NIT 901882173-8, su representante legal **ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.063.646.457 de LOS CÓRDOBAS (COR), para dejar constancia de los datos de la liquidación final del presente contrato.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS		
1,1	Acta de Inicio	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024
1,2	Acta de Suspensión	VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE 2024
1,3	Acta de Reinicio	TRECE (13) DE ENERO DE 2025
1,4	Acta Final	DIECIOCHO (18) DE ENERO 2025
1,5	Acta de Liquidación	DIECIOCHO (18) DE ENERO 2025

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
		Valor Contractual		Relación de Pagos
2.1	Valor del Contrato	**$ 1.949.790.310,00**		
2.2	Anticipo		$ 974.895.155,00	$ 974.895.155,00
2.3	Acta Parcial N°1		$ 877.383.708,50	$ 877.383.708,50
2.4	Acta Final		$ 97.511.446,50	########## ##########
2.5	Saldo a Favor del Municipio		$ -	$ -
	TOTALES	**$ 1.949.790.310,00**	**$ 1.949.790.310,00**	**$ 1.949.790.310,00**

EICE - EDURHA NIT 901844405-1	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - EICE-EDURHA**
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 004-2024

III.ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA

		Orden de Pago	Valor Contractual	Relación de Pagos
3.1	Valor inicial del Contrato		**$ 1.949.790.310,00**	
3.2	Anticipo		$ 974.895.155,00	$ 974.895.155,00
3.3	Acta Parcial N°1	0000000096	$ 877.383.708,50	$ 877.383.708,50
3.4	Acta Final		$ 97.511.446,50	$ 97.511.446,50
3.5	Saldo a Favor del Municipio		$ -	$ -
	BALANCE DEL CONTRATO		**$ 1.949.790.310,00**	**$ 1.949.790.310,00**

En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es de **$ 97.511.446,50**

SON: NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA PESOS M/L ($ 97,511,446.50).

INFORME JURIDICO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT - 100013201	Cumplimiento	18/10/2024	30/06/2025	23/10/2024	$ 194.979.031,00
		Buen manejo de anticipo	18/10/2024	30/04/2025	23/10/2024	$ 974.895.155,00
		Prestaciones Sociales	18/10/2024	31/12/2027	23/10/2024	$ 97.489.515,00
		Calidad Del Servicio	18/10/2024	30/06/2025	23/10/2024	$ 194.979.031,00
		Estabilidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	23/10/2024	$ 194.979.031,00
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CMT - 100002985	Predios Labores y Operaciones	18/10/2024	31/12/2024	23/10/2024	$ 260.000.000,00
		Patronal	18/10/2024	31/12/2024	23/10/2024	$ 260.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	18/10/2024	31/12/2024	23/10/2024	$ 260.000.000,00
		Vehiculos Propios y No Propios	18/10/2024	31/12/2024	23/10/2024	$ 260.000.000,00

IV. CONSTANCIAS:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

4.1 Que el Contratista ejecutó el Contrato y fue recibido debidamente por el SUPERVISOR a cargo de EICE-EDURHA, tal como consta en el certificado de cumplimiento expedido por el mismo y el ACTA FINAL respectiva de fecha 18/01/2025, empero, la fecha de terminación del contrato fue el 18/01/2025, la cual hace parte integral de la presente Acta de liquidación.

EICE - EDURHA NIT 901844405-1	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - EICE-EDURHA**
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No.	004-2024

4.2 Que el Contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final, Recibo de Pago de aportes al SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Autoliquidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Certificado de Satisfación por parte del supervisor, informe final de obra; Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas, de conformidad con el acta de recibo final del supervisor, que garantizan el Contrato debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica de EICE-EDURHA SAN JUAN.

4.3 EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra EICE-EDURHA SAN JUAN en relación con el contrato y la presente liquidación.

EICE - EDURHA NIT 901844405-1	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - EICE-EDURHA**
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 004-2024

4.4 Que el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pensión, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y oficina del Trabajo, según el certificado de aportes presentado por el representante legal.

4.5 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte de EICE-EDURHA SAN JUAN.

4,6 Que el SUPERVISOR manifiesta: Qué la ejecución del contrato de la referencia se efectúo como consta en el informe de supervision final y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato y comités realizados.

4.7 Que la EICE-EDURHA SAN JUAN DE URABA -ANTIOQUIA, conforme al seguimiento y control ejercido por el supervisor del contrato de obra de la referencia y tal como se da fe por parte de este último en el certificado de cumplimiento presentado para el pago de Acta Final, así como, el acompañamiento durante la ejecución del Contrato de obra No. 004-2024, por profesionales de dicha entidad, hace constar que, el contratista cumplió a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos del proceso de seleccion a traves de la modalidad de seleccion cerrada evidenciaron en el contrato No. 004-2024 y, que con base en lo expuesto, la oficina asesora juridica, procede a darle el visto bueno a la presente acta para la suscripcion del señor gerente de EICE-EDURHA SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

4.8 Se deja constancia que a la fecha, EICE-EDURHA SAN JUAN le adeuda al contratista, la suma de **NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA PESOS M/L ($ 97,511,446.50)**. de conformidad al acta final de fecha 18 de ENERO de 2025 la cual forma parte integral de la presente liquidación.

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) DIAS del mes de ENERO de 2025.

EDURADO SANCHEZ PADILLA
Gerente. EICE-EDURHA SAN JU

P L ALBERTO EMILIO PEREZ SOLANO
CONSORCIO UVEROS 2024
CONTRATISTA

EDURADO SANCHEZ PADILLA
SUPERVISOR EICE-EDURHA

PROYECTÓ JURÍDICAMENTE:

REVISÓ TECNICAMENTE:

REVISÓ JURIDICAMENTE: HEYNE MOGOLLON BEHAINE - ASESOR EXTERNO

REVISÓ: JURIDICAMENTE: