ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día veintinueve (29) del mes de mayo del 2025, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** alcalde Municipal y **CONSTRUCTIVA S.A.S** identificada con Nit 901.558.363-2**, R/L LUISA FERNANDA SEDANO GONZALEZ** identificado con C.C 1.005.195.842 expedida en Fusagasugá, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE OBRA No. MC-032-2025**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**OBRA**		
No. Contrato	**MC-032-2025**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					08	05	2025
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO DANUBIO Y URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.**						
Supervisor:	**ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ**						
Contratista:	**CONSTRUCTIVA S.A.S** Nit 901.558.363-2 **R/L LUISA FERNANDA SEDANO GONZALEZ** C.C 1.005.195.842 de Fusagasugá						

Fecha Acta de Iniciación:			**Fecha Finalización**		
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
09	05	2025	29	05	2025

Valor inicial del contrato:	$38.980.006	**Valor Adición:** $00	
Valor total del Contrato:		$38.980.006	
Duración inicial del contrato:	VEINTICINCO (25) DIAS	**Prorroga según otro si No:** N/A	
Duración del contrato:	VEINTIUN (21) DÍAS		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2025050800001	2.3.2.01.01.001.03.16.01	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$38.980.006,00	
(+) Valor Adición	$ 00	
(=) Valor total contrato	**$38.980.006,00**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 00
(-) Valor a pagar presente acta		**$38.980.006,00**
(+) Valor a favor del municipio		$ 00
SUMAS IGUALES	**$38.980.006,00**	**$38.980.006,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEIS CENTAVOS ($ 38.980.006,00**) **M/CTE** equivalente al 100%.

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE OBRA No. MC-032-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del 2025.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPAL

CONSTRUCTIVA S.A.S.
Nit 901.558.363-2
R/L LUISA FERNANDA SEDANO GONZALEZ
CONTRATISTA

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Adrián Garzón.
Revisó: Fabián Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. MC-032-2025.